

## Календарный график завершения строительства объектов АО СК "РосСтрой" (СУ-155)

		дек.15	январ.16	фев.16	мар.16	апр.16	май.16	июн.16	июл.16	авг.16	сен.16	окт.16	ноя.16	дек.16	январ.17	фев.17	мар.17	апр.17	май.17	июн.17	июл.17	авг.17	сен.17	окт.17	ноя.17	дек.17	январ.18	фев.18	мар.18				
Жилой комплекс "Каменка" (квартал 78)	Выполнение работ по завершению строительства объектов																																
	Жилой дом №4	■																															
	Жилой дом №6	■																															
	Жилой дом №7	■																															
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию																																
	Получение РНВ (10 дней)		■ ЖД №4								■ ЖД №7, ЖД №6																						
	Передача квартир участникам долевого строительства (до 90 дней)																																
Подписание Акта осмотра квартиры			■ ЖД №4							■ ЖД №7, ЖД №6																							
Жилой комплекс "Новая Каменка" (квартал 75)	Выполнение работ по завершению строительства объектов																																
	Жилой дом №1	■																															
	Жилой дом №2	■																															
	Жилой дом №3	■																															
	Жилой дом №4	■																															
	Жилой дом №5	■																															
	Жилой дом №6	■																															
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию																																
	Получение РНВ (10 дней)										■ ЖД №3						■ ЖД №2, ЖД №4, ЖД №5, ЖД №6												■ ЖД №1				
	Передача квартир участникам долевого строительства (до 90 дней)																																
Подписание Акта осмотра квартиры											■ ЖД №3					■ ЖД №2, ЖД №4, ЖД №5, ЖД №6													■ ЖД №1				