



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ _____

О внесении изменений в условия государственного контракта Санкт-Петербурга от 02.02.2023 № 4/7-23 на выполнение работ по строительству объекта «Строительство наружного освещения парков, садов и скверов Санкт-Петербурга: Муринский парк (участок 2) от Гражданского пр. до ул. Руставели»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Санкт-Петербурга

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Разрешить изменить по соглашению сторон существенные условия государственного контракта Санкт-Петербурга от 02.02.2023 № 4/7-23 на выполнение работ по строительству объекта «Строительство наружного освещения парков, садов и скверов Санкт-Петербурга: Муринский парк (участок 2) от Гражданского пр. до ул. Руставели» (идентификационный код закупки 222784001491878110100100840014321414) (далее - контракт) в связи с внесенными в проектную документацию на выполнение указанных работ изменениями, в отношении которых получено повторное положительное заключение государственной экспертизы от 13.06.2024 № 78-1-1-2-029760-2024, выданное Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр государственной экспертизы», в части увеличения цены контракта с 485 903 355,18 руб. до 631 674 361,73 руб.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кропачева С.Н.

**Губернатор
Санкт-Петербурга**

А.Д. Беглов

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга

С.Н.Кропачев

Председатель Комитета
по энергетике и инженерному обеспечению

С.Д.Протасов

Начальник
Юридического отдела Комитета
по энергетике и инженерному обеспечению

К.С.Соколов