Приложение № 1
к пояснительной записке к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга
«О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по развитию
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
 и о внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 551, от 30.06.2014 № 552»

Дополнительные расходы, возникшие в связи с Особым обстоятельством, определяются по следующей формуле:
ДР = ССРЛС – [(ССРКон.ФМц.л.с. + ССР КД2016*0,05)], где:
ДР – подлежащие возмещению Концессионеру Дополнительные расходы в ценах лет Строительства Объекта Соглашения без НДС;
ССР Кон.ФМц.л.с. – сметная стоимость в ценах лет Строительства Объекта Соглашения, зафиксированная в конкурсной Финансовой модели, которая составляет 18 028 965,288 тыс. руб. без НДС; 
ССР КД2016 –	17 290 000 тыс. руб. без НДС (что соответствует 20,4 млрд за вычетом НДС 18% в ценах 4 кв.2016 года);
ССРЛС – стоимость Строительства Объекта Соглашения в ценах лет Строительства Объекта Соглашения (не включая НДС), рассчитанная аналогично порядку, предусмотренному для расчета начальной (максимальной) цены государственного контракта на строительство в порядке, предусмотренном приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) 
и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (далее – Порядок определения НМЦК) от уровня цен, установленного Проектной документацией, в отношении которой получены Заключения при Проектировании, к ценам на период Строительства (не включая НДС). Стоимость Строительства Объекта Соглашения в ценах лет Строительства Объекта Соглашения (ССРЛС) на дату заключения Дополнительного соглашения №2 составляет 
38 943 307 794 (тридцать восемь миллиардов девятьсот сорок три миллиона триста семь тысяч семьсот девяносто четыре) рубля без НДС. 

В связи с наступлением Особого обстоятельства Концедент обязан выплатить Концессионеру Дополнительные расходы в размере [20 049 842 506 рублей (без НДС) ([двадцать миллиардов сорок девять миллионов восемьсот сорок две тысячи пятьсот шесть]) рублей 
на условиях, установленных Дополнительным соглашением № 2









Приложение № 2
к пояснительной записке к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга
«О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по развитию
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
 и о внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 551, от 30.06.2014 № 552»

	Год строительства
	2022 
	2023
	2024
	2025

	Этап 1
	0,32%
	53,17%
	46,51%
	-

	Этап 2
	-
	4,3%
	61%
	34,7%

	Индекс-дефлятор накопительным итогом
	100,45%
	[bookmark: _GoBack]103,37%
	108,29%
	108,29%

	Итого ДР по кварталам Строительства, тыс. руб.
	6 889 246,064
	9 197 201,649
	3 963 394,793
	-




Итого размер фактических дополнительных расходов к выплате составит = 20 049 842,506 тысяч рублей.
