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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 15.12.2022 № 1228»

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений 
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2022 № 1228 «О пообъектном распределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений 
в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и (или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества в государственную собственность Санкт-Петербурга 
в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Проект) подготовлен Комитетом по строительству с целью обеспечения бюджетными ассигнованиями проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов на выполнение работ, обеспечения бюджетными ассигнованиями заключенных контрактов для завершения строительных работ и ввода 
в эксплуатацию социальных объектов Адресной инвестиционной программы. Перераспределение бюджетных ассигнований между объектами Адресной инвестиционный программы не приводит к изменению общего объема расходов из бюджета 
Санкт-Петербурга, предусмотренного Комитету по строительству согласно пообъектному распределению бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений 
в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, установленному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2022 № 1228.
Общий объём перераспределения по Проекту составляет: 
на 2023 год  +/- 6 427 502,7 тыс.руб.
на 2024 год  +/- 5 540 430,3 тыс.руб. 
на 2025 год  +/- 3 728 884,6 тыс.руб.
В рамках данного перераспределения предлагается внесение изменений 
в пообъектное распределение, утверждённое приложением к постановлению Правительства   Санкт-Петербурга от 15.12.2022 № 1228 в части увеличения бюджетных ассигнований 
по следующим объектам:
1. СТРОИТЕЛЬСТВО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СО СТАНЦИЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЧЬИ», УЧАСТОК 11.2. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +152 104,3 тыс.руб. для обеспечения выполнения подрядной организацией первоочередных строительно-монтажных работ до конца 2023 года и обеспечения оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений. Уменьшение лимита финансирования 2024 года -150 201,0 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам. Увеличение сметной стоимости (+1 903,3 тыс.руб.) в связи с уточнением стоимости 
по договору от 23.05.23 № 2055.055.23 с ГУП «ТЭК СПб» (-574,3 тыс.руб.) и уточнением восстановительной стоимости зеленых насаждений (+2 477,6 тыс.руб.).                                     ПЗЭ № 78-1-1-3-003198-2021 от 28.01.2021. ГК на СМР с ООО «СУ-17» от 16.01.2023                           № 124/ОК-22. Расходное обязательство на объект: пункт 2.12 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы                         Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
2. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА РЯБЧИКОВА, УЧАСТОК 1, (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 11, ЛИТЕРА Ж ПО УЛИЦЕ РЯБЧИКОВА) (7 МАШИН), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2024 года 
в размере +27 358,5 тыс.руб.  для обеспечения выполнения строительно-монтажных работ до конца 2024 года и ввода объекта в эксплуатацию. Увеличение сметной стоимости                      (+27 358,5 тыс.руб.) в связи с уточнением стоимости строительно-монтажных работ                        в ц.06.2023 (+26 665,2 тыс.руб.), стоимости корректировки РД в цены 2 квартала 2023 года                         (+666,6 тыс.руб.) и уточнением затрат на ведение авторского надзора в соответствии                     со стоимостью договора на СМР (+26,7 тыс.руб.). ПЗЭ № 78-1-5-0446-14 от 01.12.2014.                ГК на СМР: планируемый срок проведения закупочной процедуры – 4 квартал 2023 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.7 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного               с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
3. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 10 БРИГАД ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ПЕТЕРГОФ, УЛИЦА ПЕРВОГО МАЯ, УЧАСТОК 87 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ УЛ.ПЕРВОГО МАЯ,ГОСТИЛИЦКОЙ УЛ., УНИВЕРСИТЕТСКИМ ПР., ШИРОКОЙ УЛ.,                                     В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ; ФЗУ № 1), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +5 383,3 тыс.руб. для обеспечения оплаты авансового платежа ПАО «Россети Ленэнерго» по договору № 23-028331-100-147; увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +272,2 тыс.руб. для обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода объекта 
в эксплуатацию. Увеличение сметной стоимости (+5 655,5 тыс.руб.) в связи с уменьшением цены ГК № 93/ОК-22 по дополнительному соглашению от 22.06.23 № 8 (-3 774,6 тыс.руб.); уточнением стоимости затрат на ведение авторского надзора по факту заключения                  ГК с ООО «Новый Город» (+319,1 тыс.руб.); включением стоимости технологического присоединения к электросетям ПАО «Россети Ленэнерго» по договору                                            № 23-028331-100-147 (+9 033,8 тыс.руб.); корректировкой стоимости резерва УСПХ                 (+77,2 тыс.руб.). ПЗЭ № 78-1-1-3-063560-2020 от 10.12.2020. ГК на РД+СМР от 26.12.2022 № 93/ОК-22 с ООО «Новый город». Расходное обязательство на объект: пункт 2.15 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы                          Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553. 
4. СТРОИТЕЛЬСТВО ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 8 БРИГАД ГУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 106» ПО АДРЕСУ:                               САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,УЛ.ДОБЛЕСТИ, УЧАСТОК 1, (СЕВЕРНЕЕ ДОМА 34, ЛИТЕРА А ПО УЛИЦЕ ДОБЛЕСТИ) (УЛ.РИХАРДА ЗОРГЕ, Д.1), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования            2023 года в размере +103 666,5 тыс.руб. в связи с уточнением стоимости строительства                  с учетом повторного захода в экспертизу по корректировке проектно-сметной документации в части разделов: схема планировочной организации земельного участка, архитектурные решения и инженерные сети. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +916,3 тыс.руб. с учетом сезонного характера выполнения пуско-наладочных работ. Увеличение сметной стоимости +104 451,8 тыс.руб. в связи с включением объекта затрат по результатам корректировки проекта (+105 894,4 тыс.руб.); уточнением стоимости затрат на ведение авторского надзора в соответствии с ГК от 22.02.2023 № 07/АН/ЭП-23 
(-3,4 тыс.руб.), корректировкой РД+СМР (+0,1 тыс.руб.), корректировкой стоимости УСПХ (-1528,1 тыс.руб.); уточнение затрат заказчика: ПАО «Россети Ленэнерго» 
(-181,2 тыс.руб.), ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (-15,5 тыс.руб.), ГУП «Водоканал СПб» (+285,5 тыс.руб.). ПЗЭ: № 78-1-5-0437-14 от 31.10.2014. Корректировка проекта (разделы: Схема планировочной организации земельного участка, Архитектурные решения и инженерные сети), срок захода в экспертизу – до 15.09.2023. ГК на корректировку РД+СМР с ООО «ПСБ «ЖилСтрой» от 24.10.22 № 63/ОК-22. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.8 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 553. 
5. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ДМИТРИЯ УСТИНОВА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРНЕЕ Д. 18, ЛИТЕРА Б ПО КАРАВАЕВСКОЙ УЛ.) (НЕВСКИЙ РАЙОН, РЫБАЦКОЕ, ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ Д.5, КОРП.З, ЛИТ. А ПО УЛ.Д.УСТИНОВА) 
(8 МАШИН), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +86 252,5 тыс.руб в связи 
с уточнением стоимости строительства с учетом повторного захода в экспертизу 
по корректировке проектно-сметной документации в части разделов: Схема планировочной организации земельного участка, Архитектурные решения, Конструктивные                                     и объемно-планировочные решения и инженерные сети. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +921,6 тыс.руб. с учетом сезонного характера выполнения пуско-наладочных работ. Увеличение сметной стоимости +87 036,0 тыс.руб.             в связи с включением объекта затрат по результатам корректировки проекта, в части инженерные сети (+90 269,2 тыс.руб.); корректировкой стоимости затрат в соответствии             с ГК от 22.02.2023 № 06/АН/ЭП-23 (+149,8 тыс.руб.); корректировкой затрат заказчика: ПАО «Россети Ленэнерго» (-403,8 тыс.руб.), ГУП «Водоканал СПб» (-2 979,2 тыс.руб.). ПЗЭ: № 78-1-5-0564-13 от 06.12.2013. Корректировка проекта (разделы: Схема планировочной организации земельного участка, Архитектурные решения, Конструктивные и объемно-планировочные решения и инженерные сети), заход                            в экспертизу - дело от 13.07.2023 № 510044 [504-2-12]. ГК на корректировку РД+СМР                  с ООО «ПСБ «ЖилСтрой» № 69/ОК-22 от 09.11.2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.9 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553. 
6. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГБУЗ «КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР №8» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПЕРЕДОВИКОВ, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРНЕЕ Д.21. ЛИТЕРА А ПО УЛ. ПЕРЕДОВИКОВ) (УЛ. ПЕРЕДОВИКОВ, ЗАПАДНЕЕ Д. 25), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +30 241,8  тыс.руб. с учетом увеличения сметной стоимости объекта в связи с пересчетом НМЦК на разработку РД и СМР в ц.07.23 с учетом расторжения ГК с ООО «МСУ «Регион» на основании решения об отказе от 13.06.2023 (+33 858,8 тыс.руб.);  уточнением стоимости затрат 
на ведение авторского надзора (+21,0 тыс.руб.); уточнением стоимости затрат 
на технологическое присоединение ПАО «Россети Ленэнерго» (-7 058,5 тыс.руб.); стоимости резерва УСПХ (+3 420,5 тыс.руб.). ПЗЭ: от 14.02.2013 № 78-1-5-0182-13. 
ГК с ООО «МСУ «РЕГИОН» от  01.06.2023 № 81/ОК-23. Решение об отказе 
с 26.06.2023 от 13.06.23 № 10-20-6939/23-0-0. Проведение конкурсных процедур на РД 
и СМР – извещение от 28.08.23 № 0172200002523000431, итоги - 21.09.2023. Расходное обязательство на объект: пункт 2.10 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 553.
7. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 8 БРИГАД ГУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 112» ПО АДРЕСУ: КВАРТАЛ 10 РАЙОНА ГРАЖДАНСКОГО ПРОСПЕКТА. Увеличение лимита финансирования 2023 года 
в размере +7 371,5 тыс.руб. для обеспечения оплаты авансовых платежей по договорам технологического присоединения к инженерным сетям города. Увеличение лимита финансирования 2024 года +7 620,2 тыс.руб. с учетом остатка сметной стоимости строительства объекта и обеспечения ввода объекта в эксплуатацию. Увеличение сметной стоимости (+14 991,7 тыс.руб.) в связи с уточнением затрат на гаражи по дополнительному соглашению от 27.07.2023 № 2 к ГК № 49/ОК-23 с ООО «Грунт-Зона» (-5 064,7 тыс.руб.); уточнением затрат на ведение авторского надзора по факту заключения ГК № 49/ОК-23 
(-21,7 тыс.руб.); корректировкой затрат заказчика: ПАО «Россети Ленэнерго» (-15,0 тыс.руб.), технологическое присоединение к сетям теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» (+15 006,7 тыс.руб.), ГУП «Водоканал СПб» (+1 407,5 тыс.руб.); корректировкой восстановительной стоимости зеленых насаждений (+209,7 тыс.руб.); корректировкой стоимости выплаты компенсации владельцам гаражей (+3 469,2 тыс.руб.). ПЗЭ № 78-1-1-3-063150-2021 от 26.10.2021. 
ГК на выполнение строительно-монтажных работ от 20.04.2023 № 49/ОК-23 с ООО «Грунт-Зона». Расходное обязательство на объект: пункт 2.23 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного 
с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
8. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ДЕТСКОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОГО САНАТОРИЯ 
НА 300 МЕСТ НА БАЗЕ СПБ ГУЗ «ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. УШКОВО, УЛИЦА ПЛЯЖЕВАЯ, ДОМ 10 (УЛИЦА ПЛЯЖЕВАЯ, ДОМ 10, ЛИТЕРА Е). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +100 852,1 тыс.руб. и лимита финансирования 2024 года в размере +156 000,0 тыс.руб. в соответствии с увеличением сметной стоимости строительства 
(+256 852,1 тыс.руб.) с учетом удорожания стоимости материалов на основании 
ПЗЭ от 30.06.2023 (+259 795,4 тыс.руб.); с учетом исключения из сметной стоимости объекта затрат по результатам корректировки проекта (-153 704,9 тыс.руб.) и включением данных затрат в стоимость ГК от 07.06.2019 № 08/ЗП-19 с АО «МОНОЛИТСТРОЙ» на основании дополнительного соглашения от 02.05.2023 № 26 в соответствии с ПЗЭ от 10.03.2023 (+153 704,8 тыс.руб.); в связи с экономией по факту выполненных работ по ГК № 50/ОК-22 
с АО «МОНОЛИТСТРОЙ» (-2 943,2 тыс.руб.). ПЗЭ: от 06.02.2012 № 78-1-5-0260-12; Корректировка от 30.12.2021 № 78-1-1-2-086462-2021; увеличение стоимости строительства 
по результатам корректировки проекта от 10.03.23 № 78-1-12-011337-2023; удорожание стоимости материалов от 30.06.2023 № 78-1-1-2-037610-2023. ГК на завершение СМР и МО 
с АО «МОНОЛИТСТРОЙ» от 07.06.2019 № 08/ЗП-19. ГК на благоустройство территорий 
с АО «МОНОЛИТСТРОЙ» от 02.08.21 № 56/ОК-21. ГК на завершение СМР (благоустройство) с АО «МОНОЛИСТРОЙ» от 22.08.22 № 50/ОК-22. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
9. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РУСАНОВСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 4 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ОКТЯБРЬСКОЙ НАБ., ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ, ПРОЕЗДОМ № 1, АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА; ФЗУ № 39) (200 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +233 577,5 тыс. руб. 
и перенос объема работ на 2024 год в размере +3 310,9 тыс. руб. в связи 
с необходимостью корректировки проектной документации в части внесения изменений                в разделы «Архитектурные решения», «Внутренние и наружные инженерные сети», «Благоустройство», «Технологическое оборудование» (+232 698,6 тыс. руб.), увеличением цены государственного контракта от 26.12.2022 № 115/ОК-22 с ООО «Террикон» 
в соответствии с д/с № 7 (благоустройство) (+4 746,1 тыс. руб.), а также в связи 
с экономией по факту заключения ГК на ведение авторского надзора (-556,3 тыс. руб.). Плановый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта – 30.10.2023 год. Перенос объема работ на 2024 год в связи с сезонным характером выполнения пуско-наладочных работ. Положительное заключение экспертизы 
от 13.11.2020  № 78-1-1-3-057384-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.30 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
10. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ПАРГОЛОВО, ТОРФЯНОЕ, ОЛЬГИНСКАЯ ДОРОГА, УЧАСТОК 2, (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 4, ЛИТЕРА А 
ПО ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ) (220 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года 
в размере +96 973,0 тыс. руб. и перенос объема работ на 2024 год в размере 
+509,6 тыс. руб. в связи с необходимостью корректировки проектной документации в части внесения изменений в разделы «Архитектурные решения», «Водоподготовка бассейна», «Силовое электрооборудование и электрическое освещение», «Вентиляция» 
(+100 979,8 тыс. руб.), экономией в связи с заключением государственного контракта 
от 28.11.2022 № 107/ОК-22 с ООО «СУАР-ГРУПП» (-50,0 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (-3 740,9 тыс. руб.), возвратом в бюджет Санкт-Петербурга восстановительной стоимости зеленых насаждений в связи с внесенными изменениями в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4.10.2004 года № 1641 (+216,0 тыс.руб.), а также неучтенным неисполнением 2022 года (+77,7 тыс.руб.). Плановый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта – 30.10.2023 года. Перенос объема работ на 2024 год в связи с сезонным характером выполнения пуско-наладочных работ. Положительное заключение экспертизы от 29.10.2020 
№ 78-1-1-3-054681-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.33 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
11. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 240 МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ШУВАЛОВСКИМ                                            ПР„ ПАРАШЮТНОЙ УЛ., ПРОЕКТИРУЕМЫМИ ПРОЕЗДАМИ, В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +91 601,7 тыс.руб. 
и перенос объема работ на 2024 год в размере + 567,4 тыс. руб. в связи с необходимостью корректировки проектной документации в части корректировки разделов «Отопление», «Вентиляция и кондиционирование», «Технологическое оборудование», «Водоподготовка бассейна», «Силовое электрооборудование и электрическое освещение» 
(+100 536,7 тыс. руб.), экономией в связи с заключением государственного контракта 
от 24.11.2022  № 105/ОК-22 с ООО "СУАР-ГРУПП" (-12 926,8 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (+719,8 тыс. руб.), неучтенным неисполнением 2022 года (+76,7 тыс.руб.), 
а также в связи с оплатой исполнительного листа по делу № А56-28085/2016 в соответствии с требованием об исполнении постановления об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от 02.02.2023 № 50049/23/14949 ООО «СК ЦФО Лубянка» 
(+3 762,7 тыс.руб.). Плановый срок получения положительного заключения экспертизы 
на корректировку проекта - 30.10.2023 года. Перенос объема работ на 2024 год в связи 
с сезонным характером выполнения пуско-наладочных работ. Положительное заключение экспертизы от 31.03.2021 № 78-1-1-3-015098-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.25 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
12. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 6 
(200 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +180 000 тыс.руб. 
для поддержания высоких темпов работ подрядной организацией с целью завершения выполнения работ в текущем году по устройству внутренних инженерных систем, наружных инженерных сетей, монтажа технологического оборудования пищеблока 
с учетом экономии по факту заключения государственного контракта от 16.05.2023 
№ 67/ОК-23 с ООО "КИТ" (2 этап)  (-22 448,6 тыс.руб.) и уточнения затрат заказчика 
(-42,2 тыс.руб.). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере 
-202 490,8 тыс.руб. с учетом перераспределения объема работ по годам. 
Государственный контракт на СМР (разбивка осей, земляные работы, фундаменты и стены) (1 этап) от 31.10.2022 № 87/ОК-22 с ООО "КИТ". Положительное заключение экспертизы от 26.03.2021 № 78-1-1-3-014119-2021. Расходное обязательство на объект: 
пункт 2.1.17 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
13. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 8 
(200 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +180 000,0 тыс. руб. 
для поддержания высоких темпов работ подрядной организацией с целью завершения выполнения работ по устройству внутренних инженерных систем, наружных инженерных сетей, монтажа технологического оборудования пищеблока в текущем году с учетом экономии в связи с заключением государственного контракта от 22.05.2023 № 73/ОК-23 
с ООО "КИТ" (2 этап)  (-22 424,4 тыс. руб.) и уточнением затрат заказчика (+24,0 тыс. руб.). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере -202 400,4 тыс. руб. с учетом перераспределения объема работ по годам. Государственный контракт на СМР (разбивка осей, земляные работы, фундаменты и стены) (1 этап) от 31.10.2022 № 86/ОК-22 
с ООО "КИТ". Положительное заключение экспертизы от 26.03.2021 
№ 78-1-1-3-014146-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.18 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
14. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИСТВЕННАЯ УЛ., УЧАСТОК 19 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ СЕВЕРНЫМ ПР., УЛ. ЕСЕНИНА ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЕЙ № 2, ЛИСТВЕННОЙ УЛ., УЛ. ЖАКА ДЮКЛО, ПРОЕКТИРУЕМОЙ ПЕШЕХОДНОЙ УЛИЦЕЙ, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЕЙ № 1; ФЗУ № 10) (220 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +28 251,6 тыс. руб. 
для поддержания высоких темпов работ подрядной организацией с целью завершения выполнения работ в текущем году по устройству внутренних инженерных систем, наружных инженерных сетей, работ по водоподготовке и электрооборудованию бассейна, 
а также оплаты авансовых платежей по договору на присоединение к сетям 
с ГУП "Водоканал СПб" с учетом заключения государственного контракта от 07.06.2023 
№ 93/ОК-23 с ООО «СУАР-Групп» в связи с  пересчетом стоимости закупочной процедуры из цен 06.2022 в цены апреля 2023 года  (+1 898,4 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (+29 403,6 тыс.руб). Увеличение лимита финансирования 2024 года (+3 050,4 тыс. руб.) 
для обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода объекта в эксплуатацию. Положительное заключение экспертизы от 24.02.2022 № 78-1-1-3-010052-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.13 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
15. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПР., УЧАСТОК 71, (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ЕРЕМЕЕВА) 
(200 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +150 052,4 тыс. руб. 
для поддержания высоких темпов работ подрядной организации с целью завершения выполнения в текущем году работ по устройству внутренних инженерных систем, наружных инженерных сетей, мероприятий по обеспечению доступа инвалидов с учетом заключения государственного контракта от 22.05.2023 № 69/ОК-23 с ООО "СУ-17" в связи с пересчетом стоимости закупочной процедуры в текущие цены  (+689,7 тыс.руб.) 
и уточнением затрат заказчика (-524,6 тыс.руб.). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере -149 887,3 тыс. руб. с учетом перераспределения объема работ по годам. Положительное заключение экспертизы от 28.12.2021 № 78-1-1-3-084711-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.14 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
16. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ, СОФИЙСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 222 (260 МЕСТ). Объект переносится 
из строки «Плановые расходы» с учетом полученного положительного заключения экспертизы от 25.05.2023 №78-1-1-3-028082-2023. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере + 393 374,3 тыс.руб. связано с корректировкой стоимости закупочной процедуры по результатам получения положительного заключения экспертизы 
и пересчета стоимости в текущие цены с учётом применения индексов-дефляторов 
(+303 757,5 тыс.руб.), а также уточнением затрат заказчика (+89 616,8 тыс.руб.). Плановый срок проведения закупочной процедуры на СМР - 4 кв. 2023 г. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.32 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
17. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ                  ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ШУШАРЫ, ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 438 (550 МЕСТ) Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере                       + 206 066,9 тыс.руб. связано с корректировкой стоимости строительства по результатам получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта от 15.08.2023 № 78-1-1-2-047842-2023 (+206 772,4 тыс. руб.) и уточнением затрат заказчика (-705,5 тыс. руб.).  ГК от 08.09.2021 № 68/ОК-21 с ООО «ТРЕСТ 101». Расходное обязательство на объект: 
пункт 1.1.2.6 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
18. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 1100 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧ. 33, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение  лимита финансирования 2023 года в размере +273 645,7 тыс.руб. по результатам корректировки проекта от 15.06.2023 № 78-1-1-2-032898-2023 (+223 660,8 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (-101,4 тыс.руб.), с учетом ПП СПб от 21.12.2022 № 1258 
(+50 000,0 тыс.руб.), неучтенным неисполнением 2022 года (+0,3 тыс.руб.) и переходящим авансом (+86,0 тыс.руб.). Государственный контракт от 20.08.2021 № 65/ОК-21 
с ООО "Лентехстрой". Положительное заключение экспертизы от 13.09.2019 
№ 78-1-1-2-063742-2020 (разрабатывал инвестор), положительное заключение экспертизы (достоверность сметной стоимости) от 11.12.2020 № 78-1-1-2-063742-2020, положительное заключение экспертизы (корректировка проекта) от 06.07.2022 № 78-1-1-2-044258-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.40 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.


19. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 7 (1375 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +1 101 100,0 тыс. руб. для поддержания высоких темпов работ подрядной организации с целью завершения работ по вентиляции, внутренних отделочных работ и перекрытий с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры на завершение СМР (благоустройство) в текущие цены (+47 418,3 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (+10 121,9 тыс.руб.), с учетом ПП СПб № 1258 от 21.12.2022 (+52 062,9 тыс.руб.), неучтенным неисполнением 2022 года (+24 769,9 тыс.руб.). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере -966 727,0 тыс. руб. с учетом перераспределения объема работ по годам. Государственный контракт от 23.08.2022 
№ 54/ОК-22 с ООО "Лентехстрой".  Плановый срок проведения закупочной процедуры 
на завершение строительно-монтажных работ (благоустройство) - 1 кв. 2024 год. Положительное заключение экспертизы от 28.10.2020 № 78-1-1-3-054378-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.32 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                 от 04.06.2014 № 453.
20. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ                  ПО АДРЕСУ: ЛИСТВЕННАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ СЕВЕРНЫМ ПР., УЛ. ЕСЕНИНА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЕЙ № 2, ЛИСТВЕННОЙ УЛ., УЛ. ЖАКА ДЮКЛО, ПРОЕКТИРУЕМОЙ ПЕШЕХОДНОЙ УЛИЦЕЙ, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЕЙ № 1; ФЗУ № 20) (1000 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +336 710,9 тыс.руб. для поддержания высоких темпов работ подрядной организацией с целью завершения в текущем году работ 
по устройству бойлерной, комплексной системы безопасности, установки автоматической системы пожарной сигнализации, водоподготовки бассейна с учетом уточнения стоимости присоединения с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (+42 483,3 тыс.руб.). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере -294 227,6 тыс.руб. в связи 
с перераспределением объема работ по годам. Государственный контракт на СМР 
от 17.11.2022 № 101/ОК-22 с ООО «СУАР-ГРУПП». Положительное заключение экспертизы от 10.06.2021 № 78-1-1-3-030599-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.20 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
21. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
СО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИЖНЕ-КАМЕНСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 48 (ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 74Б РАЙОНА КАМЕНКА, ОГРАНИЧЕННОЙ ГЛУХАРСКОЙ УЛ., ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ, ПЛЕСЕЦКОЙ УЛ., НИЖНЕ-КАМЕНСКОЙ УЛ.; 
ФЗУ №4) (290 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года 
в размере +100 000,0 тыс.руб для поддержания высоких темпов работ подрядной организацией с целью завершения выполнения комплекса работ по устройству наружной сети связи, дренажа, системы водоотведения и водоснабжения. Уменьшение лимита финансирования 2024 года  в размере -100 000,0 тыс. руб. в связи с перераспределением объема работ по годам. Государственный контракт от 29.08.2022 № 56/ОК-22 
с ООО «СУАР-ГРУПП». Плановый срок проведения закупочной процедуры на завершение СМР (выполнение работ по наружным сетям, ограждению, дренажу) – 4 квартал 2023 года. Положительное заключение экспертизы от 20.09.2021 № 78-1-1-3-053679-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.25 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
22. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: Г. СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 308, 
ЛИТЕРА А (550 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере 
+ 150 000,0 тыс. руб. для выполнения комплекса работ в текущем году по устройству сетей, кровельных работ с учетом экономии в связи с заключением государственного контракта от 01.06,2023 № 85/ОК-23 с ООО «Апекс» (-8 060,4 тыс. руб.) и уточнением затрат заказчика 
(+9 634,2 тыс. руб.). Уменьшение лимита финансирования 2025 года в размере – 148 426,2 тыс. руб. для поддержания высоких темпов работ подрядной организацией в текущем году с учетом перераспределения объема работ по годам. Положительное заключение экспертизы от 11.03.2022 № 78-1-1-3-013739-2022. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.13 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
23. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОЛЛЕДЖ МЕТРОСТРОЯ» ПО АДРЕСУ: 
УЛ. ОЛЬМИНСКОГО, Д. 13, ЛИТЕРА А (450 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере + 150 150,3 тыс.руб. для поддержания высоких темпов строительства 
с целью выполнения в текущем году комплекса фасадных работ и работ по устройству сетей. Уменьшение лимита финансирования 2025 года в размере -184 675,6 тыс.руб. в связи с перераспределением объема работ по годам с учетом уточнения сметной стоимости 
(-34 525,3 тыс.руб.). Государственный контракт от 30.05.2023 № 80/ОК-23 
с ООО «ГПК Инжпетрострой». Положительное заключение экспертизы от 08.02.2022 
№ 78-1-1-3-006730-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.2 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
24. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ, СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР, УЧАСТОК 31 (325 МЕСТ).  Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +100 200,0 тыс.руб. 
для поддержания высоких темпов строительства с целью выполнения в текущем году комплекса кровельных работ и работ по наружным сетям. Уменьшение лимита финансирования 2025 года в размере -311 710,2 тыс.руб. и увеличение лимита финансирования 2026 года в размере +211 510,2 тыс.руб. в связи с перераспределением объема работ по годам. Плановый срок проведения закупочной процедуры 
на СМР – 4 квартал 2023 года. Положительное заключение экспертизы от 22.12.2022 
№ 78-1-1-3-091130-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.48 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
25. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
УЛ. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
С ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ПР.) ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ (135 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +165 330,2 тыс.руб. для поддержания высоких 
темпов работ с целью выполнения комплекса работ по устройству сетей, а также 
для оплаты авансовых платежей по договорам технологического присоединения 
с учетом уточнения стоимости технологического присоединения к тепловым сетям 
(+40 098,2 тыс.руб.), а также  стоимости затрат на УСПХ (+15 025,1 тыс.руб.). Уменьшение лимита финансирования 2025 года в размере -110 206,9 тыс.руб. в связи 
с перераспределением объемов работ по годам. Плановый срок проведения закупочной процедуры на СМР – 4 квартал 2023 года. Положительное заключение экспертизы 
от 29.12.2022 № 78-1-1-3-094603-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.10 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
26. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН, КАМСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (С-В ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С 16 ЛИНИЕЙ В.О.), УЛИЦА КАМСКАЯ, НАПРОТИВ ДОМА 10, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере + 50 689,6  тыс.руб. 
для обеспечения оплаты авансовых платежей по договорам технологического присоединения к инженерным сетям города,  а также для оплаты акта УСПХ с учетом  уточнения сметной стоимости (включение затрат на технологическое присоединение 
к сетям ХВС и водоотведения и стоимости резерва УСПХ (+ 45 872,4  тыс.руб.). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 4 817,2 тыс.руб. в связи 
с перераспределением объема работ по годам. Положительное заключение экспертизы 
от 29.08.2012 № 78-1-5-0695-12, корректировка проекта от 25.03.2022 
№ 78-1-1-2-017707-2022. Государственный контракт на завершение РД и СМР от 07.11.2022 № 72/ОК-22  с ООО «СОТЭКС». Расходное обязательство на объект: пункт 1.1 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.
27. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОРПУСА                             САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ДОМ-ИНТЕРНАТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. СМОЛЯЧКОВО, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, Д. 676. Увеличение лимита финансирования 
2023 года (+ 210 280,5 тыс.руб.) и уменьшение лимита финансирования 2025 года в размере (- 210 280,5 тыс.руб.) в связи с корректировкой объемов работ для поддержания высоких темпов строительства. Положительное заключение экспертизы от 14.02.2022                                 №78-1-1-3-008102-2022 Государственный контракт от 05.05.2023 № 58/ОК-23                                  с ООО «Элитспецстрой». Расходное обязательство на объект: пункт 1.11 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства                        Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.
28. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ                                     ОТ ВЕРХНЕ- КАМЕНСКОЙ УЛ. ДО ПЛЕСЕЦКОЙ УЛ. Увеличение лимита 2023 года 
(+148 750,1 тыс. руб.) в целях проведения земляных, укрепительных, планировочных работ 
в полном объеме, а также работ по устройству наружных сетей ливневой канализации. Уменьшение лимита 2024 года (-116 529,0 тыс. руб.) с учетом  увеличения сметной стоимости (+32 221,1 тыс. руб.) в связи с пересчетом стоимости ЗП в ц. 06.23 и уточнением затрат заказчика. ГК: от 23.01.2023 № 02/ОК-23 с ООО «КИТ» (земляные работы, ливневая канализация).  Проведение закупочных процедур на завершение СМР – 4 квартал 2023 года. ПЗЭ: от 30.06.2021 № 78-1-1-3-034796-2021. Расходное обязательство  на объект: пункт 2.213 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.
29. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: ПЛЕСЕЦКАЯ УЛ.                                                     ОТ ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ ДО ПЛАНЕРНОЙ УЛ. Увеличение лимита финансирования  2023 года  (+10 000,0 тыс. руб.) в связи с необходимостью переноса части работ с 2024 года (-10 000,0 тыс. руб.) на текущий год в соответствии с графиком выполнения работ (устройство боковых проездов). Государственные контракты                               с ООО «КИТ»: ГК № 22/ОК-22 от 17.05.22,  ГК № 23/ОК-22 от 23.05.22, ГК № 73/ОК-22                 от 07.10.22, ГК № 74/ОК-22 от 07.10.22, ГК № 76/ОК-22 от 17.10.22, ГК № 75/ОК-22                      от 17.10.22, ГК № 81/ОК-22 от 31.10.22, ГК № 80/ОК-22 от 31.10.22. Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 30.06.2021 № 78-1-1-3-034795-2021, сметная стоимость без изменений. Расходное обязательство  на объект: пункт 2.214 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.
30. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: ПЛАНЕРНАЯ УЛ. ОТ ГЛУХАРСКОЙ УЛ. ДО Р. КАМЕНКА. 1 ЭТАП. УЧАСТОК СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛАНЕРНОЙ УЛ.                           ОТ ГЛУХАРСКОЙ УЛ. ДО ПК 9+75.46 Увеличение лимита 2023 года (+10 000,0 тыс. руб.)                  в связи с необходимостью проведения в текущем году подготовки территории в полном объеме. Увеличение лимита 2025 года (+95 034,7 тыс. руб.) с учетом увеличения сметной стоимости (+105 034,7 тыс. руб.) в связи с пересчетом стоимости ЗП в ц. 06.23, уточнением затрат заказчика. ГК на демонтажные работы, разработка грунта, строительство сетей ливневой канализации с ООО КИТ от 22.05.2023 № 74/ОК-23. Проведение закупочных процедур на СМР - 4 кв. 2023 г. ПЗЭ: от 30.06.2021 № 78-1-1-3-034794-2021. Расходное обязательство  на объект: пункт 2.215 проектной части перечня мероприятий, связанного                с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры                      Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы                   Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                              от 30.06.2014 № 552.
31. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: ПЛАНЕРНАЯ УЛ.ОТ ГЛУХАРСКОЙ УЛ. ДО Р. КАМЕНКА. 2 ЭТАП. УЧАСТОК СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛАНЕРНОЙ УЛ.                             ОТ ПК 9+75.46 ДО Р.КАМЕНКА Увеличение лимита 2023 года (+10 000,0 тыс. руб.)                  в связи с необходимостью проведения в текущем году подготовки территории в полном объеме. Увеличение лимита 2025 года (+75 544,0 тыс. руб.) с учетом увеличения сметной стоимости  (+85 543,9 тыс. руб.) в связи с пересчетом стоимости ЗП в ц. 06.23, уточнением затрат заказчика. ГК на демонтажные работы, разработка грунта, строительство сетей ливневой канализации с ООО КИТ от 22.05.2023 № 76/ОК-23. Проведение закупочных процедур на СМР - 4 кв. 2023 г. ПЗЭ: от 30.06.2021 № 78-1-1-3-034794-2021. Расходное обязательство  на объект: пункт 2.216 проектной части перечня мероприятий, связанного               с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры                   Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы                 Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                 от 30.06.2014 № 552.
32. СТРОИТЕЛЬСТВО ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ ОТ ВЕРХНЕ-КАМЕНСКОЙ УЛИЦЫ ДО АРЦЕУЛОВСКОЙ АЛЛЕИ, сметная стоимость без изменений. Увеличение лимита финансирования 2023 года  (+169 155,4 тыс. руб.) для поддержания высоких темпов строительно-монтажных работ для снятия социальной напряженности жителей Приморского района с целью обеспечения транспортной доступностью территорию жилой застройки. Перенос части работ с 2024 года (-160 105,4 тыс. руб.)                    на текущий год. Увеличение сметной стоимости (+9 050,0 тыс. руб.) в связи с пересчетом стоимости  ЗП, уточнением затрат заказчика. ГК с ООО КИТ: на земляные работы, ливневую канализацию от 23.01.2023 № 03/ОК-22; на дорожные работы, водоотведение              от 22.05.2023 № 75/ОК-23; на устройство бортового камня, устройство основания проезжей части  от 30.05.2023 № 89/ОК-23; на устройство колодцев, устройство дорожные конструкции от 30.05.2023 № 88/ОК-23. Подведение итогов закупочной процедуры                       на завершение СМР – 26.09.2023. ПЗЭ от 02.09.2021 № 78-1-1-3-049972-2021 Расходное обязательство на объект: пункт 2.217 проектной части перечня мероприятий, связанного 
с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы 
Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 552.
33. СТРОИТЕЛЬСТВО ЯХТЕННОЙ УЛ. НА УЧАСТКЕ ОТ КАМЫШОВОЙ УЛ. ДО ПЛАНЕРНОЙ УЛ. Увеличение лимита финансирования 2023 года (+50 000,0 тыс. руб.) в связи с переносом части строительных работ (работы с земляным полотном) на текущий год. Уменьшение лимита 2025 года (-35 503,7 тыс. руб.). Увеличение сметной стоимости (+14 496,3 тыс. руб.) в связи с пересчетом стоимости ЗП, уточнением затрат заказчика.                  ГК на СМР (земельные и подготовительные работы) от 28.06.23 № 108/ОК-23                                 с ООО «Гамма», ГК на СМР (наружные сети дождевой канализации) № 120/ОК-23                           с ООО «Кит» от 18.07.2023. ГК на  завершение СМР от 04.09.2023 № 137/ОК-23 
с ООО «Кит». ПЗЭ от 27.12.2022 № 78-1-1-3-093256-2022 Расходное обязательство на объект: пункт 2.235 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.
34. СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ПРОЕЗДА 
ОТ МОСКОВСКОГО ШОССЕ ДО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 78:14:0007686:4718 Увеличение лимита 2023 года (+6 787,2 тыс. руб.) в связи                             с необходимостью проведения в текущем году подготовки территории в полном объеме,            а также для начала работ по разработке грунта. Уменьшение лимита 2024 года                          (-3 326,4 тыс. руб.). Увеличение сметной стоимости (+3 460,8 тыс. руб.) в связи                            с пересчетом стоимости ЗП, уточнением затрат заказчика. ГК на СМР от 27.06.2023 №106/ОК-23 с ООО «ЛесСтройРесурс» (инженерные сети, подготовительные и земляные работы), ГК на  дорожные работы  от 31.07.2023 123/ОК-23 с ООО «ЛесСтройРесурс»,               ЗП на завершение СМР - 4 кв.2023. ПЗЭ от 20.12.2022 № 78-1-1-2-090105-2022. Расходное обязательство  на объект: пункт 2.236 проектной части перечня мероприятий, связанного 
с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы 
Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 552.
35. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: НОВООВСЯННИКОВСКАЯ УЛ. Д. 19А, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД Увеличение лимита финансирования 2023 года (+93 178,8 тыс. руб.) с учетом увеличения сметной стоимости (+93 119,3 тыс. руб.) в связи с корректировкой проекта (+100 735,3 тыс. руб.), экономия по факту заключения ГК на корректировку проекта                      от 28.11.2022 № 108/ОК-22 с ООО "ПСБ "Жилстрой" (-11 109,3 тыс. руб.), уточнение затрат заказчика. Плановый срок проведения ЗП на завершение СМР – 4 квартал 2023 года.                                 ПЗЭ от 14.09.2018 № 78-1-1-3-0147-18 (тех. часть), от 25.12.2018 № 78-1-0561-18 (сметная часть). Расходное обязательство на объект: пункт 2 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1   «Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.




36. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ:                                  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,2-Й ВЕРХНИЙ ПЕРЕУЛОК, УЧАСТОК 1, (ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 10, ЛИТЕРА К ПО 2-МУ ВЕРХНЕМУ ПЕРЕУЛКУ) (НЕЖИЛАЯ ЗОНА «ПАРНАС», КВАРТАЛ 3 (6 А/М), ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД.  Увеличение лимита финансирования 
2023 года (+303 649,1 тыс. руб.) с учетом проведения повторной экспертизы                                     (+295 869,8 тыс. руб.), Экономия по факту заключения ГК на завершение корректировки РД и СМР от 26.10.2022 № 84/ОК-22 с ООО «СК «Высотспецстрой» (-48,6 тыс. руб.), уточнение затрат заказчика (+10 526,5 тыс. руб.). Перенос пуско-наладочных работ 
на 2024 год (+3 302,0 тыс. руб).  ПЗЭ от 16.05.2013 № 78-1-5-0412-13, ПЗЭ на удорожание стоимости материалов от 29.12.2022 № 78-1-1-2-094328-2022. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
37. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ:                                 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРАСНОЕ СЕЛО, КИНГИСЕППСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1, (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА № 49, КОРП.3, ЛИТЕРА А ПО КИНГИСЕППСКОМУ ШОССЕ), Г.КРАСНОЕ СЕЛО, КВАРТАЛ Т (6 А/М), ВКЛЮЧАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД  Увеличение лимита финансирования 2023 года (+305 538,8 тыс. руб.) с учетом проведения повторной экспертизы, уточнение договоров на технологическое присоединение. Перенос                        пуско-наладочных работ на 2024 год (+4 501,4 тыс. руб.). Увеличение стоимости  с учетом корректировки проекта (+301194,2 тыс. руб.) в связи с необходимостью изменения разделов проектной документации, уточнение затрат заказчика (+7053,8 тыс. руб.).  ГК (завершение РД+СМР) от 09.09.2022№ 60/ОК-22 с ООО «Норд-Строй». ПЗЭ от 27.11.2013                                    № 78-1-5-0568-13, ПЗЭ на удорожание стоимости материалов от 06.12.2022                                   № 78-1-1-2-085640-2022. Корректировка проекта - дело № 230-3-12 от 21.06.2023. Расходное обязательство на объект: пункт 7 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность 
в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
38. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ:                                   САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЧЬИ», УЧАСТОК 120, (БЕЛЯЕВКА) Увеличение лимита 2023 года (+18 224,2 тыс. руб.) для оплаты авансового платежа по договору  с ПАО «Россети Ленэнерго» № 23-035382-100-142 (на регистрации), увеличение лимита 2024 года (+12 262,8 тыс. руб.) для обеспечения остатка стоимости работ. Проведены закупочные процедуры, ГК с ООО КУБ-Строй от 31.07.2023                       № 122/ОК-23. Увеличение сметной стоимости с учетом уточнения стоимости                                 на технологическое присоединение к электрическим сетям (+30 487,0 тыс. руб.).                        ПЗЭ от 19.12.2022 № 78-1-1-3-089859-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 12 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность    в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
39. СТРОИТЕЛЬСТВО АРХИВНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ                                          САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»                                     И «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАНЕВСКИЙ ПР., УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ОХТИНСКОЙ ВЕТКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ), ВКЛЮЧАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД Увеличение лимита финансирования 2023 года 
в размере +200 000,0 тыс.руб., уменьшение лимита финансирования 2024 года 
в размере -200 000,0 тыс.руб.  Перераспределение объемов работ по годам для поддержания высоких темпов производства работ в целях создания современных условий для хранения важных исторических документов. Сметная стоимость без изменений. ПЗЭ: от 30.06.2021 № 78-1-1-3-035017-2021. ГК на РД+СМР с ООО «Суар-Групп» от 18.10.2022 № 77/ОК-22. Расходное обязательство на объект: пункт 2.4 подпрограммы 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Наследие», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.
40. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: Г.КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (НАПРОТИВ ДОМА № 60, ЛИТЕРА А, ПО ТВЕРСКОЙ УЛ.) 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ НА 320 ЧЕЛ. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +100 783,7 тыс.руб. в связи 
с планируемым удорожанием стоимости ГК в результате корректировки проектной документации (разделы: архитектурные решения, вентиляция, слаботочные системы).  Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +2 208,8 тыс.руб. в связи 
с проведением пусконаладочных работ систем отопления. Увеличение сметной стоимости +95 187,7 тыс.руб. в связи с уточнением стоимости ГК в результате корректировки проектной документации (разделы: архитектурные решения, вентиляция, слаботочные системы) (+100 783,7 тыс.руб.); корректировка стоимости СМР по ГК № 067/ОК-22 
от 09.11.2022 (-25,0 тыс.руб.); уточнение затрат заказчика: ПАО «Ленэнерго»                             (-1 336,5 тыс.руб.); ГУП «Водоканал СПб» (-4 985,6 тыс.руб.); уточнение восстановительной стоимости зеленых насаждений (+751,1 тыс.руб.).                                         ПЗЭ: № 78-1-1-3-066767-2020 от 23.12.2020. ГК на СМР с ООО «СУАР-ГРУПП»                            № 67/ОК-22 от 09.11.2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.6 подпрограммы 4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Образование», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры                                      в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                  от 17.06.2014 № 488.
41. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК, Д.4, ЛИТЕРА М, ЗАНИМАЕМОГО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ТЕАТР «МЮЗИК-ХОЛЛ», ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2023 года (+170 854,2 тыс.руб.) в связи с увеличением выполнения работ по объекту для завершения устройства железобетонных конструкций в полном объеме, уменьшение лимита финансирования 2024 года (-120 713,7 тыс.руб.) с учетом переноса части работ 
по устройству железобетонных конструкций на 2023 год, уменьшение лимита финансирования 2025 года (-2 428 081,5 тыс.руб.) в связи с необходимостью прохождения повторной экспертизы проектной документации. Уменьшение сметной стоимости 
(-7 891,1 тыс.руб.) в связи с экономией по факту заключения ГК с ООО «ПСБ «Жилстрой» от 28.12.22 № 116/ОК-22 (-7 956,6 тыс.руб.); уточнением затрат заказчика: ГУП «Водоканал СПб» (-38,8 тыс.руб.); ПАО «Россети Ленэнерго» (+104,3 тыс.руб.). 
ПЗЭ № 78-1-1-3-039522-2020 от 20.08.2020. Государственный контракт с ООО «ПСБ «Жилстрой» на разработку РД + приспособление от 28.12.2022 № 116/ОК-22. Расходное обязательство на объект: пункт 2.4 подпрограммы 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство», связанных с расходами развития» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.


42.  ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ. С ИНЖЕНЕРНЫМ И ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. Сметная стоимость без изменений. Увеличение лимита финансирования 2023 года (+300 000,0 тыс. руб.), с учетом увеличения объемов выполнения запланированных работ (дорожные работы, устройство наружного освещения) в целях своевременного ввода социально-значимых объектов на территории квартала, уменьшение лимита 2025 года (-300 000,0 тыс. руб.) с учетом обеспечения остатка стоимости работ. ГК: от 15.11.2022 № 100/ОК-22 с АО «МегаМейд» до 10.07.2025.                  ПЗЭ: от 17.12.2020 № 78-1-1-3-065290-2020. Расходное обязательство на объект:                        пункт 2.5.3 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем                            и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491.

Увеличение объемов финансирования по объектам предлагается произвести 
за счет уменьшения лимита по объектам:
	В рамках данного Проекта уменьшение лимитов финансирования 
2023 года производится за счет перераспределения объема работ на плановый период 
2024-2025 годы в пределах заключенных государственных контрактов, без уменьшения цены контракта и без изменения существенных условий. Государственные контракты будут обеспечены бюджетными ассигнованиями в полном объеме в плановом периоде строительства.
1. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР.МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ЛАБОРАТОРНЫМ ПР., БЕСТУЖЕВСКОЙ УЛ., ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ БЕСТУЖЕВСКОЙ УЛ., КУШЕЛЕВСКОЙ ДОР., УЧАСТОК 77. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -223 106,6 тыс.руб. с учетом выполнения подрядной организацией строительно-монтажных работ до конца 2023 года. Увеличение лимита финансирования 2024 года +147 258,8 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам 
и переноса завершения монолитных работ на 2024 год. Уменьшение сметной стоимости 
-75 847,8 тыс.руб. в связи с экономией по факту заключения ГК № 91/ОК-23 
(-44 016,2 тыс.руб.), корректировкой стоимости затрат на ведение авторского надзора 
(+1 340,7 тыс.руб.); корректировкой затрат заказчика: ПАО «Россети Ленэнерго» 
(+3 228,6 тыс.руб.), ГУП «Водоканал СПб» (-155,9 тыс.руб.), ГУП «ТЭК СПб» 
(-36 245,0 тыс.руб.). ПЗЭ: от 20.09.2022 № 78-1-1-3-067333-2022. ГК на СМР 
с ООО «С-ИНДУСТРИЯ» от 08.06.2023 № 91/ОК-23. Расходное обязательство на объект: пункт 2.14 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ЛЕЧЕБНОГО КОРПУСА ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ 350 КОЕК ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ. П.П. КАЩЕНКО»  ПО АДРЕСУ: УЛИЦА МЕНЬКОВСКАЯ, ДОМ 10, СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 188357 Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -25 000,0 тыс.руб. 
в связи с поздними сроками проведения конкурсных процедур. Завершение ПИР 
в 2023 году. По объекту в составе «Плановых расходов» изменение объемов работ по годам для обеспечения финансирования первоочередных мероприятий. Увеличение сметной стоимости +1 822 527,3 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости работ в цены июня 
2023 года. Уточнение объема работ 2026 года с учетом обеспечения остатка сметной стоимости.  ПЗЭ: заход в экспертизу - Леноблэкспертиза (дело № 01471-22/Г47-0038793 
от 14.12.2022. Ориентировочный срок получения ПЗЭ – сентябрь 2023 года. Проведение конкурсных процедур на СМР планируется в декабре 2023 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.30 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 553.
3. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПУЛКОВСКИМ ШОССЕ, ДУНАЙСКИМ ПР., МОСКОВСКИМ ШОССЕ И ЮЖНЫМ ПОЛУКОЛЬЦОМ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ,  ФЗУ 93 Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -1 000,0 тыс.руб. в связи с поздними сроками проведения конкурсных процедур. Завершение ПИР в 2023 году. По объекту в составе «Плановых расходов» изменение объемов работ по годам для обеспечения финансирования первоочередных мероприятий. Увеличение сметной стоимости +2 440 634,7 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости работ в цены июня 2023 года. Уточнение объема работ 2026 года с учетом обеспечения остатка сметной стоимости. ПЗЭ № 78-1-1-1-083925-2022 от 30.11.2022 (изыскания); П+РД: дело от 04.07.2023 № 408-23. Ориентировочный срок получения                ПЗЭ – декабрь 2023 года. Проведение конкурсных процедур на СМР планируется в декабре 2023 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.46 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного              с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
4. РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г.КОЛПИНО, ПАВЛОВСКАЯ УЛ., Д. 31, ЛИТ. А (190 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -85 632,5 тыс. руб. 
по результатам корректировки проекта от 02.05.2023 № 78-1-1-3-022918-2023 
(-80 972,2 тыс. руб.), уточнением затрат заказчика (-4 681,5 тыс. руб.), неучтенным неисполнением 2022 года (+21,2 тыс. руб.). Государственный контракт на корректировку РД и СМР от 16.08.2021 № 62/ОК-21 с ООО «СУ-17». Положительное заключение экспертизы от 31.10.2014 № 78-1-5-0471-14. Расходное обязательство на объект: 
пункт 2.1.6 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
5. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ:  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ "РУЧЬИ", УЧАСТОК 8, КАДАСТРОВЫЙ № 78:11:0005606:8502 (140 МЕСТ). 
Объект включен в строку «Плановые расходы». Высвобождение лимита финансирования 2023 года в размере -25 000,0 тыс.руб. связано с переносом начала строительства 
на 2024 год в связи с длительными сроками получения положительного заключения экспертизы. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы 
– 31.12.2023 год. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере 
– 427 837,2 тыс.руб. и увеличение лимита финансирования 2025 года в размере 
+669 594,5 тыс.руб. в связи с изменением объемов работ по годам с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры в текущие цены (+135 854,0 тыс. руб.) и уточнением затрат заказчика (+80 903,3 тыс.руб.). Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.57 подпрограммы  «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

6. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: 
Г. КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 13, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -48 757,6 тыс.руб. в связи уточнением стоимости строительства по результатам корректировки проекта от 28.06.2023 
№ 78-1-1-2-036670-2023 (-47 702,3 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика 
(-1 055,3 тыс.руб.). Государственный контракт от 05.04.2021 № 12/ОК-21 
с ООО «СУАР-ГРУПП». Положительное заключение экспертизы от 07.11.2016 
№ 78-1-1-3-0280-16, положительное заключение экспертизы на корректировку проекта (СЧ) от 25.10.2022 № 78-1-1-2-075277-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.4 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
7. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
ПО АДРЕСУ: БОЛОТНАЯ УЛ., ДОМ 6, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере - 101 015,4 тыс.руб. связано с уменьшением сметной стоимости в связи с отсутствием необходимости проведения ранее планируемой экспертизы на корректировку проекта. Государственный контракт от 30.03.2021 
№ 11/ОК-21 с АО «Монолитстрой», ГК на завершение СМР (благоустройство, наружное освещение» от 19.05.2023 № 70/ОК-23 с АО «МОНОЛИТСТРОЙ», ГК на завершение СМР (озеленение, малые архитектурные формы, ограждения,  мусороконтейнерная площадка) 
от 19.05.2023 № 71/ОК-23 с АО «МОНОЛИТСТРОЙ», ГК на завершение СМР (асфальтобетонные проезды, тротуары, спортивные площадки, дренаж площадок) 
от 19.05.2023 № 72/ОК-23 с АО «МОНОЛИТСТРОЙ». Положительное заключение экспертизы от 08.07.2016 № 78-1-1-3-0215-16, положительное заключение экспертизы 
на корректировку проекта (СЧ) от 26.10.2022 № 78-1-1-2-075540-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.5 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
8. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 67 
(СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ЕРЕМЕЕВА) (825 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования в размере -70 995,0 тыс.руб. в связи с уточнением стоимости строительства по результатам корректировки проекта в части внесения изменений в раздел “Архитектурные решения” от 03.05.2023 № 78-1-1-2-023393-2023. Государственный контракт от 13.07.2021 № 24/ОК-21 с ООО «СУ-17». Положительное заключение экспертизы от 14.08.2020 № 78-1-1-3-038349-2020, положительное заключение экспертизы на корректировку проекта (СЧ) от 02.08.2022 № 78-1-1-2-053418-2022, положительное заключение экспертизы (по результатам экспертного сопровождения) 
от 02.12.2022 № 78-1-1-2-084955-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.2 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
9. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ, УЧАСТОК 14, (ТЕРРИТОРИЯ КВАРТАЛА 15, ВОСТОЧНЕЕ ПРОСПЕКТА ЮРИЯ ГАГАРИНА; 
ФЗУ № 13) (1100 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере 
-58 635,0 тыс.руб. в связи уточнением стоимости строительства по результатам корректировки проекта от 14.06.2023 № 78-1-1-2-032625-2023. Государственный контракт на СМР от 19.07.2021 № 51/ОК-21 с ООО «СУ-17». Положительное заключение экспертизы от 18.08.2020 № 78-1-1-3-039195-2020, положительное заключение экспертизы (корректировка проекта (СЧ) от 12.07.2022 № 78-1-1-2-045898-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.1 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453. 
10. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС.ШУШАРЫ, СЛАВЯНКА, КОЛПИНСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 203 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛИЦЫ) (1375 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 
2023 года в размере - 140 896,5 тыс.руб. в связи уточнением стоимости строительства 
по результатам корректировки проекта от 13.07.2023 № 78-1-1-2-040534-2023.  Государственный контракт от 16.08.2021 № 21/ОК-21 с ООО «КВС». Положительное заключение экспертизы от 24.09.2020 № 78-1-1-3-047353-2020, положительное заключение экспертизы на корректировку проекта (СЧ) от 26.08.2022 № 78-1-1-2-061530-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.3 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.
11. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 1000 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО МУРИНСКАЯ ДОРОГА, УЧАСТОК 10 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ПРИОЗЕРСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ Ж.Д., АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ МУРИНСКОГО РУЧЬЯ,
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ; ФЗУ № 35) (1000 МЕСТ) Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере – 236 793,8 тыс. руб. в связи с уточнением стоимости ГК от 28.06.2021 № 17/ОК-21 с ООО «СУАР-Групп» по результатам корректировки проекта от 13.07.2023 № 78-1-1-2-040437-2023  (-470 635,2 тыс. руб.), уточнением цены ГК (+229 581,2 тыс.руб.)  (в соответствии с дополнительным соглашением № 21 от 28.07.2023 
с учетом получения бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета субъекта Российской Федерации в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, принимаемых в целях реализации мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственных программ Российской федерации, федеральных проектов, входящих 
в состав национальных проектов (программ) (+230 611,2 тыс. руб.)), а также в связи 
с уточнением затрат заказчика (+4 260,2 тыс. руб.), Расходное обязательство 
на объект: пункт 1.1.2.7 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
12. СТРОИТЕЛЬСТВО АКТОВОГО ЗАЛА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 251 КИРОВСКОГО РАЙОНА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА, Д. 15, КОРП.2, ЛИТЕР А (196 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -126 215,0 тыс.руб. в связи с длительными 
сроками проведения закупочной процедуры. Плановый срок проведения закупочной процедуры – 1 кв. 2024 года. Перенос объемов финансирования на 2024 в размере 
+ 29 277,7 тыс.руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры на корректировку РД и СМР в текущие цены (+12 425,9 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика 
(-238,7 тыс.руб.). Перенос на 2025 год в размере + 109 124,5 тыс.руб. для завершения выполнения общестроительных работ и ввода объекта в эксплуатацию. Положительное заключение экспертизы от 17.07.2015 № 78-1-5-0346-15. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.17 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
13. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 22 КЛАССА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ДОМ 8, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2023 года 
в размере – 483 258,0 тыс.руб. в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации с повторным получением положительного заключения экспертизы в части внесений изменений в разделы «Архитектурные решения», «Слаботочные сети». Плановый срок получения положительного заключения экспертизы - 30.10.2023 год. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере + 492 648,2 тыс.руб. для обеспечения остатка стоимости работ по контракту с учетом перераспределения объемов работ по годам, экономией в связи с заключением государственного контракта от 13.01.2023 № 122/ОК-23 
с ООО «СУ-17» (-23 645,5 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (+29 907,4 тыс.руб.) 
и неучтенным неисполнением 2022 года (+3 128,3 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 16.12.2016 № 78-1-1-3-0339-16. Расходное обязательство на объект: 
пункт 2.1.12 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
14. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. ПЕТЕРГОФ. РОПШИНСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 144 (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 8, ЛИТЕРА А ПО РОПШИНСКОМУ ШОССЕ) Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -226 334,1 тыс.руб. в связи 
с длительными сроками разработки проектной документации. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 3 квартал 2024 года. Увеличение лимита финансирования 2025 года в размере + 226 334,1 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам. Государственный контракт на ПИР и СМР от 07.07.2023                                                № 102/ОК-23 с ООО «СУ-17». Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.59 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ЩЕРБАКОВА, УЧАСТОК 25 (СЕВЕРНЕЕ ДОМА 7, КОРП. 1, ЛИТЕРА А ПО УЛИЦЕ ЩЕРБАКОВА). Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере 
-198 615,1 тыс.руб. в связи с длительными сроками проведения закупочной процедуры. Плановый срок проведения закупочной процедуры на ПИР и СМР – 4 квартал 2023 года. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 3 квартал 2024 года. Увеличение лимита финансирования 2025 года в размере + 198 615,1 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам. Расходное обязательство на объект: 
пункт 2.1.14 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
16. РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ПРИСТРОЙКОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 425 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛ., ДОМ 18, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -34 530,1 тыс. руб. и лимита финансирования 
2024  года в размере -573 322,4 тыс.руб. связано с  длительными сроками проведения закупочной процедуры в  связи с поздним сроком передачи инвестором проектно-сметной документации. Плановый срок проведения закупочной процедуры на СМР 
– 4 квартал 2023 года. Положительное заключение экспертизы от 30.11.2022 
№ 78-1-1-3-084194-2022. Перенос объемов работ на 2025 год в размере 
+ 696 564,7  тыс. руб. для завершения общестроительных работ и ввода объекта 
в эксплуатацию с учетом перераспределения объемов работ по годам, пересчетом стоимости закупочной процедуры в текущие цены (+45 202,8 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика (+43 509,4 тыс.руб.). Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.63 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
17. СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН, 
УЛ. ЗАМШИНА, УЧАСТОК 1, ЮЖНЕЕ Д.29, КОРП.5, ЛИТЕРА А.  
Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере - 2 039 253,6 тыс.руб., увеличение лимита финансирования 2024 года в размере + 2 039 253,6 тыс.руб. в связи 
с переносом части работ на 2024 год. Положительное заключение экспертизы от 15.06.2020 № 78-1-1-3-024581-2020. Государственный контракт от 21.12.2021 № 98/ОК-21,                         от 20.03.2023 № 19/ОК-23 с ООО «КВС». Расходное обязательство на объект: пункт 1.9. подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы                         Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
18. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСУ: УЛ. ПОДВОЙСКОГО, Д.31, КОРП.З, ЛИТЕРА И. Уменьшение лимита 2023 года в размере - 225 483,4 тыс.руб. в связи с уточнением сметной стоимости объекта (- 222 047,1 тыс.руб.) в связи с исключением из сметной стоимости объекта затрат на увеличение стоимости строительства по результатам корректировки проекта и в связи с переносом пуско-наладочных работ. Увеличение лимита 2024 года 
в размере + 3 436,4 тыс. руб. в связи с переносом пуско-наладочных работ. Положительное заключение экспертизы от 30.04.2021 № 78-1-1-3-022169-2021, от 09.12.2022 
№ 78-1-1-2-086580-2022 в ц. 09.2022. Государственный контракт 1 этап ГК № 58/ОК-22 
от 01.09.2022, 2 этап – ГК № 85/ОК-22 от 28.10.2022 с ООО «СУ-17». Расходное обязательство на объект: пункт 1.11. подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 498.
19. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ СПБ ГБУ СШОР «ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ «ЖЕМЧУЖИНА» НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЕМЕСЛЕННАЯ УЛИЦА, ДОМ 8, ЛИТЕРА А. Уменьшение лимита 2023 года в размере 
(- 496 754,2 тыс.руб.) под ожидаемое освоение в 2023 году в связи с длительными сроками подготовки проектно-сметной документации по заходу в экспертизу и получения ПЗЭ. Уменьшение лимита 2024 года в размере (- 25 000,0 тыс.руб.) под ожидаемое освоение 
и переносом части работ на 2025 год. Увеличение лимита 2025 года в размере                                 (+ 521 754,2 тыс.руб.) в связи с переносом части работ на 2025 год и для обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода его в эксплуатацию. Ориентировочный срок получения ПЗЭ - 09.2023г., от 21.12.2021№ 78-1-1-1-080472-2021 (изыскания). Плановый срок проведения закупочной процедуры - 3 кв. 2023 год. Расходное обязательство                         на объект: пункт 1.22. подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры             и спорта» перечня мероприятий, связанного  с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта                                           в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 498.



20. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 
И ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ПО УЛ. ГЛУХАРСКАЯ ОТ УЛ. НИЖНЕ-КАМЕНСКОЙ 
ДО КОМЕНДАНТСКОГО ПР. Уменьшение лимита 2023 года (– 1 626,7 тыс. руб.), уменьшение лимита 2024 года (-89 284,2 тыс. руб.). Перенос срока выполнения работ 
на 2025 год (+101 626,7 тыс. руб.) Увеличение сметной стоимости в связи с пересчетом стоимости  работ, уточнением затрат заказчика (+10 715,7 тыс. руб.). Требуется процедура изъятия части земельного участка с кадастровым номером 78:34:0004281:94 через суд. Проведение закупочных процедур  - 1 кв. 2024 г. ПЗЭ: от 20.03.2017 № 78-1-1-3-0028-17. Расходное обязательство  на объект: пункт 2.212 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552. 
21. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: БОГАТЫРСКИЙ ПР. НА УЧАСТКЕ                        ОТ ЯХТЕННОЙ УЛ. ДО СТАРОДЕРЕВЕНСКОЙ УЛ. Уменьшение лимита 2023 года                         (-103 946,0 тыс. руб.) в связи с исключением из сметной стоимости затрат по факту заключения ГК № 117/ОК-23 от 17.07.23 на завершение СМР (устройство покрытия проезжей части) с ООО «ЛесСтройРесурс», а также  ГК № 116/ОК-23 от 17.07.23                            на завершение СМР (дорожные работы) с ООО «ЛесСтройРесурс» (-104 937,8 тыс. руб.), увеличение стоимости зеленых насаждений (+991,8 тыс. руб.) УГЭ № 78-1-0391-18                     от 11.10.2018 от 11.10.2018. Расходное обязательство  на объект: пункт 2.219 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.
22. СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ПОНТОННЫЙ, КОЛПИНСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТКИ 3, 9, 12, 23, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 2, 24, 21, 25, 22, 26, 10, 27 (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 2 ЛИТЕРА А ПО КОЛПИНСКОЙ УЛИЦЕ). 
Объект включен в строку «Плановые расходы». Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере (– 418 608,5 тыс.руб.) и перенос части объема работ на 2025 год в размере               (+ 466 557,7 тыс.руб. Пересчет стоимости в ц. 06.23. (+47 949,2 тыс. руб.). Планируемый срок получения ПЗЭ  – 4 квартал 2023 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.229 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.
23. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ:                                 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. КОМАРОВО, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д.4, ЛИТЕРА А (4 А/М), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере (– 308 010,4 тыс. руб.) Перенос сроков завершения строительства на 2024 год  (+320 193,4 тыс. руб) с учетом позднего срока проведения конкурсной процедуры, а также в связи с долгим согласованием технического задания пользователя. Уточнение сметной стоимости (+12 183,0 тыс. руб.) с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры (РД+СМР) в ц. 07.2023. Плановый срок проведения ЗП- 4 кв. 2023 г. ПЗЭ от 22.12.2014 № 78-1-0499-14. Расходное обязательство           на объект: пункт 4 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.


24. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО, КОМЕНДАНТСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 1, (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА  № 140, ЛИТЕРА А ПО КОМЕНДАНТСКОМУ ПР.; ТЕРРИТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КУРОРТНЫЙ ЛЕСОПАРК", КВАРТАЛ 68 ПЕСОЧИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА) (4 А/М) КАМЕНКА, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД  Уменьшение лимита 2023 года (-353 509,6 тыс. руб.) Перенос сроков завершения строительства на 2024 год (+353 509,6 тыс. руб.) с учетом необходимости корректировки проектной документации всех разделов в связи с изменением нормативно-технической документации (4 кв. 2024 г.) Сметная стоимость без изменений. ГК от 05.06.2023 
№ 54/ОК-23 с ООО "Гарант Строй Сервис". ПЗЭ от 14.02.2013 № 78-1-5-0158-13. Расходное обязательство на объект: пункт 8 проектной части перечня мероприятий, связанного                       с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности                     в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                от 17.06.2014 № 489.
25. СТРОИТЕЛЬСТВО (РАЗРАБОТКА) СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ                        И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦТП ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ:                      САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 356, ЛИТЕРА А (Г. СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, 356), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД Исключение мероприятия из АИП  (-109 188,9 тыс. руб.). ООО «Петербургтеплоэнерго» выданы актуализированные технические условия на подключение объекта «СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 356, ЛИТЕРА А (Г. СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, 356), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД»                         к тепловым сетям от 16.06.23 № 5180 с точкой подключения на тепловых сетях в границах земельного участка объекта, в связи с чем необходимость строительства тепловых сетей                 за пределами земельного участка отсутствует.
26. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КИНОКОНЦЕРТНОГО КОМПЛЕКСА                     ПО АДРЕСУ: ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, Д.536, ЛИТ. Б Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере – 41 651,1 тыс.руб. в связи                       с поздними сроками прохождения повторной экспертизы проектной документации (корректировка ПД (разделы: технологическое оборудование, конструктивные решения, архитектурные решения, внутренние и наружные инженерные сети) заход –сентябрь 2023, получение ПЗЭ – декабрь 2023 г.). Увеличение  лимита 2024 года  (+294 780,9 тыс. руб.)                     с учетом увеличения сметной стоимости +252 891,9 тыс.руб. в связи с увеличением цены ГК в соответствии с дополнительным соглашением от 17.01.23 № 6 по ПЗЭ от 25.11.22 (+96 942,7 тыс.руб.); увеличение предполагаемого удорожания стоимости ГК в результате корректировки проектной документации (+156 772,4 тыс.руб.); уточнение стоимости авторского надзора (-10,3 тыс.руб.); уточнение затрат заказчика: ГУП «Водоканал СПб»                 (-555,3 тыс.руб.); ПАО «Россети Ленэнерго» (-257,6 тыс.руб.). ПЗЭ: от 27.03.2018                  № 78-1-1-3-0061-18 (ТЧ), от 18.01.2019 № 78-1-0049-19 (СЧ), от 25.11.2022                                   № 78-1-1-2-082776-2022 (ТЧ+СЧ). ГК на СМР с ООО «Террикон» от 22.06.2021                     № 41/ОК-21. Расходное обязательство на объект: пункт 2.3 подпрограммы 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры                                      в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                 от 17.06.2014 № 488.
27. По строке «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ»:
27.1. По государственной программе «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге»: уменьшение лимита 2023 года в размере – 187 573,6 тыс. руб., лимита 2024 года в размере – 104 295,4 тыс. руб., увеличение лимита 2025 года в размере +107 334,3 тыс. руб. за счет перераспределения объема работ на плановый период:
· «Проектирование строительства здания поликлиники для взрослых с женской консультацией по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское, Северный проспект, земельный участок 116». Уменьшение лимита 2023 года в размере – 4 922,8 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год в размере + 4 922,8 тыс. руб.
· «Проектирование строительства здания амбулаторно-поликлинического учреждения на земельном участке у дома 54, корпус 2 по пр. Энтузиастов». Перенос сроков окончания работ на 2024 год в связи с расторжением государственного контракта по причине неудовлетворительной работы проектной организации и заключением нового государственного контракта на завершение ПИР от 29.08.2023 № 21ОК/23-2 с ООО «АКБ МОНОЛИТ», уменьшение лимита 2023 года в размере – 32 449,9 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год в размере + 32 449,9 тыс. руб.
· «Проектирование строительства здания поликлиники для детей на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга город Пушкин, Ленинградская ул., земельный участок 18». Перенос сроков окончания работ на 2024 год в связи с неудовлетворительной работой проектной организации, уменьшение лимита 2023 года в размере – 30 637,2 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год в размере +30 637,2 тыс. руб.
· «Проектирование строительства здания амбулаторно-поликлинического учреждения по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 41, кадастровый номер 78:40:0008501:3308». Перенос сроков окончания работ на 2024 год 
в связи с расторжением государственного контракта и заключением нового государственного контракта на завершение ПИР, уменьшение лимита 2023 года в размере – 29 135,9 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год 
в размере + 29 135,9 тыс. руб.
· «Проектирование реконструкции зданий СПБ ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 46». Перенос сроков окончания работ на 2024 год в связи с неудовлетворительной работой проектной организации, уменьшение лимита 2023 года в размере – 49 290,2 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год в размере + 49 290,2 тыс. руб.
· «Проектирование строительства центра медицинской реабилитации детей СПБ ГБУЗ «Городская больница № 40» по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Зеленогорск, Прибрежная улица, земельный участок 6А». Исключение объекта в связи с невозможностью выполнения ПИР ранее 
2025 года, в ходе корректировки закона о бюджете планируется перенос объекта 
в плановые расходы. Уменьшение лимита 2023 года в размере – 37 114,0 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере – 147 420,7 тыс. руб.
· «Проектирование строительства зданий для размещения центра паллиативной медицинской помощи по адресу: г. Колпино, ул. Севастьянова, юго-западнее дома № 3              по Колпинской ул. (Санкт-Петербург, город Колпино, улица Севастьянова, участок 21, (территория, ограниченная загородной улицей, Колпинской улицей, улицей Севастьянова, проектируемым проездом; ФЗУ № 17) (корректировка проектной документации)». Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с длительной процедурой подготовки конкурсной документации, уменьшение лимита 2023 года в размере – 3 261,3 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере – 38 919,5 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год в размере + 42 180,8 тыс. руб.
· «Проектирование строительства здания ГБУЗ «Городская больница № 26» 
по адресу: ул. Костюшко, д. 2, для размещения отделения экстренной медицинской помощи (корректировка проектной документации)». Перенос сроков окончания работ на 2025 год 
в связи с длительной процедурой подготовки конкурсной документации, уменьшение лимита 2023 года в размере – 5 091,1 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере 
– 36 844,2 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год 
в размере + 41 935,3 тыс. руб.
· «Проектирование строительства паркинга по адресу: пос. Песочный, Ленинградская ул., восточнее дома № 68 А, литера А». Увеличение лимита финансирования 2023 года 
в размере + 11 778,7 тыс. руб. в связи с необходимостью переноса части работ с 2024 года 
с учетом ожидаемого выполнения, уменьшение лимита 2024 года 
в размере – 11 778,7 тыс. руб.
· «Проектирование здания общежития квартирного типа для сотрудников                        ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, село Никольское». Уменьшение лимита 2023 года в размере                            – 3 094,0 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год              в размере + 3 094,0 тыс. руб.
· «Проектирование строительства здания амбулаторно-поликлинического учреждения на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Садовая улица, участок 1, (юго-западнее дома 12, корп. 2, литера А по Садовой улице)». Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с длительной процедурой подготовки конкурсной документации, уменьшение лимита 2023 года в размере – 4 355,9 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере – 18 862,3 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год в размере + 23 218,2 тыс. руб.
27.2. По государственной программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге»: уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере – 56 143,9 тыс. руб., увеличение лимита финансирования 2024 года в размере + 173 153,0 тыс. руб., увеличение лимита финансирования 2025 года в размере + 33 013,5 тыс. руб. связано с перераспределением объема работ по годам с учетом ожидаемого выполнения, а также в связи 
с необходимостью обеспечения объектов бюджетными ассигнованиями в полном объеме:
· «Проектирование строительства здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, участок 107». Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере – 32 471,1 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения. Перенос сроков окончания работ на 2024 год в размере + 32 471,1 тыс. руб. в связи                      с длительной процедурой проведения конкурсных процедур и поздним сроком заключения государственного контракта.
· «Проектирование строительства здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория Детскосельский, Муромская улица, участок 23». Перенос сроков окончания работ на 2024 год в размере + 0,1 тыс. руб. 
в связи с необходимостью корректировки границ земельного участка и определения окончательных параметров объекта. Уточнение стоимости объекта будет произведено после определения окончательных параметров объекта. 
· «Проектирование строительства здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, территория Торики, улица Политрука Пасечника, участок 38». Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере + 863,5 тыс. руб. с целью оплаты услуг государственной экспертизы. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 863,5 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения.
· «Проектирование строительства здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга город Красное Село, Родниковая улица, земельный участок 1». Уменьшение лимита 2023 года в размере – 2 133,0 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения. Перенос объемов работ на 2024 год в размере + 2 133,0 тыс. руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам.

· «Проектирование строительства здания дошкольного образовательного учреждения в границах территории, ограниченной ул. Восстановления, Родниковой ул., Красногородской ул., Гатчинским шоссе, в Красносельском районе Санкт-Петербурга; 
ОЗУ № 2». Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере + 852,5 тыс. руб. 
с целью оплаты услуг государственной экспертизы. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 852,5 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения.
· «Проектирование строительства здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, Кингисеппское шоссе, участок 41». Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере – 1 218,6 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения.  Перенос объемов работ на 2024 год в размере + 1 218,6 тыс. руб. 
с учетом перераспределения объемов работ по годам.
· «Проектирование строительства здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: Санкт-Петербург,  Петергофское шоссе, участок 24 (севернее пересечения 
с улицей Пограничника Гарькавого, квартал 39-3). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере + 794,9 тыс. руб. с целью оплаты услуг государственной экспертизы. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 794,9 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения.
· «Проектирование строительства здания общеобразовательной школы по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Правобережный, улица Кржижановского, участок 51». Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере – 13 196,8 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, Перенос сроков окончания работ и лимита финансирования 
на 2024 год в размере + 13 196,8 тыс. руб. в связи с неудовлетворительной работой проектной организации.
· «Проектирование строительства здания общеобразовательной школы 
со структурным подразделением дошкольного образования в границах территории, ограниченной ул. Восстановления, Родниковой ул., Красногородской ул., Гатчинским шоссе, в Красносельском районе Санкт-Петербурга; ОЗУ № 3». Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере – 3 737,2 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения.  Перенос объемов работ на 2024 год в размере + 3 737,2 тыс. руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам.
· «Проектирование строительства здания общеобразовательной школы по адресу: Санкт-Петербург, территория, ограниченная Ольгинской дорогой, ул. Шишкина,                 ул. Валерия Гаврилина, Заречной ул., ул. Михаила Дудина в Выборгском районе; образуемый участок № 48». Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере 
– 4 857,5 тыс. руб. и лимита финансирования 2024 года в размере – 28 156,0 тыс. руб. 
с учетом ожидаемого выполнения. Перенос объемов и сроков окончания работ на 2025 год в размере + 33 013,5 тыс. руб. в связи с длительной процедурой подготовки конкурсной документации.
· «Проектирование строительства здания Санкт-Петербургского профессионального образовательного учреждения «Многофункциональный колледж «Центр образовательных инноваций и профессионального развития» по адресу: Санкт-Петербург, поселок Парголово, проспект Энгельса, участок 14 (северо-западнее пересечения с 4-м Верхним переулком (14-1)». Увеличение лимита 2024 года в размере + 129 899,4 тыс. руб. в целях обеспечения объекта бюджетными ассигнованиями в полном объеме.
· «Проектирование строительства здания общеобразовательной школы по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гуммолосары, напротив дома 14, корп. 4, стр. 1 
по Анциферовской улице». Уточнение наименования объекта, в части уточнения адреса земельного участка в связи с проводимыми работами по переформированию земельного участка. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере – 1 040,6 тыс. руб. 
с учетом ожидаемого выполнения. Увеличение лимита финансирования 2024 года 
в размере + 21 163,7 тыс. руб. в целях обеспечения объекта бюджетными ассигнованиями 
в полном объеме с учетом перераспределения объема работ.
27.3 По государственной программе «Социальная поддержка граждан                                           в Санкт-Петербурге»: уменьшение лимита 2023 года в размере – 39 452,6 тыс. руб., увеличение лимита 2024 года в размере + 25 205,4 тыс. руб., увеличение лимита 2025 года  в размере + 61 111,4 тыс. руб. за счет перераспределения объема работ на плановый период, а также в связи с необходимостью обеспечения объектов финансированием в полном объеме:
· «Проектирование строительства здания блока вспомогательных служб 
для Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда № 2» по адресу: Санкт-Петербург, Вязовая ул., д. 13, литера А. Уменьшение лимита 2023 года 
в размере – 943,2 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ 
на 2024 год в размере + 943,2 тыс. руб.
· «Проектирование строительства здания дополнительного корпуса на земельном участке Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 6» по адресу:                     Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Средневыборгское шоссе, д. 14. Уменьшение лимита 2023 года в размере – 26 239,7 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, увеличение лимита 2024 года в размере + 73 103,9 тыс. руб. в целях обеспечения объекта финансированием в полном объеме, с учетом переноса части работ с 2023 года.
· «Проектирование строительства дополнительных корпусов 
на территории СПб ГБСУ СО «Социально-оздоровительный центр «Пансионат «Заря»                по адресу: Санкт-Петербург, пос. Репино, Приморское шоссе, участок 102». Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с длительной процедурой подготовки конкурсной документации, уменьшение лимита 2023 года в размере – 12 269,7 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере – 48 841,7 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год в размере + 61 111,4 тыс. руб.
27.4 По государственной программе «Развитие физической культуры и спорта                            в Санкт-Петербурге: уменьшение лимита 2023 года в размере – 47 358,3 тыс. руб., увеличение лимита 2024 года в размере + 34 816,9 тыс. руб., увеличение лимита 2025 года  в размере + 34 671,6 тыс. руб. за счет перераспределения объема работ на плановый период, а также в связи с необходимостью обеспечения объектов финансированием в полном объеме:
· «Проектирование реконструкции стадиона СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района Санкт-Петербурга» по адресу: г. Ломоносов,   ул. Михайловская, д. 29, лит. А. Перенос сроков окончания работ на 2024 год в связи                     с длительной процедурой проведения конкурсных процедур, уменьшение лимита 2023 года в размере – 21 829,9 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ 
на 2024 год в размере + 21 829,9 тыс. руб.
· «Проектирование строительства здания комплекса для проживания спортсменов                на 550 мест на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Луч» для проведения учебно-тренировочного процесса и учебно-спортивных сборов для спортсменов по адресу: Санкт-Петербург, пос. Серово, Лесная ул., д. 9, лит. А. Перенос сроков окончания работ              на 2025 год в связи с длительной процедурой проведения конкурсных процедур, уменьшение лимита 2023 года в размере – 24 528,5 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год в размере + 14 437,1 тыс. руб., перенос объемов работ на 2025 год в размере + 32 221,6 тыс. руб. с учетом переноса части работ                 с 2023 года и необходимости обеспечения объекта финансированием в полном объеме.
· «Проектирование строительства здания многофункционального спортивного комплекса по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Кронштадт, Цитадельское шоссе, земельный участок 20. Уменьшение лимита 2023 года в размере – 999,9 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года                в размере – 1 450,1 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ 
на 2025 год в размере + 2 450,0 тыс. руб.
27.5 По государственной программе «Развитие транспортной системы                                 Санкт-Петербурга» уменьшение лимита 2023 года в размере – 10 749,7 тыс. руб., лимита 2024 года в размере – 71 442,2 тыс. руб., увеличение лимита 2025 года в размере + 139 607,9 тыс. руб. за счет перераспределения объема работ на плановый период, а также в связи с необходимостью обеспечения объектов финансированием в полном объеме:
· «Изменение проектных решений для завершения строительства объекта: Магистраль № 4 (Парашютная ул.) от Магистрали № 6 (Коломяжский пр.) до Поклонногорской ул.                  и Магистраль № 6 (Коломяжский пр.) на участке от магистрали № 4 (Парашютная ул.) 
до ул. 3-я линия 1-й половины/Тбилисская ул. (Магистраль № 4) 
от Солунской ул. (Магистраль № 6) до ул. Аккуратова; Солунская ул. (Магистраль № 6)                 от Тбилисской ул. (Магистраль № 4) до 3-й линии 1-й половины. Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с необходимостью разработки ППТ ЛО, уменьшение лимита 2023 года в размере – 1 442,2 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года 
в размере – 35 343,3 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ 
на 2025 год в размере + 36 785,5 тыс. руб. 
· «Проектирование строительства Жилой ул. от Цитадельского шоссе                                   до Кронштадтского шоссе». Перенос сроков окончания работ на 2025 год 
в связи с длительной процедурой корректировки ППТ, увеличение лимита 2024 года 
в размере + 6 579,3 тыс. руб., перенос объемов работ на 2025 год в размере + 21 247,9 тыс. руб. в целях обеспечения объекта финансированием в полном объеме, 
с учетом увеличения общей стоимости.
· «Проектирование строительства внутриквартального проезда от Цитадельского шоссе до земельного участка с кадастровым номером 78:34:0010219:3101». Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с длительной процедурой корректировки ППТ, уменьшение лимита 2023 года в размере – 228,9 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года 
в размере – 7 734,3 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ 
на 2025 год в размере + 9 681,5 тыс. руб. в целях обеспечения объекта финансированием 
в полном объеме, с учетом увеличения общей стоимости.
· «Проектирование строительства пр. Космонавтов от Дунайского пр. до Ковжинского пер. (корректировка проектной документации)». Перенос сроков окончания работ 
на 2025 год в связи с необходимостью разработки ППТ ЛО в новых границах, уменьшение лимита 2023 года в размере – 2 923,4 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере                       – 8 703,1 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год                 в размере + 23 860,4 тыс. руб., с учетом увеличения общей стоимости.
· «Проектирование строительства Ковжинского пер. от пр. Космонавтов                              до Витебского пр. (корректировка проектной документации)». Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с необходимостью разработки ППТ ЛО, уменьшение лимита 
2023 года в размере – 2 004,9 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере                                    – 8 697,4 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год                  в размере + 13 904,7 тыс. руб., с учетом увеличения общей стоимости.
· «Проектирование строительства улицы № 2, реконструкции Лиственной ул.                   от улицы № 2 до ул. Жака Дюкло, реконструкции ул. Жака Дюкло от Лиственной ул.                  до Пешеходной улицы, строительства Пешеходной улицы, строительства улицы № 1                     на территории, ограниченной Северным пр., ул. Есенина, проектируемой ул. № 2, Лиственной ул., ул. Жака Дюкло, проектируемой Пешеходной улицей, проектируемой улицей № 1, в Выборгском районе». Уменьшение лимита 2023 года в размере                                   – 979,4 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год                  в размере + 979,4 тыс. руб.
· «Проектирование реконструкции и нового строительства Комендантского пр.                  от Туполевской ул. до Богатырского пр. (корректировка проектной документации)». Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с необходимостью разработки ППТ ЛО, уменьшение лимита 2023 года в размере – 1 100,6 тыс. руб., уменьшение лимита 
2024 года в размере – 8 278,6 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год в размере + 14 597,6 тыс. руб., с учетом увеличения общей стоимости.
· «Проектирование строительства Лабораторного пр. от пр. Маршала Блюхера                      до Полюстровского пр. (корректировка проектной документации)». Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с необходимостью разработки ППТ ЛО, уменьшение лимита 2023 года в размере – 2 070,3 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере                – 10 244,2 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год                в размере + 19 530,3 тыс. руб., с учетом увеличения общей стоимости.
27.6  По государственной программе «Обеспечение законности, правопорядка                               и безопасности в Санкт-Петербурге» уменьшение лимита 2023 года в размере                               – 27 047,2 тыс. руб., лимита 2024 года в размере – 131 540,7 тыс. руб., в том числе за счет                за счет резерва, образовавшегося после исключения 1 объекта (2023 год – 1 000,0 тыс. руб., 2024 год – 1 241,2 тыс. руб.), увеличение лимита 2025 года в размере + 161 996,6 тыс. руб. за счет перераспределения объема работ на плановый период, а также в связи                                с необходимостью обеспечения объектов финансированием в полном объеме:
· «Проектирование строительства центральной спасательной станции по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 65, Приморский проспект, земельный участок 114». Корректировка наименования объекта в соответствии 
с распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 10.03.2023 
№ 513-РЗК и выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с длительной процедурой подготовки конкурсной документации, уменьшение лимита 2023 года в размере – 8 167,1 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере – 41 669,6 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год в размере + 51 934,0 тыс. руб., с учетом увеличения общей стоимости.
· «Проектирование строительства спасательной станции № 19 
по адресу: Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Морские Дубки, д. 2, корп. 3, лит. А». Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с длительной процедурой подготовки конкурсной документации, уменьшение лимита 2023 года в размере – 8 880,4 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере – 43 937,9 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год в размере + 54 845,3 тыс. руб., с учетом увеличения общей стоимости.
· «Проектирование строительства спасательной станции № 21 по адресу:                        Санкт-Петербург, г. Кронштадт». Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи                     с длительной процедурой подготовки конкурсной документации, уменьшение лимита 2023 года в размере – 8 999,7 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере                                     – 44 692,0 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год            в размере + 55 217,3 тыс. руб., с учетом увеличения общей стоимости.
27.7 По государственной программе Санкт-Петербурга «Благоустройство                           и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге»: уменьшение лимита 2023 года в размере – 3 587,9 тыс. руб., лимита 2024 года в размере – 11 549,7 тыс. руб., увеличение лимита 2025 года в размере + 18 101,1 тыс. руб. за счет перераспределения объема работ                       на плановый период, а также в связи с необходимостью обеспечения объекта финансированием в полном объеме, с учетом изменения общей стоимости:
· «Проектирование строительства приюта для животных без владельцев по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, территория юго-восточнее земельного участка                         с кадастровым номером 78:34:0010212:23». Корректировка наименования объекта в связи                с изменением границ земельного участка, перенос сроков окончания работ на 2025 год                   в связи с длительной процедурой подготовки конкурсной документации.
27.8 По государственной программе Санкт-Петербурга «Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге»: уменьшение лимита 2023 года                        в размере – 5 898,6 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере – 25 334,4 тыс. руб., 
в том числе за счет резерва, образовавшегося в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур и заключения государственного контракта (2023 год – 3 820,7 тыс. руб., 2024 год – 27 412,3 тыс. руб.), с учетом перераспределения объема работ на плановый период по объекту:
· «Проектирование реконструкции зданий, расположенных на земельном участке                   по адресу: Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 19, литера А, для размещения государственной жилищной инспекции». Уменьшение лимита 2023 года 
в размере – 2 077,9 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ 
на 2024 год в размере + 2 077,9 тыс. руб.
27.9 По государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры 
в Санкт-Петербурге»: уменьшение лимита 2023 года в размере – 9 414,7 тыс. руб., 
в том числе за счет резерва (– 4 723,5 тыс. руб.), образовавшегося в связи с экономией 
по результатам проведения конкурсных процедур и заключения государственного контракта по объектам: 
- «Проектирование строительства и реконструкции комплекса зданий для нужд СПБ ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» и СПБ ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана» в составе спального корпуса для учащихся с залами для занятий хореографией (новое строительство на земельном участке с кадастровым номером 78:07:0003062:8) и комплекса апартаментов служебного пользования для артистов (реконструкция на земельном участке с кадастровым номером 78:07:0003062:2655), расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 9, литера А и ул. Большая Пушкарская, д. 7, литера А». Увеличение лимита 2024 года в размере + 4 681,7 тыс. руб. за счет перераспределения объема работ на плановый период:
· «Проектирование строительства  здания детской школы искусств по адресу: 
Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Южно-Приморский, проспект Кузнецова, земельный участок 78». Уменьшение лимита 2023 года в размере – 2 892,9 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год в размере + 2 892,9 тыс. руб.
· «Проектирование реконструкции здания по адресу: ул. Лени Голикова, д. 29, литера А (участок 1) для размещения Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени С.М. Слонимского». Уменьшение лимита 2023 года в размере – 1 798,3 тыс. руб. 
с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год в размере + 1 798,3 тыс. руб.
· «Проектирование строительства здания детской школы искусств на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга город Красное Село, улица Спирина, земельный участок 14». Уменьшение лимита 2024 года в размере – 9,5 тыс. руб. в связи с уменьшением общей стоимости по результатам проведения конкурсных процедур и заключения государственного контракта.
27.10 По государственной программе «Экономическое и социальное 
развитие территорий Санкт-Петербурга»: уменьшение лимита финансирования 
2023 года в размере – 4 746,9 тыс. руб. и лимита финансирования 2024 года 
в размере – 4 993,2 тыс. руб. в связи с длительной процедурой корректировки ППТ. Перенос сроков окончания работ на 2025 год в размере + 12 298,0 тыс. руб. в связи 
с перераспределением объема работ и необходимостью обеспечения финансированием 
в полном объеме объекта:
· «Проектирование строительства здания крытого спортивного комплекса по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, Цитадельское шоссе, участок 33 (территория, ограниченная ул. Литке, Цитадельским шоссе, проектируемым проездом № 2, береговой линией Невской Губы, проектируемым проездом № 4, ул. Адмирала Грейга, проектируемым проездом № 5, проектируемым проездом № 6, Кронштадтским шоссе 
в г. Кронштадте; ФЗУ № 16)».
[bookmark: _GoBack]Принятие Проекта не потребует выделение дополнительного бюджетного финансирования. 
Проект позволит ускорить темпы социально-экономического развития, повысить эффективность использования государственного имущества, а также повысить эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти 
при осуществлении градостроительной деятельности.
Реализация Проекта не будет иметь отрицательных социально-экономических последствий. Проект не является особо значимым проектом городского значения. Представление медиа-плана к Проекту, включая размещение социальной рекламы                           и проведение пресс-конференций, не требуется.
Разработанный проект нормативного правового акта не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.
Во исполнение абзаца 8 пункта 2.1 Соглашения между Правительством                                Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества Проект и пояснительная записка к Проекту _____ ________были направлены на электронную почту прокуратуры Санкт-Петербурга (npa@78.maillop.ru).
В установленный срок по результатам рассмотрения Проекта прокуратурой 
Санкт-Петербурга заключений не поступало.




Председатель Комитета по строительству				        И.В.Креславский
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