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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга
 «О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 452, от 12.12.2023 № 1320»

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений 
в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452, 
от 12.12.2023 № 1320» (далее – Проект), подготовленный Комитетом по строительству, предусматривает:
1.   Внесение изменений в положения государственной программы 
Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия 
в Санкт-Петербурге»), утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
 от 04.06.2014 № 452, в части включения в перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение уровня социализации и самореализации граждан, проживающих 
в Санкт-Петербурге, в том числе молодежи, в современном обществе» расходов 
по объекту: «Приспособление для современного использования здания 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения Дома молодежи «ФОРПОСТ» Выборгского района по адресу: Б. Сампсониевский пр., д. 37». Включение обусловлено необходимостью окончательного взаиморасчета с подрядной организацией 
за выполненные работы. 
2. Внесение изменений в постановление Правительства от 12.12.2023 № 1320 
«О пообъектном распределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и (или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Санкт-Петербурга в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2024 год 
и на плановый период 2025 и 2026 годов».
Проект предусматривает обеспечение бюджетными ассигнованиями проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов на выполнение работ, обеспечения бюджетными ассигнованиями заключенных контрактов для завершения строительных работ и ввода в эксплуатацию социальных объектов Адресной инвестиционной программы. Перераспределение бюджетных ассигнований между объектами Адресной инвестиционный программы не приводит к изменению общего объема расходов из бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренного Комитету по строительству согласно пообъектному распределению бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга на 2024 год 
и на плановый период 2025 и 2026 годов, установленному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2023 № 1320.
Общий объём перераспределения по Проекту составляет: 
на 2024 год +/- 4 895 324,7 тыс.руб. 
на 2025 год +/- 3 782 683,0 тыс.руб. 
на 2026 год +/- 1 821 454,2 тыс.руб.
Увеличение цены государственных контрактов в отношении объектов, по которым предусматривается увеличение объемов финансирования и заключены государственные контракты, будет производиться в соответствии с пунктом 1-2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2021 № 764 «О порядке изменения существенных условий контракта».
	Уменьшение лимитов финансирования 2024 года производится за счет перераспределения объема работ на плановый период 2025-2026 годы в пределах заключенных государственных контрактов, без уменьшения цены контракта                                     и без изменения существенных условий. Государственные контракты будут обеспечены бюджетными ассигнованиями в полном объеме в плановом периоде строительства.

В рамках данного перераспределения предлагается внесение изменений 
в пообъектное распределение, утверждённое приложением к постановлению Правительства   Санкт-Петербурга от 12.12.2023 № 1320 с целью достижения приоритетов государственной политики в сфере социально-экономического развития Санкт-Петербурга в разрезе государственных программ: 
1. По государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» увеличение объема работ 2024 года                                +1 393 611,5 тыс. руб., уменьшение объема работ 2025 года -629 195,4 тыс. руб., уменьшение объема работ 2026 года -515 641,8 тыс. руб., в том числе:
	1.1 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 КУРОРТНОГО РАЙОНА» ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛ. БОРИСОВА, ДОМ 9, ЛИТЕРА У И МАТЕРИАЛЬНОГО СКЛАДА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СЕСТРОРЕЦК, НАБ. РЕКИ СЕСТРЫ, Д. 23, ЛИТЕРА З. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере –330 000,0 тыс. руб. в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации в текущем году в части внесения изменений в разделы: «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Инженерные сети», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Благоустройство территории». Плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 3 квартал 2024 года. Увеличение лимита финансирования 
2025 года (+321 899,0 тыс. руб.) связано с перераспределением объемов работ по годам, 
с учетом изменения сметной стоимости объекта (-59 101,1 тыс.руб.) по факту заключения государственного контракта с ООО «Лентехстрой» от 14.11.2023 № 125/ОК-23 
(-58 205,0 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (-896,1 тыс.руб.) и не учтенным неисполнением 2023 года (+51 000,1 тыс.руб.) в связи с длительными сроками заключения государственного контракта с ООО «Лентехстрой» и переносом части работ устройству временных сетей на 2024 год. Государственный контракт на реконструкцию (1 этап – склад, 
2 этап – лаборатория) с ООО «Лентехстрой» от 14.11.2023 № 125/ОК-23. 
Положительное заключение экспертизы: от 26.03.2020 № 78-1-1-3-009271; от 19.01.2021 
№ 78-1-1-2-001526-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.31 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
	1.2 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА РЯБЧИКОВА, УЧАСТОК 1, (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 11, ЛИТРЕА Ж ПО УЛИЦЕ РЯБЧИКОВА) (7 МАШИН), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2024 года 
в размере -113 895,5 тыс.руб. в связи с необходимостью корректировки всех разделов проектно-сметной документации. Для приведения проектной документации в соответствие с действующими нормами технических регламентов требуется корректировка и уточнение проектных решений с прохождением повторной государственной экспертизы, Плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 4 квартал 2024 года. Увеличение лимита финансирования 2025 года (+113 895,6 тыс. руб.) связано с переносом срока окончания строительно-монтажных работ на 2025 год в связи с длительными сроками разработки проектной документации на корректировку проекта и получением положительного заключения экспертизы, с учетом неисполнения 2023 года (+0,1 тыс.руб.). Сметная стоимость объекта без изменений. Государственный контракт на корректировку РД и СМР с ООО «ПСБ «ЖилСтрой» от 05.02.2024 № 10/ОК-24. Положительное заключение экспертизы: от 01.12.2014 № 78-1-5-0446-14. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.6 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 553.
1.3 СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОРПУСА СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 15» ПО АДРЕСУ:                            САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АВАНГАРДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 4, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +1 000 000,0 тыс.руб. для поддержания высоких темпов строительства с целью завершения в текущем году работ по устройству железобетонных конструкций, кладке стен и перегородок, монтажу оконных и витражных конструкций, кровли, а также монтажу индивидуального теплового пункта 
и систем отопления и теплоснабжения в рамках исполнения государственного контракта 
на СМР с ООО «БалтИнвестСтрой» от 24.05.2023 № 77/ОК-23. Планируется проведение закупочной процедуры на заключение государственного контракта 
на завершение работ - 2 квартал 2024 года. Уменьшение лимита финансирования 2026 года -1 000 000,0 тыс.руб. связано с перераспределением объемов работ по годам. 
Сметная стоимость объекта без изменений. Положительное заключение экспертизы: 
от 17.12.2021 № 78-1-1-3-079419-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.3 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
1.4 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д. 52А, ЛИТЕРА А, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ДНЕВНЫМ СТАЦИОНАРОМ НА 120 КОЕК. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +279 882,0 тыс.руб. для выполнения первоочередных строительно-монтажных работ 
с целью завершения в текущем году подготовительных работ по демонтажу существующих конструкций, работ по устройству металлических и железобетонных конструкций. Уменьшение лимита финансирования 2025 года (-279 882,0 тыс.руб.) связано 
с перераспределением объемов работ по годам. Сметная стоимость объекта без изменений. Положительное заключение экспертизы: от 07.12.2021 № 78-1-1-3-074803-2021. Государственный контракт на СМР с ООО «Террикон» от 14.05.2024 № 57/ОК-24. Расходное обязательство на объект: пункт 2.34 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного   с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
1.5 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ЛАБОРАТОРНЫМ ПР., БЕСТУЖЕВСКОЙ УЛ., ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ БЕСТУЖЕВСКОЙ УЛ., КУШЕЛЕВСКОЙ ДОР., УЧАСТОК 77. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +200 000,0 тыс.руб. для выполнения первоочередных строительно-монтажных работ с целью завершения в текущем году работ по устройству металлических 
и железобетонных конструкций, земляных работ (устройство шпунтового ограждения, фундаментные плиты, ростверк, стены, колонны, перекрытия, покрытия и перегородки), архитектурные решения (стены и перегородки, ограждения, полы, окна, двери, фасад 
и кровля). Уменьшение лимита финансирования 2025 года (-200 000,0 тыс.руб.) связано 
с перераспределением объемов работ по годам. Сметная стоимость объекта без изменений. Положительное заключение экспертизы: от 20.09.2022 № 78-1-1-3-067333-2022. Государственный контракт на СМР с ООО «С-Индустрия» от 08.06.2023 № 91/ОК-23. Расходное обязательство на объект: пункт 2.13 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного 
с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
1.6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ                 ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ШУШАРЫ, КОЛПИНСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 168 (КВАРТАЛ II). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере
-20 000,0 тыс.руб. в связи с длительными сроками подготовки проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы (планируемый срок захода в экспертизу – 4 квартал 2024 года). Перераспределение по годам лимитов финансирования в 2025 году в размере +306 296,0 тыс.руб. и в 2026 году в размере                         -286 296,0 тыс.руб. с целью выполнения работ по закрытию теплового контура здания                  и оплаты авансовых платежей по договорам технологического присоединения                                к инженерным сетям города. Сметная стоимость объекта без изменений. Государственный контракт на ПИР и СМР с ООО «СУ-17» от 01.02.2024 № 08/ОК-24. Расходное обязательство на объект: пункт 2.21 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения                     в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга               от 30.06.2014 № 553.
1.7 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ,  ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., УЧАСТОК 24. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +200 000,0 тыс.руб. для выполнения первоочередных строительно-монтажных работ с целью завершения в текущем году работ по устройству металлических и железобетонных конструкций, кладке стен и перегородок, монтажу оконных и витражных конструкций, кровле, дверному заполнению, монтажу индивидуального теплового пункта, монтажу системы отопления и теплоснабжения. Уменьшение лимита финансирования 2025 года (-271 721,3 тыс.руб.) связано 
с перераспределением объемов работ по годам, с учетом изменения сметной стоимости объекта (-71 721,4 тыс.руб.) в связи с уточнением затрат заказчика: по договору на ведение авторского надзора с ООО «Спецстрой 19» (-383,4 тыс.руб.);  уточнением стоимости 
с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по договору от 29.02.2024 № 347874/24-ВС 
(-35 512,7 тыс.руб.), по договору от 29.02.2024 № 347874/24-ВО (-35 825,3 тыс.руб.) 
и неисполнением 2023 года (0,1 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы
от 25.11.2022 № 78-1-1-2-082860. Государственный контракт на СМР 
с ООО «СУАР-Групп» от 01.09.2023 № 135/ОК-23. Расходное обязательство на объект: пункт 2.12 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
1.8 СТРОИТЕЛЬСТВО РАДИОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСА СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 КУРОРТНОГО РАЙОНА» НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛИЦА БОРИСОВА, УЧАСТОК 18 Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +329 986,9 тыс.руб.                         для поддержания высоких темпов строительства подрядной организации с целью завершения в текущем году первоочередных строительно-монтажных работ по устройству железобетонных конструкций, кладке стен и перегородок, монтажу оконных и витражных конструкций, кровли. Уменьшение лимита финансирования 2026 года -619 682,7 тыс.руб. связано с перераспределением объемов работ по годам, с учетом изменения сметной стоимости объекта (-342 670,0 тыс.руб.) по факту заключения государственного контракта 
с ООО «БалтИнвестСтрой» от 25.09.2023 № 145/ОК-23 (-263 602,5 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (-79 067,5 тыс.руб.): уточнение стоимости технологического присоединения к инженерным сетям с ГУП «Водоканал СПб» (-78 992,7 тыс. руб.), уточнение затрат на ведение авторского надзора (+75,2 тыс. руб.), уточнение восстановительной стоимости зеленых насаждений (-150,0 тыс. руб.), и неучтенным  неисполнением 2023 года (52 974,2 тыс.руб.) в связи с длительными сроками заключения государственного контракта с ООО «БалтИнвестСтрой» от 25.09.2023 и переносом основных подготовительных работ (в т.ч. демонтаж существующей тепловой сети и устройство новых временных тепловых сетей) на 2024 год. Государственный контракт на СМР с ООО «БалтИнвестСтрой» от 25.09.2023 № 145/ОК-23. Положительное заключение экспертизы: от 08.12.2022 № 78-1-1-3-086517-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.42 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
1.9 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «ПРЕДПОРТОВЫЙ», УЧАСТОК 41, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 78:40:0008501:3308. Объект предусмотрен по строке «Плановые расходы». Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере –62 361,9 тыс.руб. в связи с перераспределением объемов работ по годам, увеличение лимита финансирования 2026 года в размере 
+62 361,9 тыс.руб. Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы – 2 квартал 2024 года (дело от 18.08.2023 № 523-23). Расходное обязательство на объект: пункт 2.26 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 553.
1.10  СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 25, (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ УЛИЦЫ ДОБЛЕСТИ И УЛИЦЫ МАРШАЛА ЗАХАРОВА) Объект предусмотрен по строке «Плановые расходы». Уменьшение лимитов финансирования 2024 года в размере –90 000,0 тыс.руб. 
в связи с перераспределением объемов работ по годам, увеличение лимитов финансирования 2026 года в размере +90 000,0 тыс.руб. Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы – 2 квартал 2024 года (дело от 20.12.2023 
№ 876-23). Расходное обязательство на объект: пункт 2.44 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
1.11  СТРОИТЕЛЬСТВО  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОМПЛЕКСА В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ, ГЛУХАРСКОЙ УЛ., ПЛАНЕРНОЙ УЛ., ПЛЕСЕЦКОЙ УЛ., 
В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Объект предусмотрен по строке «Плановые расходы». Увеличение лимита финансирования 2026 года в размере 
+618 292,3 тыс.руб. в связи с перераспределением объемов работ по годам, с учетом корректировки остатка стоимости работ. Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы – 2 квартал 2024 года (П+РД, дело от 02.11.2023 
№ 774-23, от 09.11.2023 № 792-23, от 16.12.2023 № 863-23, от 16.12.2023 № 865-23, 
от 17.12.2023 № 864-23). Расходное обязательство на объект: пункт 2.48 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы                         Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
	2. По Государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге» увеличение объема работ 2024 года + 523 821,3 тыс. руб., уменьшение объема работ 2025 года – 601 933,4 тыс. руб., увеличение объема работ                  2026 года +106 515,1 тыс. руб., в том числе:


2.1 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПР., УЧАСТОК 15 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ДОБЛЕСТИ) (150 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 27 542,1 тыс. руб. связано 
с  уточнением стоимости договоров технологического присоединения к инженерным сетям 
с ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал СПб» (-22 764,2 тыс. руб.), заключением государственного контракта на ведение авторского надзора (-700,7 тыс. руб.), включением оплаты акта УСПХ (+404,4 тыс. руб.), уточнением стоимости государственного контракта 
от 18.08.2023 № 126/ОК-23 с АО «СМУ № 2 Треста № 16» (техническая правка) 
(+ 0,1 тыс. руб.) и неисполнением 2023 года (+9,8 тыс. руб.), а также переносом 
пуско-наладочных работ на 2025 год в размере + 4 491,5 тыс. руб. в связи с сезонным характером выполнения. Положительное заключение экспертизы от 16.12.2022 
№ 78-1-1-3-089150-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.7 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного  образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
2.2 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖЕВКА-ПОРОХОВЫЕ, КВАРТАЛ 11, КОРП. 31-35 (220 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере 
+ 100 000,0 тыс. руб. для поддержания темпов строительства подрядной организации 
в рамках государственного контракта от 09.04.2024 № 44/ОК-24 с АО «СМУ № 2 Треста 
№ 16» с целью закрытия теплового контура здания в текущем году. Уменьшение лимита финансирования 2025 года (-121 548,5 тыс. руб.) связано с перераспределением объемов работ по годам с учетом уточнения стоимости строительно-монтажных работ по факту заключения государственного контракта (-21 548,5 тыс. руб.). Положительное заключение экспертизы от 28.12.2022 № 78-1-1-2-093919-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.45 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453. 
2.3  СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ, СОФИЙСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 222 (250 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +200 000,0 тыс. руб. для поддержания темпов строительства подрядной организации в рамках государственного контракта от 21.03.2024 № 25/ОК-24 с ООО «СУ-17» с целью выполнения работ в текущем году по устройству стен, перегородок, фасада, фундаментных плит, окон. Уменьшение лимита финансирования 2025 года –200 000,0 тыс. руб. связано с перераспределением объемов работ по годам. Сметная стоимость объекта без изменений. Положительное заключение экспертизы 
от 25.05.2023 № 78-1-1-5-028082-2023. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.27 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного  образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453. 
2.4 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПУЛКОВСКИМ ШОССЕ, ДУНАЙСКИМ ПР., СРЕДНЕРОГАТСКОЙ УЛ. И ЮЖНЫМ ПОЛУКОЛЬЦОМ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, УЧАСТОК 25. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 44 956,6 тыс. руб. и лимита финансирования 
2025 года в размере – 57 450,6 тыс. руб. с учетом заключенного государственного контракта от 08.05.2024 № 54/ОК-24 с ООО «Террикон» (-39 686,2 тыс. руб.) и уточнением затрат заказчика (-62 721,0 тыс. руб.) по договору технологического присоединения 
к сетям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ПАО «Россети Ленэнерго», тепловым сетям ООО «Ориент Бридж» и восстановительной стоимости зеленых насаждений. Положительное заключение экспертизы от 26.09.2023 № 78-1-1-3-057479-2023. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.48 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
2.5 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО, ТЕРРИТОРИЯ ГОРЕЛОВО, КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 16А. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 30 000,0 тыс. руб. в связи с длительными 
сроками проведения закупочной процедуры (плановый срок проведения закупочной процедуры – 3 кв. 2024 год) Увеличение лимита финансирования 2025 года 
+30 000,0 тыс. руб. в связи с перераспределением объемов работ по годам. Сметная стоимость объекта без изменений. Положительное заключение экспертизы от 13.11.2023 
№ 78-1-1-3-068330-2023. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.47 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453. 
2.6    СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИМОРСКИЙ РАЙОН, СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛ 63 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯХТЕННАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 
(СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ Д. 1, КОРП. 1, ЛИТЕРА А ПО ЯХТЕННОЙ УЛ.)) (190 МЕСТ) (ОПЛАТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА). Включение объекта для оплаты задолженности в сумме 9 067,7 тыс. руб., в связи с поступлением исполнительного листа 
по делу №А56-101681/2022 от 18.09.2023, выданного Арбитражным судом 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Уведомление № 16015 о поступлении исполнительного листа, взыскатель АО «Трест № 68»). 
2.7 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 825 МЕСТ (19 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА) ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЧЬИ», УЧАСТОК 8 (УЧ. 204 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ). Уменьшение лимита финансирования 
2024 года в размере – 256 712,6 тыс. руб. в связи с длительными сроками разработки проекта и получения положительного заключения экспертизы (плановый срок получения положительного заключения экспертизы - 4 кв. 2024 года). Увеличение лимита финансирования 2025 года +256 712,6 тыс. руб. в связи с перераспределением объемов работ по годам. Сметная стоимость объекта без изменений. Государственный контракт 
от 24.11.2022 № 94/ЕП-22 с ООО «СУ-17». Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.50 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453. 
2.8 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, Д. 102А, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере + 41 620,9 тыс. руб. связано с уточнением стоимости технологического присоединения с ПАО «Петербургтеплоэнерго» (+41 207,3 тыс. руб.), к сетям 
ПАО «Ленэнерго» и ПАО «Россети Ленэнерго» (+232,6 тыс. руб.), технологического присоединения (техническая правка) к сетям водоотведения с ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» (+0,1 тыс. руб.), а также неисполнением 2023 года 
с учетом возврата аванса (+180,9 тыс. руб.). Государственный контракт от 09.11.2022 
№ 97/ОК-22 с ООО «СУ-17». Положительное заключение экспертизы от 30.12.2020 
№ 78-1-1-3-069565-2020. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию в 2024 году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.20 подпрограммы 2 «Развитие общего  образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453. 

2.9 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
НА 22 КЛАССА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ДОМ 8, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2024 года 
в размере - 514 412,1 тыс. руб. в связи с длительными сроками проведения корректировки проекта и получения положительного заключения экспертизы в части внесения изменений в разделы:  «Архитектурные решения», «»Вентиляция» «Электрические слабые токи», «Бассейн». Плановый срок получения положительного заключения экспертизы 
- 3 кв. 2024 года. Увеличение лимита финансирования 2025 года в размере 
+514 413,7 тыс. руб. в связи с перераспределением объемов работ с учетом неучёного неисполнения 2023 года (+1,6 тыс. руб.). Сметная стоимость объекта без изменений. Государственный контракт от 13.01.2023 № 122/ОК-22 с ООО «СУ-17». Положительное заключение экспертизы от 16.12.2016 № 78-1-1-3-0339-16, положительное заключение экспертизы на корректировку проекта от 28.11.2023 № 78-1-1-3-072304-2023. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.10 подпрограммы 2 «Развитие общего  образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.  
2.10 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 369 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАРШАЛА ЗАХАРОВА. Д.52 (744 МЕСТА). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +198 912,2 тыс.руб. связано с увеличением сметной стоимости с учетом корректировки проекта в части внесения изменений в разделы: «Вынос кабельных линий», «Фасадные              и кровельные работы». Плановый срок получения положительного заключения экспертизы - 2 кв. 2024 года. Государственный контракт от 03.10.2022 № 71/ОК-22 с ООО «НОРД-СТРОЙ». Положительное заключение экспертизы от 11.12.2018 № 78-1-0502-18. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию в 2024 году. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.9 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453. 
2.11 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: РУСАНОВСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 5 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ОКТЯБРЬСКОЙ НАБ., ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ, ПРОЕЗДОМ № 1, АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, В НЕВСКОМ РАЙОНЕ ФЗУ № 38) (550 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере 
– 400 000,0 тыс. руб. в связи с необходимостью корректировки проекта в части внесения изменений в разделы: «Архитектурные решения», «Система электроснабжения», «Электрооборудование», «Внутренние сети водоснабжения», «Система вентиляции 
и кондиционирования» (плановый срок получения положительного заключения экспертизы 
- 3 кв. 2024 года), а также в связи с длительными сроками выполнения 
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» строительно-монтажных работ и переносом                        пуско-наладочных работ по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения                на плановый период. Увеличение лимита  финансирования 2025 года +400 000,0 тыс.руб.            в связи с перераспределением объемов работ по годам. Сметная стоимость объекта                   без изменений. Государственный контракт от 17.05.2023 № 62/ОК-23 
с ООО «Террикон». Положительное заключение экспертизы от 18.11.2021 
№ 78-1-1-3-068125-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.28 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453. 
2.12 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ БАССЕЙНА ДЛЯ ГОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 439 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ПЕТЕРГОФ, БЛАН-МЕНИЛЬСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 5, ЛИТЕРА А (Г.ПЕТРОДВОРЕЦ, БЛАН-МЕНИЛЬСКАЯ УЛ., Д.5, ЛИТЕРА А). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +11 526,6 тыс. руб. 
в связи с уточнением стоимости договору на электроснабжение с ПАО «Россети Ленэнерго» от 21.12.2017 № ОД-СПб-29480-17/38351-С-17. Государственный контракт 
от  01.06.2023 № 86/ОК-23 с ООО «Норд-Строй». Положительное заключение экспертизы от 13.09.2022 № 78-1-1-3-065743-2022. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 
в 2024 году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.3 подпрограммы 2 «Развитие общего  образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства                Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.  
2.13 РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ПРИСТРОЙКОЙ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 425 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН, КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛ., Д. 18, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 345 884,3 тыс. руб. и лимита финансирования 2025 года в размере – 147 303,4 тыс. руб., перенос объема финансирования на 2026 год в размере + 400 800,0 тыс.руб. связан с длительными сроками разработки проектной документации на корректировку проекта и получением положительного заключения экспертизы (плановый срок получения положительного заключения – 
1 кв. 2025). Уточнение стоимости строительства с учетом заключенного государственного контракта на разработку РД и СМР от 21.02.2024 № 20/ЕП-24 с ООО «АПЕКС» 
(–94 786,7 тыс.руб.) и неучтенного неисполнения 2023 года (+2 399,0 тыс. руб.). Положительное заключение экспертизы 30.11.2022 № 78-1-1-3-084194-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.56 подпрограммы 2 «Развитие общего  образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453. 
2.14 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ПОС. ЗЕРКАЛЬНЫЙ 
(2 ЭТАП), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +250 000,0 тыс. руб. 
для поддержания темпов строительства подрядной организации в рамках государственного контракта от 23.03.2023 № 20/ОК-23 с ООО «Норд-Строй» с целью закрытия теплового контура спального и медицинского корпусов в текущем году. Уменьшение лимита финансирования 2025 года –250 000,0 тыс. руб. связано с перераспределением объемов работ по годам. Сметная стоимость объекта без изменений. Положительное заключение экспертизы от 20.08.2015 № 47-1-4-0133-15. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.2 подпрограммы 2 «Развитие общего  образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.  
2.15 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОЛЛЕДЖ СУДОСТРОЕНИЯ 
И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРОНШТАДТСКАЯ УЛИЦА,  ДОМ  5, ЛИТЕРА А;  (2 ЭТАП) (КРОНШТАДТСКАЯ УЛ., Д.15, ЛИТЕРА А, КРОНШТАДТСКАЯ УЛ., Д.5, ЛИТЕРЫ А, Б, Д). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +200 000,0 тыс. руб. для поддержания темпов строительства подрядной организации в рамках государственного контракта от 16.01.2023 № 121/ОК-22 с ООО «Норд-Строй» с целью завершения в текущем году работ 
по устройству контуров зданий, фасадов, внутренних и наружных инженерных систем, 
а также закупки и монтажа монтируемого оборудования с учетом неисполнения 2023 года (+0,3 тыс. руб.). Уменьшение лимита финансирования 2025 года -199 999,7 тыс. руб. связано с перераспределением объемов работ по годам. Положительное заключение экспертизы от 16.12.2016 № 78-1-1-3-0337-16. Расходное обязательство на объект: 
пункт 2.1.7 подпрограммы 2 «Развитие общего  образования» государственной программы                    Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.  
2.16 СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: Г. СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 308, 
ЛИТЕРА А (550 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере 
+451 994,9 тыс. руб. для поддержания темпов строительства подрядной организации                    в рамках государственного контракта от 01.06.2023 № 85/ОК-23 с ООО «Апекс» с целью завершения в текущем году работ по устройству систем водоподготовки бассейнов, вентиляции и слаботочных систем, благоустройства, а также для получения актов технологических присоединений с учетом неисполнения 2023 года (+13,4 тыс. руб.). Уменьшение лимита финансирования 2025 года -451 981,5 тыс. руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам. Положительное заключение экспертизы 
от 11.03.2022 № 78-1-1-3-013739-2022. Расходное обязательство на объект: 
пункт 2.1.11 подпрограммы 2 «Развитие общего  образования» государственной программы                    Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.  
2.17 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ПЕТЕРГОФ, РОПШИНСКОЕ ШОССЕ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 282. Уточнение в части наименования объекта на основании Распоряжения Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга «О перераспределении земельных участков, находящихся 
в государственной собственности» от 12.04.2024 № 1265-РЗК и Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.05.2024. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 57 584,6 тыс. руб. в связи с переносом оплаты авансовых платежей по договорам технологических присоединений на 2025 год. Увеличение лимита финансирования 2025 года в размере +46 058,0 тыс. руб. 
в связи с перераспределением объема работ по годам с учетом уточнения стоимости затрат за снос зеленых насаждений (-11 526,6 тыс. руб.). Государственный контракт от 07.07.2023 № 102/ОК-23 с ООО «СУ-17».  Плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 4 кв. 2024 года.  Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.55 подпрограммы 2 «Развитие общего  образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453. 
2.18 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
НА 825 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО, УЛИЦА АРХИТЕКТОРА 
БЕЛОВА, УЧАСТОК 1. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере                     – 150 000,0 тыс. руб. в связи с необходимостью корректировки проекта в части внесения изменений в разделы: «Архитектурные решения», «Конструктивные решения», «Система электроснабжения», «Электрооборудование», «Внутренние сети водоснабжения», «Система вентиляции и кондиционирования». Плановый срок получения положительного заключения экспертизы - 4 кв. 2024 года. Увеличение лимита  финансирования 2025 года                    +150 000,0 тыс. руб. в связи с перераспределением объемов работ по годам. Сметная стоимость объекта без изменений.  Государственный контракт от 31.05.2023 № 79/ОК-23 
с ООО «КВС». Положительное заключение экспертизы от 06.09.2022
№ 78-1-1-3-064068-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.35 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453. 
2.19 CТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 550 МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПУЛКОВСКИМ ШОССЕ, ДУНАЙСКИМ ПР., СРЕДНЕРОГАТСКОЙ УЛ. И ЮЖНЫМ ПОЛУКОЛЬЦОМ  ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, УЧАСТОК 26. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +47 986,0 тыс. руб. и лимита финансирования 
2025 года + 7 788,0 тыс. руб. связано с уточнением стоимости подключения 
технологического присоединения к сетям водоотведения с ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» (+55 917,6 тыс.руб.), к тепловым сетям с ООО «Ориент Бридж» 
(+957,0 тыс.руб.), на временное электроснабжение с ПАО «Россети Ленэнерго» 
(-166,1 тыс.руб.), а также затрат на ведение авторского надзора (-934,5 тыс.руб.). Государственный контракт от 11.08.2023 № 124/ОК-23 с ООО «КВС». Положительное заключение экспертизы от 27.12.2022 № 78-1-1-2-093288-2022. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.47 подпрограммы 2 «Развитие общего  образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.  
2.20 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
УЛ. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
С ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ПР.) ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ (135 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере + 200 000,0 тыс. руб. для поддержания темпов строительства подрядной организации в рамках государственного контракта от 31.08.2023 № 133/ОК-23 с ООО «СУ-17» с целью закрытия в текущем году теплового контура здания 
и завершения работ по устройству внешних и внутренних инженерных сетей с учетом  неисполнения 2023 года (+38,4 тыс. руб.). Уменьшение лимита финансирования 2025 года 
в размере - 199 961,6 тыс. руб. связано с перераспределением объемов работ по годам.  Положительное заключение экспертизы от 29.12.2022 № 78-1-1-3-094603-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.8 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453. 
2.21 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ, СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР, УЧАСТОК 31 (325 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2024 года 
в размере +300 000,0 тыс. руб. для поддержания высоких темпов строительства подрядной организации в рамках государственного контракта от 31.08.2023 № 134/ОК-23 
с ООО «СУАР-Групп» с целью завершения в текущем году работ по устройству железобетонных конструкций, кладке стен и перегородок, монтажу оконных и витражных конструкций, кровли, а также монтажу индивидуального теплового пункта и систем отопления и теплоснабжения с учетом неисполнения 2023 года (+5 715,1 тыс. руб.). Уменьшение лимита финансирования 2026 года -294 284,9 тыс. руб. связано 
с перераспределением объемов работ по годам. Положительное заключение экспертизы 
от 22.12.2022 № 78-1-1-3-091130-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.45 подпрограммы 2 «Развитие общего  образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.  
2.22 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 55 СЕВЕРО-ПРИМОРСКОЙ ЧАСТИ, ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ТУРИСТСКОЙ УЛ., БОГАТЫРСКИМ ПРОСПЕКТОМ, ЯХТЕННОЙ УЛИЦЕЙ, УЛИЦЕЙ ОПТИКОВ, В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ, ФЗУ №2 (300 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +281 929,7 тыс. руб. для поддержания темпов строительства подрядной организации в рамках государственного контракта от 15.04.2024 № 48/ОК-23 с ЗАО «Трест 101» с целью завершения в текущем году работ по устройству инженерных сетей и монолитных работ. Уменьшение лимита финансирования 2025 года 
-383 151,9 тыс. руб. связано с перераспределением объемов работ по годам с учетом уточнения стоимости в связи с заключением государственного контракта 
(-72 341,2 тыс. руб.) и уточнением затрат заказчика (-28 881,1 тыс. руб.) по договорам  технологического присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго», ГУП «ТЭК СПб», 
ГУП «Водоканал СПб», а также неучтенным неисполнением 2023 года (+0,1 тыс. руб.). Положительное заключение экспертизы от 05.09.2023 № 78-1-1-2-052796-2023. 
Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.49 подпрограммы 2 «Развитие общего  образования» государственной программы  Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.  
2.23 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16 П. Увеличение лимита финансирования 2027 года в размере +932 861,1 тыс. руб. связано с пересчетом стоимости закупочной процедуры (+930 982,4 тыс. руб.) в связи с утверждением, укрупненных нормативов цены строительства, утвержденных  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 07.03.2024 № 166/пр «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети», сменой объекта-аналога в связи с  уточнением количества мест 
и площади здания, а также уточнением стоимости ведения авторского надзора 
(+1 878,7 тыс.руб.). Плановый срок проведение закупочной процедуры на проектирование и строительство – 3 квартал 2024 год. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 4 квартал 2025 год. Расходное обязательство на объект: 
пункт 2.1.74 подпрограммы 2 «Развитие общего  образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453. 
2.24 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 1 (ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ЕРЕМЕЕВА) / СЕВЕРНЕЕ УЛИЦЫ НОВОСЕЛОВ, КВАРТАЛ 16, УЧАСТОК 10 (825 МЕСТ) (ОПЛАТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА). Включение объекта для оплаты задолженности в сумме 14 412,1 тыс.руб., в связи 
с поступлением исполнительного листа по делу №А56-103092/2022 от 29.12.2023, выданного Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Уведомление № 15911 о поступлении исполнительного листа, взыскатель 
АО «Стройинвест»). 
2.25 РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 434 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРИСТРОЙКИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА ПО АДРЕСУ: Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛ. МОСИНА, Д. 63, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД (ОПЛАТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА). Включение объекта для оплаты задолженности в сумме 43 463,5 тыс. руб., в связи с поступлением исполнительного листа по делу №А56-129893/2019 от 27.03.2023, выданного Арбитражным судом 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Уведомление № 15980 о поступлении исполнительного листа, взыскатель ООО «Техмонтаж»). 
3. По государственной программе Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» уменьшение объема работ 
2024 года  – 671 124,5 тыс. руб., увеличение объема работ 2025 года + 662 356,6 тыс. руб., уменьшение объема работ 2026 года – 240 873,3 тыс. руб., в том числе:


3.1 СТРОИТЕЛЬСТВО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ 
В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ» ПО АДРЕСУ: ПОС. УШКОВО, СОВЕТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 81 (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ДАЧНОЙ УЛ.) Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 470 000,0 тыс.руб. и увеличение лимита финансирования 2025 года в размере + 470 000,0 тыс.руб. в связи с необходимостью корректировки проектной документации в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом здания. Плановый срок получения экспертизы - 3 кв. 2024 года а также в связи с необходимостью корректировки  технических условий ресурсоснабжающих организаций. Сметная стоимость без изменений. Государственный контракта от 02.08.2021  № 58/ОК-21 (завершение РД и СМР) с ЗАО «Трест 101». Положительное заключение экспертизы от 07.08.2020 № 78-1-1-3-037139-2020,                           от 04.08.2022 № 78-1-1-2-054404-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.6 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.
3.2 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СПБ ГУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. МЯСНАЯ, Д. 3, ЛИТЕРЫ А, В, М. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере - 201 124,5 тыс.руб. 
с учетом необходимости корректировки проектной документации в части внесения изменений в раздел «Конструктивные решения». Увеличение лимита финансирования 
2025 года в размере + 192 356,6 тыс.руб. для обеспечения остатка стоимости работ 
по ГК от 30.12.2022 № 125/ЕП-22 с ООО «ПСБ «ЖилСтрой» с учетом изменения цены
ГК (-8 768,1 тыс.руб.). Положительное заключение государственной экспертизы 
от 26.02.2021 № 78-1-1-3-008551-2021, от 06.04.2022 № 78-1-1-3-020715-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.9 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497. 
3.3 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН, КАМСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (С-В ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С 16 ЛИНИЕЙ В.О.), УЛИЦА КАМСКАЯ, НАПРОТИВ ДОМА 10, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере + 15 244,4  тыс.руб. 
связано с необходимостью оплаты исполнительного листа по делу № А56-29499/2021                 от 13.07.2022, выданного Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Уведомление № 15970 о поступлении исполнительного листа, взыскатель 
ООО «СТРМ») ( + 18 130,9 тыс.руб.),  уточнением стоимости объекта в связи 
с экономией по факту исполнения в полном объеме государственного контракта 
от 07.11.2022 № 72/ОК-22 с ООО «СОТЭКС» по ДС № 17 от 04.03.24., уменьшением стоимости затрат на технологическое присоединение по договору с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ( - 1 401,4 тыс.руб.). Разрешение на ввод № 78-02-04-2024 от 07.05.2024. Положительное заключение экспертизы от 29.08.2012 № 78-1-5-0695-12, корректировка проекта от 25.03.2022 № 78-1-1-2-017707-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства                        Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497. 




3.4 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦЫ КУСТОДИЕВА И СИРЕНЕВОГО БУЛЬВАРА.  Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере - 15 244,4 тыс.руб. в связи с переносом оплаты авансовых платежей по договору на технологическое присоединение от 26.02.2024 № 23-076541-100-142 с ПАО «Россети Ленэнерго»                   на 2026 год. Уменьшение лимита финансирования 2026 года в размере – 240 873,3 тыс.руб. в связи с уточнением сметной стоимости объекта (- 256 117,7 тыс.руб.) в соответствии                    с заключением Государственного контракта с ООО «СУАР-ГРУПП» № 59/ОК-24                        от 14.05.2024 (- 192 533,0 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика (- 63 584,7 тыс.руб.)               по договорам присоединения с инженерными ведомствами, а также в связи с переносом оплаты авансовых платежей (+ 15 244,4 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 22.09.2023 № 78-1-1-2-056675-2023. Расходное обязательство на объект: пункт 1.27 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.
4. По государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» уменьшение объема работ 
2024 года – 255 602,4 тыс. руб., увеличение объема работ 2025 года + 53 025,9 тыс. руб., объема работ 2026  без изменений, в том числе:
4.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ 
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ СПБ ГБУ СШОР «ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ «ЖЕМЧУЖИНА» НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЕМЕСЛЕННАЯ УЛИЦА, ДОМ 8, ЛИТЕРА А. Уменьшение лимита 2024 года в размере               - 53 025,9 тыс.руб. связано с длительным сроком подготовки проектно-сметной документации (в соответствии с приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15.05.2020 № 264/ПР общий срок выполнения инженерных изысканий  площадью земельного участка от 1500 кв.м. 
до 5000 кв.м. составляет  29 месяцев). Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы (П+РД) – 4 квартал 2024 года. Увеличение лимита 2025 года 
в размере + 53 025,9 тыс.руб. в связи с переносом объемов работ на 2025 год для обеспечения остатка стоимости работ. ПЗЭ от 21.12.2021 № 78-1-1-1-080472-2021 (изыскания). Сметная стоимость без изменений.Государственный контракт от 09.10.2023  № 151/ОК-23 с ООО «Норд-Строржевкай». Расходное обязательство на объект: пункт 1.18. подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498. 
4.2 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ГОРОД СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 356, ЛИТЕРА А (Г. СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, 356), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере 
+ 17 016,2 тыс.руб. в связи с увеличением сметной стоимости объекта в соответствии 
с уточнением стоимости технологического присоединения к сетям теплоснабжения 
с ООО «Петербургтеплоэнерго». Государственный контракт от 17.03.2023  № 23/ОК-23 (корректировка РД и СМР) с ООО «Норд-Строй». Положительное заключение экспертизы от 29.12.2014 № 78-1-5-0133-15. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 
в 2024 году. Расходное обязательство на объект: пункт 1.2 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного 
с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498. 

4.3 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН, 
УЛ. ЗАМШИНА, УЧАСТОК 1, ЮЖНЕЕ Д.29, КОРП.5, ЛИТЕРА А.  Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере (- 150 394,9 тыс.руб.) в связи с уточнением стоимости  по результатам полученного положительного заключения экспертизы от 05.04.2024 
№ 78-1-1-2-015973-2024. Государственный контракт от 21.12.2021 № 98/ОК-21 
и от 20.03.2023 № 19/ОК-23 от 20.03.2023 с ООО «КВС» Положительное заключение экспертизы от 15.06.2020 № 78-1-1-3-024581-2020, от 11.11.2022 № 78-1-1-2-079135-2022.  Расходное обязательство на объект: пункт 1.5. подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта
 в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга            от 23.06.2014 № 498. 
4.4 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯХТЕННАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАМЫШОВОЙ УЛИЦЕЙ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2024 года в размере 
- 69 197,8 тыс.руб. в связи с экономией по факту выполнения работ в полном объеме, 
в соответствии с ДС от 28.03.2024 № 24 в рамках Государственного контракта 
от 17.03.2020 № 10/ЗП-20 (завершение РД и СМР) с ЗАО «Трест 101» в сумме                           (- 69 197,8 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 20.09.2012                               № 78-1-5-0756-12, от 30.09.2022 № 78-1-1-2-069639-2022 на удорожание стоимости материалов, от 08.11.2023 № 78-1-1-2-067332-2023 корректировка проекта (ТЧ). 
Получено разрешение на ввод от 29.12.2023 № 78-15-45-2023. Расходное обязательство 
на объект: пункт 1.1 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры 
и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 498.
5. По государственной программе Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» увеличение объема работ 2024 года +143 004,8 тыс. руб., уменьшение объема работ 2025 года 
-99 999,3 тыс. руб., объем работ 2026 года без изменений, в том числе:
5.1 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«ДОМ КОЧУБЕЯ М.В.» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОННОГВАРДЕЙСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 7, ЛИТЕРА А. Уменьшение лимита финансирования 2024 года 
-100 000,0 тыс. руб. в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации (в части изменения разделов: «Архитектурные решения», «Конструктивные решения», «Геотехнический мониторинг», «Проект организации строительства». 
Плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 4 квартал 2024 года. Увеличение лимита финансирования 2025 года (+100 000,5 тыс.руб.) связано 
с перераспределением объемов работ по годам, с учетом неисполнения 2023 года 
(0,5 тыс.руб.). Сметная стоимость объекта без изменений. Положительное заключение экспертизы: от 07.04.2021 № 78-1-1-3-016436-2021; от 03.02.2023 № 78-1-1-2-004782-2023. Государственный контракт на СМР с ООО «ПСБ «ЖИЛСТРОЙ» от 10.05.2023 № 63/ОК-23. Расходное обязательство на объект: пункт 1 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Пожарная безопасность 
в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства               Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
5.2 СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРАСНОЕ СЕЛО, КИНГИСЕППСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1, (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА № 49, КОРП. 3, ЛИТЕРА А ПО КИНГИСЕППСКОМУ ШОССЕ), Г. КРАСНОЕ СЕЛО, КВАРТАЛ Т (6 А/М), ВКЛЮЧАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ  ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2024 года -6 574,2 тыс. руб. с учетом уточнения сметной стоимости объекта в связи с экономией по факту исполнения государственного контракта 
с ООО «Норд-Строй» от 24.10.2022 № 79/ОК-22 по дополнительному соглашению 
от 15.05.2024 № 8. Государственный контракт на завершение РД+СМР 
с ООО «Норд-Строй» от 09.09.2022 № 60/ОК-22. Государственный контракт на завершение РД+СМР (II этап: ограждающие конструкции, отделочные работы, конструкции железобетонные, инженерные сети, благоустройство и озеленение) с ООО «Норд-Строй»  от 24.10.2022 № 79/ОК-22. Положительное заключение экспертизы: от 27.11.2013                   № 78-1-5-0568-13; от 06.12.2022 № 78-1-1-2-085640-2022 (удорожание стоимости материалов); от 18.12.2023 № 78-1-1-3-077966-2023 (корректировка проектно-сметной документации). Разрешение на ввод от 28.12.2023 № 78-08-29-2023. Расходное обязательство на объект: пункт 7 проектной части перечня мероприятий, связанного                        с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности                   в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                 от 17.06.2014 № 489.
5.3 СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ:                                  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО, КОМЕНДАНТСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 1, (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА  № 140, ЛИТЕРА А ПО КОМЕНДАНТСКОМУ ПР.; ТЕРРИТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КУРОРТНЫЙ ЛЕСОПАРК», КВАРТАЛ 68 ПЕСОЧИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА) (4 А/М) КАМЕНКА, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2024 года +100 000,0 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов строительно-монтажных работ с 2025 года -100 000,0 тыс. руб. в связи с необходимостью закупки оборудования системы газоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также материалов для устройства кровли н фасада. Сметная стоимость объекта без изменений. Государственный контракт              на корректировку РД+СМР с ООО «Гарант Строй Сервис» от 05.06.2023 № 54/ОК-23. Положительное заключение экспертизы от 14.02.2013 № 78-1-5-0158-13. Корректировка проектно-сметной документации (дело от 01.04.2024 № 406-1-12, плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 3 квартал 2024 года). Расходное обязательство на объект: пункт 8 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
5.4 СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЧЬИ», УЧАСТОК 120, (БЕЛЯЕВКА). Увеличение лимита финансирования 2024 года +100 000,0 тыс.руб. с целью поддержания высоких темпов строительно-монтажных работ на объекте и необходимостью закупки дорогостоящего оборудования: автономной газовой котельной, канализационной насосной станции, слаботочной системы, силового электрооборудования. Уменьшение лимита финансирования 2025 года -99 999,8 тыс. руб. в связи с перераспределением объемов работ по годам, с учетом неисполнения 2023 года (0,2 тыс.руб.). Сметная стоимость объекта без изменений. Государственный контракт на СМР с ООО «КУБ-Строй» от 31.07.2023 № 122/ОК-23. Положительное заключение экспертизы от 19.12.2022 
№ 78-1-1-3-089859-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 14 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
5.5 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: НОВООВСЯННИКОВСКАЯ УЛ., Д. 19А, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2024 года 
+49 579,0 тыс. руб. с учетом уточнения сметной стоимости объекта (+49 578,5 тыс.руб.) 
в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации 
(дело от 20.03.2024 № 169-2-17) в части изменения разделов: «Схема планировочной организации земельного участка», «Архитектурные решения», «Конструктивные решения», «Инженерные сети», «Проект организации строительства», «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды», «Сметная документация»), а также неучтенным неисполнением 2023 года (+0,5 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы: 
от 14.09.2018 № 78-1-1-3-0147-18 (техническая часть); от 25.12.2018 
№ 78-1-0561-18 (сметная часть). Государственный контракт на корректировку 
РД + РК с ООО «ПСБ «ЖИЛСТРОЙ» от 28.11.2022 № 108/ОК-22. Государственный контракт на завершение СМР: планируемый срок проведения закупочной процедуры после получения положительного заключения экспертизы – 3 квартал  2024 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2 проектной части перечня мероприятий, связанного                      с расходами развития подпрограммы 1 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности                     в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга               от 17.06.2014 № 489.
6. По государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге» уменьшение объема работ 2024 года                                         -1 386 413,3 тыс. руб., увеличение объема работ 2025 года +749 823,1 тыс. руб., увеличение объема работ 2026 года +650 000,0 тыс. руб., в том числе:
6.1 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СРЕДНИЙ ПР. В.О., ДОМ 93, ЛИТЕР А, ЗАНИМАЕМОГО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ СЕРГЕЯ КУРЕХИНА». Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере -436 104,4 тыс.руб. связано с  переносом части строительно-монтажных работ по поставке и монтажу специализированного сценического оборудования на 2025 год в связи с длительными сроками согласования и поставки оборудования (+447 865,0 тыс.руб.), с учетом изменения сметной стоимости объекта +11 760,6 тыс.руб. в связи с уточнением стоимости технологического присоединения 
к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» (+13 895,6 тыс.руб.), уточнением цены государственного контракта в соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 04.12.2023 № 15 (-2 135,0 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы: 
от 13.12.2012 № 78-1-5-0940-12; от 09.08.2016 № ЭО-6-1-1-0009-16 (корректировка 
РД «Конструктивные решения»); от 31.12.2020 № 78-1-1-3-069729-2020; от 28.07.2022               № 78-1-1-2-051700-2022 (удорожание стоимости материалов). Государственный контракт на СМР с ООО «ПСБ «Жилстрой» от 21.12.2021 № 105/ОК-21. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1 подпрограммы 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.
6.2 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК, Д. 4, ЛИТЕРА М, ЗАНИМАЕМОГО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ТЕАТР «МЮЗИК-ХОЛЛ», ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2024 года 
в размере -650 000,0 тыс.руб. связано с переносом части объемов строительно-монтажных работ на 2026 год в размере +650 000,0 тыс.руб. в связи с необходимостью корректировки всех разделов проектной документации. Для приведения проектной документации 
в соответствие с действующими нормами технических регламентов требуется корректировка и уточнение проектных решений с прохождением повторной государственной экспертизы (планируемый срок захода в экспертизу – до 31.08.2024 года, ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы 
– 4 квартал 2024 года). Положительное заключение экспертизы: от 20.08.2020 
№ 78-1-1-3-039522-2020. Государственный контракт на разработку РД + приспособление 
с ООО «ПСБ «Жилстрой» от 28.12.2022 № 116/ОК-22. Сметная стоимость без изменений.  Расходное обязательство на объект: пункт 2.4 подпрограммы 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488. 
6.3  СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ ДЛЯ НУЖД СПБ ГБПОУ «АКАДЕМИЯ ТАНЦА БОРИСА ЭЙФМАНА» И СПБ ГБУК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР БАЛЕТА БОРИСА ЭЙФМАНА» В СОСТАВЕ СПАЛЬНОГО КОРПУСА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ЗАЛАМИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ХОРЕОГРАФИЕЙ (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 78:07:0003062:8)  И КОМПЛЕКСА АПАРТАМЕНТОВ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗВАНИЯ) ДЛЯ АРТИСТОВ (РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 78:07:0003062:2655), РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ, Д. 9, ЛИТЕРА А И УЛ. БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д. 7, ЛИТЕРА А. Уменьшение лимита финансирования 2024 года 
в размере -300 308,9 тыс.руб. в связи с переносом части объемов строительно-монтажных работ на 2025 год в размере +301 958,1 тыс.руб. в связи с необходимостью корректировки разделов проектной документации «Конструкции железобетонные ниже нулевого уровня», «Временные металлические конструкции», «Усиление конструкции», «Продолжительность организации строительства». Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы – 4 квартал 2024 года., неучтенным неисполнением 
2023 года (1 649,2 тыс.руб.) по договору технологического присоединения к тепловым сетям с ПАО «Петербургтеплоэнерго». Положительное заключение экспертизы: 
от 15.09.2021 № 78-1-1-3-052567-2021. Государственный контракт на строительство 
и реконструкцию от 06.09.2022 № 59/ОК-22 с ООО «ПСБ «ЖилСтрой». Проведение конкурсных процедур на завершение строительства и реконструкции – 4 квартал 2024 года. Сметная стоимость без изменений. Расходное обязательство на объект: пункт 2.9 подпрограммы 4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Образование», связанных 
с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.
7. По государственной программе Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» 
по  строке: «Инженерная подготовка территорий» увеличение объема работ 2024 года +200 000,0 тыс. руб., уменьшение объема работ 2025 года -134 077,5 тыс. руб., объем работ 2026 года без изменений, в том числе:
7.1 ИЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ. С ИНЖЕНЕРНЫМ И ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. Увеличение лимита финансирования 2024 года  в размере 
+200 000,0 тыс. руб. с учетом увеличения объемов выполнения запланированных работ (дорожные, земляные, планировочные и укрепительные работы, устройство наружного освещения) в целях своевременного ввода социально-значимых объектов на территории квартала. Уменьшение лимита финансирования 2025 года в размере -200 000,0 тыс. руб. 
с учетом перераспределения объемов работ по годам. Государственный контракт 
от 15.11.2022 № 100/ОК-22 с АО «МегаМейд». Плановый срок проведения закупочной процедуры (благоустройство) – 1 кв. 2025 года. Сметная стоимость без изменений. Положительное заключение экспертизы от 17.12.2020 № 78-1-1-3-065290-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.5.3 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491. 
7.2 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ  
К РАЗМЕЩЕНИЮ  В СТВОРЕ УЛ. ПЛЕСЕЦКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ  
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 78:34:0428601:9952, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД (СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ, ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ, СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, АВТОМАТИЗАЦИИ, ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ, БЛАГОУСТРОЙСТВО). Увеличение лимита финансирования 2025 года в размере + 65 922,5 тыс. руб. связано с увеличением стоимости по договору на технологическое присоединение с ПАО «Россети Ленэнерго» 
(+88 083,5 тыс.руб.) в связи с уточнением нагрузок на этапе строительства, а также пересчетом стоимости закупочных процедур в текущие цены с учетом разделения по видам работ (- 22 161,0 тыс.руб.). Государственный контракт на СМР от 13.11.2023 № 154/ОК-23 
с ООО «Эколос-ПроектСтрой», государственный контракт (дорожная одежда, устройство канавы, подпорная стенка) от 14.11.2023 № 169/ОК-23 с ООО «Эколос-ПроектСтрой». Плановый срок проведения закупочной процедуры (РД, строительство комплекса очистных сооружений, трансформаторной подстанции, сетей электроснабжений, водоотведения, автоматизации, водопропускных труб, благоустройство) – 2 кв. 2024 год, плановый срок проведения закупочной процедуры (завершение СМР) – 4 кв. 2024 год. Положительное заключение экспертизы от 17.08.2022 № 78-1-1-3-059067-2022. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.5.7 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей 
Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491.
8. По государственной программе Санкт-Петербурга «Создание условий                 для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» увеличение объема работ 2024 года +52 702,6 тыс. руб., объемы работ 2025 и 2026 годов без изменений, в том числе:
8.1 СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА МОЛОДЕЖИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ПЕТЕРГОФ, ШИРОКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 94. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере + 28 176,8 тыс.руб. для обеспечения оплаты авансовых платежей по договорам с ПАО «Россети Ленэнерго» (+ 25 064,2 тыс.руб.) 
и ООО «Петербургтеплоэнерго» ( + 3 112,6 тыс.руб.) в текущем году. Сметная стоимость без изменений. Положительное заключение экспертизы от 23.12.2023 
№ 78-1-1-3-080561-2023. Проведение конкурсных процедур на СМР планируется 
в III квартале 2024 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 1 «Повышение уровня социализации и самореализации граждан, проживающих 
в Санкт-Петербурге, в том числе молодежи, в современном обществе» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы                          Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия                              в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга              от 04.06.2014 № 452.
8.2 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ СПБ ГУ «ДОМ МОЛОДЕЖИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА «ФОРПОСТ» ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ ПР., Д.37. Включение объекта 
в связи с необходимостью окончательного расчета за выполненные работы                                   по Государственному контракту от 28.10.2019 № 37/ЭА-19 с ООО «Аркада» в сумме                  (+ 24 525,8 тыс.руб.). Неосвоение лимита 2023 года в полном объеме в связи с длительными сроками поставки технологического монтируемого оборудования (автоматический экран, экраны с электроприводом). Сметная стоимость без изменений. Положительное заключение экспертизы от 05.11.2014 № 78-1-5-003-15, корректировка проекта ПЗЭ от 28.12.2022 
№ 78-1-1-3-094063-2022.. Разрешение на ввод от 23.05.2023 № 01-28-4/23-0-1. Планируется к включению в перечень мероприятий, связанный с расходами развития подпрограммы 1 «Повышение уровня социализации и самореализации граждан, проживающих 
в Санкт-Петербурге, в том числе молодежи, в современном обществе» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы                         Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия                               в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                от 04.06.2014 № 452.

Принятие Проекта не потребует выделение дополнительного бюджетного финансирования.
Проект позволит ускорить темпы социально-экономического развития, повысить эффективность использования государственного имущества, а также повысить эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти 
при осуществлении градостроительной деятельности.
Реализация Проекта не будет иметь отрицательных социально-экономических последствий. Проект не является особо значимым проектом городского значения. Представление медиа-плана к Проекту, включая размещение социальной рекламы                           и проведение пресс-конференций, не требуется.
Проект не содержит положений, содержащихся в  подпунктах «а» – «в» пункта 1 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от 10.11.2022 № 621-99 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Санкт-Петербурга и экспертизе нормативных правовых актов Санкт-Петербурга», в связи с чем Проект не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.


Председатель
Комитета по строительству				                              И.В. Креславский
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