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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга
[bookmark: _Hlk166684847]«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 12.12.2023 № 1320 и внесении изменения в условия государственного контракта Санкт-Петербурга от 28.12.2022 № С-79 на выполнение работ по проектированию 
и строительству автомобильной дороги по объекту «Проектирование 
и строительство магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе 
со строительством путепроводной развязки через ж/д пути 
Сестрорецкого направления с подключением к Приморскому шоссе» 
с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга»
(далее – Проект)

Проект подготовлен Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт‑Петербурга (далее – Комитет).
Проектом предусмотрено внесение изменений в: 
условия государственного контракта Санкт-Петербурга от 28.12.2022 № С-79 
на выполнение работ по проектированию и строительству автомобильной дороги 
по объекту «Проектирование и строительство магистрали М-32 на участке от М-49 
до Приморского шоссе со строительством путепроводной развязки через ж/д пути Сестрорецкого направления с подключением к Приморскому шоссе» с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга (далее соответственно – Контракт, Объект 1) 
в части увеличения цены Контракта;
пообъектное распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и (или) приобретение 
за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества в государственную собственность Санкт-Петербурга в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденное постановлением Правительства Санкт‑Петербурга от 12.12.2023 № 1320 (далее – Пообъектное распределение бюджетных ассигнований).
1. Контракт заключен между Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Дирекция транспортного строительства» и акционерным обществом «ВАД».
Предметом Контракта является проведение изыскательских работ, разработка проектной документации и строительство Объекта 1 на основании положений части 56 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
Цена работ по Контракту составляет 18 453 084 573,60 руб.
[bookmark: _Hlk169857696]Первоначальный расчет стоимости Объекта 1 на сумму 18 453 084 573,60 руб. выполнен с применением укрупненных нормативов цены строительства, утвержденных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.03.2022 № 190/пр, от 18.02.2022 № 113/пр, от 28.03.2022 № 209/пр, 
от 28.03.2022 № 201/пр, от 28.03.2022 № 203/пр, от 21.02.2022 № 115/пр, от 29.03.2022 
№ 217/пр. (приложение № 1).
В отношении проектной документации по Объекту 1, предусматривающей увеличение общей стоимости работ по Объекту 1, получено положительное заключение федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» от 07.05.2024 № 78-1-1-3-022128-2024 (приложение № 6).
По результатам государственной экспертизы стоимость Объекта 1 определена 
в сумме 22 108 372 050,00 руб. в уровне цен 4 квартала 2023 года (приложение № 2). 
С учетом индексов прогнозной инфляции на период выполнения работ стоимость Объекта составляет 25 015 838 967,07 руб. (приложение № 3), в том числе затраты подрядчика на сумму – 23 852 560 837,00 руб. (приложение № 4) и затраты заказчика 
на сумму – 1 163 278 130,07 руб. (приложение № 3).
Таким образом, Проектом предлагается увеличить цену Контракта 
с 18 453 084 573,60 руб. до 23 852 560 837,00 руб., т.е. на 29,26%.
Согласно подпункту «а» пункта 1 части 62 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ по соглашению сторон допускается изменить существенные условия контракта, заключенного до 1 января 2025 года, предметом которого является одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, если при исполнении такого контракта сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, превышает цену такого контракта. Предусмотренное данным пунктом изменение существенных условий осуществляется с учетом такой сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение существенных условий не приведет к увеличению цены контракта более чем 
на тридцать процентов.
Согласно пункту 3.4 Контракта цена работ по Контракту может быть изменена 
в случаях и порядке, установленных частью 62 статьи 112 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.
Следует отметить, что положения постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» в данном случае не применяются, так как предметом Контракта являются одновременно выполнение инженерных изысканий, разработка проектной документации и выполнение работ по строительству Объекта 1, а также в связи 
с изменением объема и видов работ по Контракту по результатам проведения государственной экспертизы проектной документации.
На основании изложенного внесение изменений в Контракт в части изменения существенного условия – увеличения цены Контракта до 23 852 560 837,00 руб. является обоснованным, соответствует нормам действующего законодательства.
Проектом предусматривается изменение в Пообъектное распределение бюджетных ассигнований по следующему направлению расходов, закрепленных за Комитетом, 
в разделе «Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга»:
 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛИ М-32 НА УЧАСТКЕ 
ОТ М-49 ДО ПРИМОРСКОГО ШОССЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПУТЕПРОВОДНОЙ РАЗВЯЗКИ ЧЕРЕЗ Ж/Д ПУТИ СЕСТРОРЕЦКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПРИМОРСКОМУ ШОССЕ.
Объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга:
- на 2024 год составляет 1 676 289,2 тыс. руб.;
- на 2025 год составляет 3 468 983,8 тыс. руб.;
- на 2026 год составляет 4 144 700,5 тыс. руб.;
- остаток лимита бюджетных обязательств на 1 января года, следующего 
за плановым периодом, 10 028 332,7 тыс. руб.
С учетом положительного заключения федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» от 07.05.2024 № 78-1-1-3-022128-2024 
с увеличением общей стоимости Объекта 1, Проектом предлагается увеличить общий объем расходов по Объекту с 19 318 306,20 тыс. руб. до 25 015 838,97 тыс. руб. (увеличение 
на 5 697 532,77 тыс. руб.).
Объем расходов по Объекту 1 на 2024–2026 годы остается неизменным и составляет:
- на 2024 год – 1 676 289,20 тыс. руб.;
- на 2025 год – 3 468 983,80 тыс. руб.;
- на 2026 год – 4 144 700,50 тыс. руб.
Корректировке подлежит остаток лимита бюджетных обязательств на 1 января года, следующего за плановым периодом (остаток на 01.01.2027) - 15 725 865,5 тыс. руб.
2. Проект также предусматривает внесение изменений в Пообъектное распределение бюджетных ассигнований по объекту: СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХУРОВНЕВОЙ РАЗВЯЗКИ В СТВОРЕ ПОРХОВСКОЙ УЛ. (далее – Объект 2).
В связи с получением положительного заключения государственной экспертизы 
по разработанной проектной документации от 24.05.2024 № 78-1-1-3-025503-2024 (приложение № 8) и с целью осуществления закупки и начала работ по Объекту 2 предлагается перенести Объект из строки «Плановые расходы» в отдельный титул Пообъектного распределения бюджетных ассигнований (приложение № 8).
Объем расходов по Объекту 2 будет составлять:
- на 2024 год – 80 000,0 тыс. руб.;
- на 2025 год – 433 173,6 тыс. руб.;
- на 2026 год – 500 000,0 тыс. руб.;
- на 2027 год – 4 137 841,7 тыс. руб.
[bookmark: _GoBack]Объемы расходов по строке «Плановые расходы» за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга составляют:
- на 2024 год – 1 402 983,2 тыс. руб.;
- на 2025 год – 6 398 114,5 тыс. руб.;
- на 2026 год – 4 403 460,1 тыс. руб.
С учетом планируемой корректировки объемы расходов по строке «Плановые расходы» будут составлять за счет средств бюджета Санкт-Петербурга:
- на 2024 год – 1 322 983,2 тыс. руб.;
- на 2025 год – 5 964 940,9 тыс. руб.;
- на 2026 год – 3 903 460,1 тыс. руб.
Принятие Проекта не повлечет признание утратившими силу, приостановление, изменение, дополнение или разработку иных правовых актов.
Проект не содержит положений, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга 
от 09.11.2022 № 621-99 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Санкт-Петербурга и экспертизе нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга» и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.
В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2012 
№ 48-рп «О порядке организации независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга» Проект размещен на официальном сайте Комитета. 
Проект не содержит концептуально важных изменений, требующих информирования жителей Санкт-Петербурга в рамках его реализации, поэтому необходимость разработки плана его информационно-рекламного сопровождения 
(медиа-плана) отсутствует.



Приложение: 
1. Расчет начальной (максимальной) цены Контракта на 13 л. в 1 экз.
2. Сводный сметный расчет стоимости строительства Объекта 1 на 24 л. в 1 экз.
3. Расчет стоимости Объекта 1 на 1 л. в 1 экз.
3.1.  Расчет индексов инфляции на 2 л. в 1 экз.
4. Расчет цены Контракта на 1 л. в 1 экз.
5. Сопоставительная ведомость стоимости строительства Объекта 1 на 5 л. в 1 экз.
6. Положительное заключение государственной экспертизы по Объекту 1 на 54 л. 
в 1 экз.
7. Положительное заключение государственной экспертизы по Объекту 2 на 59 л. 
в 1 экз.
8. Расчет стоимости Объекта 2 на 1 л. в 1 экз.



Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга				 				              Д.Э.Галкаев


