ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту внесения изменений в Пообъектное распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт‑Петербурга и (или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества в государственную собственность Санкт-Петербурга 
в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(далее – Проект)

Проект предусматривает внесение изменений в Пообъектное распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт‑Петербурга и (или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества в государственную собственность Санкт-Петербурга 
в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (далее – АИП 2025 – 2027), утвержденное постановлением Правительства Санкт‑Петербурга от 19.12.2024 № 1159, предусмотренных Комитету 
по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – Комитет).

1. Корректировка лимитов по факту финансирования объектов Адресной инвестиционной программы в 2024 году.
Проектом предлагается внесение изменений в лимиты финансирования бюджетного периода 2025 – 2027 годов по ряду объектов, в лимит финансирования которых в 2024 год были внесены изменения, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2024 № 1226 (АИП 2024 – 2026).

2. Исключение объектов из Плановых расходов и включение в основную потребность по факту получения (окончания процедуры получения) заключений государственной экспертизы проектной документации.
С учетом получения (окончания процедуры получения) положительных заключений государственной экспертизы на разработанную проектную документацию, Проектом предусматривается включение объектов в Основные расходы Пообъектного распределения бюджетных ассигнований из строки «Плановые расходы» с уточнением стоимости 6 объектов, в том числе:
– РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДХОДОВ К ЦИМБАЛИНСКОМУ ПУТЕПРОВОДУ;
– СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖЕНИЯ УЛ. ГРИБОЕДОВА НА УЧАСТКЕ ОТ ЛЬВОВСКОЙ УЛ. ДО ФРОНТОВОЙ УЛ.;
– СТРОИТЕЛЬСТВО УЛ. СПИРИНА;
– РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА СЪЕЗДЕ С КАД 
НА ДАЧНЫЙ ПР.;
– РЕКОНСТРУКЦИЯ МАНЧЕСТЕРСКОЙ УЛИЦЫ ОТ ПР. ЭНГЕЛЬСА 
ДО ПР. ТОРЕЗА;
– СТРОИТЕЛЬСТВО СТАРОРУССКОГО ПР. ОТ ЧУДОВСКОЙ УЛ. С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К НОВГОРОДСКОМУ ПР. (II ЭТАП) (предлагается 
к объединению с титулом объекта, находящегося в основных расходах без разбивки 
на этапы).



3. Включение объектов, завершенных в 2024 году, для оплаты гарантийного удержания.
По ряду объектов, завершенных строительством (реконструкцией) в 2024 году требуется предусмотреть в лимите финансирования 2025 года средства на оплату гарантийного удержания, предусмотренного условиями государственных контрактов:
– СТРОИТЕЛЬСТВО РУСАНОВСКОЙ УЛИЦЫ. 1 ЭТАП: СТРОИТЕЛЬСТВО РУСАНОВСКОЙ УЛ. НА УЧАСТКЕ ОТ ОКТЯБРЬСКОЙ НАБ. ДО РАЗВОРОТНОЙ ПЛОЩАДКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА;
–  СТРОИТЕЛЬСТВО ЦИТАДЕЛЬСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ ОТ ЦИТАДЕЛЬСКОЙ ДОРОГИ ДО УЛ. АДМИРАЛА ГРЕЙГА;
–  РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦИТАДЕЛЬСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ ОТ УЛ. ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ ДО УЛ. ЛИТКЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К КЗС;
– РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦИТАДЕЛЬСКОЙ ДОРОГИ ОТ КРОНШТАДТСКОГО ШОССЕ ДО ЦИТАДЕЛЬСКОГО ШОССЕ;
–  РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО ШОССЕ ОТ КЗС ДО ЦИТАДЕЛЬСКОЙ ДОРОГИ.

4. Оплата услуг авторского надзора.
По объекту: «СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА В РАЙОНЕ МФК «ЛАХТА-ЦЕНТР» необходимо предусмотреть в лимите финансирования 2025 года средства на оплату услуг по авторскому надзору 
для завершения исполнения обязательств по заключенному государственному контракту Санкт-Петербурга.

5. Включение объектов ПИР в пообъектное распределение.
Проектом предлагается включение объектов проектно-изыскательских работ (далее – ПИР), которые входили в перечень объектов АИП 2024 – 2026, с целью окончательной оплаты подрядным организациям работ по разработке проектной документации после выдачи положительного заключения государственной экспертизы, а также с целью завершения и оплаты работ по разработке рабочей документации:
– СТРОИТЕЛЬСТВО ОБХОДА Г. КРАСНОЕ CЕЛО (1, 3, 4 ЭТАП);
–  СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ «ИЖОРЫ» В ПОС. МЕТАЛЛОСТРОЙ;
– РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА СЪЕЗДЕ С КАД НА ДАЧНЫЙ ПР.
С целью развития УДС города Проектом предлагается включение новых объектов проектирования, в том числе:
–  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛИ М-49 
НА УЧАСТКЕ ОТ ПРИМОРСКОГО ШОССЕ ДО РАЗВЯЗКИ С ЗСД 
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПУТЕПРОВОДНОЙ РАЗВЯЗКИ ЧЕРЕЗ Ж.Д. ПУТИ СЕСТРОРЕЦКОГО НАПРАВЛЕНИЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПРИМОРСКОМУ ШОССЕ;
–  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЕННОЙ УЛ. 
ОТ ТОВАРНОГО ПЕР. В НАПРАВЛЕНИИ ОБВОДНОГО КАНАЛА.



6. Техническая правка титулов и района объектов.
– Проектом предлагается уточнение титула объекта ПИР «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА УЛ. ЮТЫ БОНДАРОВСКОЙ ОТ ПАРКОВОЙ УЛ. 
ДО РОПШИНСКОГО ШОССЕ» и титула объекта СМР по строке «Плановые расходы» «СТРОИТЕЛЬСТВО УЛ. ЮТЫ БОНДАРОВСКОЙ ОТ ПАРКОВОЙ УЛ. 
ДО РОПШИНСКОГО ШОССЕ» с заменой слова: «реконструкция» на слово: «строительство» ввиду получения соответствующего замечания при проведении процедуры государственной экспертизы и отсутствием участка дороги в Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт‑Петербурге, утвержденном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.03.2011 № 300;
–  Уточнение титула объекта ПИР: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «СТРОИТЕЛЬСТВО ТОННЕЛЯ В СТВОРЕ УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО 
И ТОВАРНОГО ПЕР.» и титула объекта СМР по строке «Плановые расходы» «СТРОИТЕЛЬСТВО ТОННЕЛЯ В СТВОРЕ УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО 
И ТОВАРНОГО ПЕР.» в соответствии с титулом, предлагаемым на разработку документации по планировке территории линейного объекта (ДПТЛО);
–  Уточнение титула объекта СМР по строке «Плановые расходы» 
«УЛ. СОКОЛИНАЯ НА УЧАСТКЕ ОТ КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» ДО СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЫ КВАРТАЛА № 1» в соответствии с титулом объекта, 
по которому разрабатывается проектная документация согласно Соглашению 
от 20.11.2023 № 145-ГП/2023;
– Уточнение наименования района Санкт-Петербурга «Курортный» по объекту ПИР: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗЕЛЕНОГОРСКОГО ШОССЕ. 2 ЭТАП».

7. Перераспределение лимитов, уточнение сроков и корректировка стоимости реализации объектов СМР.
Помимо вышеперечисленных необходимых изменений, Проектом предлагается перераспределение лимитов финансирования по годам реализации по следующим объектам:
[bookmark: _Hlk159494181]– РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ШОССЕ. 2-Й ЭТАП
Уточнение стоимости объекта по результатам проведения повторной государственной экспертизы в декабре 2024 года; 
– СТРОИТЕЛЬСТВО ЮЖНОЙ ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ. 1 ЭТАП
Уточнение лимитов финансирования и перенос лимита с 2025 года на объект «М-32» с учетом производственной программы по объекту подрядной организации;
–  СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА НАМЫВНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА. 1 ЭТАП
Уточнение стоимости объекта – снятие резерва затрат заказчика (уменьшение лимита финансирования 2025 года);
– ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛИ М-32 
НА УЧАСТКЕ ОТ М-49 ДО ПРИМОРСКОГО ШОССЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПУТЕПРОВОДНОЙ РАЗВЯЗКИ ЧЕРЕЗ Ж/Д ПУТИ СЕСТРОРЕЦКОГО НАПРАВЛЕНИЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПРИМОРСКОМУ ШОССЕ
В связи с наличием широкого фронта работ по строительству транспортной развязки и производственными возможностями подрядной организации предлагается перераспределить лимиты финансирования с 2027 года на 2025 и 2026 годы;
– ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО СТАРОРУССКОГО ПР. ОТ ЧУДОВСКОЙ УЛ. С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К НОВГОРОДСКОМУ ПР.
Уточнение лимитов финансирования 2025 – 2028 годов и сметной стоимости объекта с целью включения в расходы ранее не учитываемого объема финансирования 
на решение имущественно-правовых расходов (затраты на изъятие земельных участков для государственных нужд) и оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений, а также стоимости 2 этапа, предлагаемого Проектом к переносу 
из строки «Плановые расходы»;
– РЕКОНСТРУКЦИЯ РОПШИНСКОГО ШОССЕ 
ОТ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ ДО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Государственный контракт Санкт-Петербурга на выполнение работ по объекту от 30.05.2023 № С-34 заключен с АО «АБЗ-Дорстрой» со сроком завершения строительства 12.01.2027. В настоящее время выполнение строительно-монтажных работ приостановлено по причине невозможности реализаций ранее принятых технических решений в проектной документации от 2010 года. Отсутствие проекта планировки территории линейного объекта не позволяет выполнить проведение повторной государственной экспертизы проектной документации. Планируемый срок получения утвержденного проекта планировки территории линейного объекта – 
1-2 квартал 2025 года. Проектом предлагается уменьшение лимита финансирования 2025 года с увеличением лимита финансирования на 2027 год;
– СТРОИТЕЛЬСТВО РОПШИНСКОГО ШОССЕ ОТ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ ДО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЫ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА. 2-Й ЭТАП – ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ РОПШИНСКОГО ШОССЕ С Ж.Д. ПУТЯМИ, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Государственный контракт Санкт-Петербурга на выполнение работ по объекту от 30.05.2023 № С-35 заключен с АО «АБЗ-Дорстрой» со сроком завершения строительства 12.01.2027. 
Проектом предлагается уменьшение лимитов финансирования 2025 
и 2027 годов (перераспределение лимитов на 2028 год). В настоящее время выполнение строительно-монтажных работ приостановлено по причине невозможности реализаций ранее принятых технических решений в проектной документации от 2010 года, отсутствие проекта планировки территории линейного объекта
 не позволяет выполнить проведение повторной государственной экспертизы проектной документации. Планируемый срок получения утвержденного проекта планировки территории линейного объекта – 1-2 квартал 2025 года;
– «НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ МАГИСТРАЛЬ С МОСТОМ ЧЕРЕЗ Р. НЕВУ 
В СТВОРЕ Б. СМОЛЕНСКОГО ПР. – УЛ. КОЛЛОНТАЙ. УЧАСТОК 
ОТ ПР.ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ДО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПР. (1-Й ЭТАП 
И 2-Й ЭТАП)» 1-Й ЭТАП
Предложение по переносу срока окончания работ по объекту с 2029 года 
на 2028 год в связи с наличием широкого фронта работ по строительству моста 
и производственными возможностями подрядной организации;
– «НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ МАГИСТРАЛЬ С МОСТОМ ЧЕРЕЗ Р. НЕВУ 
В СТВОРЕ Б. СМОЛЕНСКОГО ПР. – УЛ. КОЛЛОНТАЙ. УЧАСТОК 
ОТ ПР.ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ДО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПР. (1-Й ЭТАП 
И 2-Й ЭТАП)» 2-Й ЭТАП
В связи с наличием широкого фронта работ по строительству объекта и выполнением работ опережающими темпами по государственному контракту 
Санкт-Петербурга от 12.02.2024 № С-9 (АО «ДиМ») предлагается увеличить лимит финансирования 2026 года с перераспределением лимитов финансирования объекта 
с 2028 года;
– СТРОИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОГО ПР. ОТ ВИЛЕРОВСКОГО ПЕР. (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕКРЕСТОК С ВИЛЕРОВСКИМ ПЕР.) ДО ПУШКИНСКОЙ УЛИЦЫ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕКРЕСТОК С ПУШКИНСКОЙ УЛ.)
Уточнение стоимости объекта – снятие резерва затрат заказчика (уменьшение лимита финансирования 2026 года);
– РЕКОНСТРУКЦИЯ НОВГОРОДСКОГО ПР. ОТ ПУШКИНСКОЙ УЛ. 
ДО ШУШАРСКОЙ ДОРОГИ
Уточнение стоимости объекта – снятие резерва затрат заказчика (уменьшение лимита финансирования 2026 года);
– СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 7 И 8 В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ЛИТКЕ, ЦИТАДЕЛЬСКИМ ШОССЕ, ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ № 2, БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ НЕВСКОЙ ГУБЫ, ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ № 4, УЛ. АДМИРАЛА ГРЕЙГА, ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ № 5, ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ №  6, КРОНШТАДТСКИМ ШОССЕ, 
В Г. КРОНШТАДТЕ
Уточнение стоимости объекта – снятие резерва затрат заказчика (уменьшение лимита финансирования 2025 года).

8. Перераспределение лимитов, уточнение сроков и корректировка стоимости реализации объектов ПИР.
По ряду объектов ПИР требуется увеличение лимита 2025 года за счет включения затрат на проведение государственной экспертизы:
– ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «СТРОИТЕЛЬСТВО УЛ. МАРШАЛА НОВИКОВА ОТ ВЕРБНОЙ УЛ. ДО ПАРАШЮТНОЙ УЛ.»; 
– ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ СЕВЕРНОГО ПР. И УЛ. РУСТАВЕЛИ;
–  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОГО ПР. ОТ УЛ. РУСТАВЕЛИ ДО ШАФИРОВСКОГО ПР.;
– ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПУТЕПРОВОДА В СТВОРЕ МОСКОВСКОГО ШОССЕ В Г. ПУШКИНЕ;
–  ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПУТЕПРОВОДА 
НА ПР. ЭНГЕЛЬСА (СЕВЕРНЕЕ Ж.Д. ПОЛУКОЛЬЦА);
–  ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПР. ЭНГЕЛЬСА ОТ УЛ. МИХАИЛА ДУДИНА ДО КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ.
Уточнение стоимости проектирования в соответствии с расчетом, согласованным КГЗ:
–  СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК В РАЙОНЕ ПОКЛОННОЙ ГОРЫ. 2-АЯ ОЧЕРЕДЬ – ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПР. ЭНГЕЛЬСА С ВЫБОРГСКИМ Ш., СЕВЕРНЫМ ПР. 
И ПР. МОРИСА ТОРЕЗА;
– ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ КРАСНОПУТИЛОВСКОЙ УЛ. С Ж.-Д. ПУТЯМИ ПЕРЕГОНА СТАНЦИИ «АВТОВО» – СТАНЦИИ «НАРВСКАЯ»;
[bookmark: _GoBack]Перенос сроков окончания проектирования на 2027 год (решение по протоколу совещания КРТИ и ОАО «РЖД» от 07.02.2025 по реализации проекта ВСЖМ) 
по объектам:
– ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «СТРОИТЕЛЬСТВО ТОННЕЛЯ В СТВОРЕ УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО И ТОВАРНОГО ПЕР.» с перераспределением лимита финансирования с 2026 на 2027 год;
– ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОГОННОЙ УЛ.» 
с перераспределением лимита финансирования с 2025 на 2027 год.

9. Плановые расходы.
С целью сохранения общего объема бюджетного финансирования объектов адресной инвестиционной программы перераспределение лимитов финансирования 
по объектам СМР и ПИР основной потребности компенсировалось корректировкой лимитов финансирования ряда объектов Плановых расходов, по которым в настоящее время отсутствует утвержденная градостроительная и проектная документация.
Принятие Проекта не потребует дополнительного расходования средств бюджета Санкт-Петербурга.
Принятие Проекта потребует внесение изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт‑Петербурга» 
и от 30.06.2014 № 551 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт‑Петербурга».
Проект не содержит положений, предусмотренных в пункте 1 статьи 2 Закона 
Санкт-Петербурга от 09.11.2022 № 621-99 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Санкт-Петербурга и экспертизе нормативных правовых актов Санкт-Петербурга», и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.
В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2012 
№ 48-рп «О порядке организации независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг 
и административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга» Проект размещен на едином региональном интернет-портале для размещения проектов нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга и иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в целях 
их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы и на официальном сайте Комитета.
Проект не содержит концептуально важных изменений, требующих информирования жителей Санкт-Петербурга в рамках его реализации, поэтому необходимость разработки плана его информационно-рекламного сопровождения (медиа-плана) отсутствует.
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