

«УТВЕРЖДАЮ»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга


/А.В. Митянина/

(протокол заседания Проектного
комитета по национальному проекту
«Демография» от 30.08.2019 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(город федерального значения Санкт-Петербург)»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья (город федерального значения Санкт-Петербург)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Митянина Анна Владимировна, вице-губернатора Санкт-Петербурга		
Руководитель регионального проекта	Лисовец Дмитрий Геннадьевич, Председатель Комитета по здравоохранению		
Администратор регионального проекта	Антипов Евгений Юрьевич, заместитель председателя Комитета по здравоохранению		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (город федерального значения Санкт-Петербург)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)										
1.1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	Основной показатель	6,0000	31.12.2016	5,8000	5,7000	5,7000	5,6000	5,5000	5,5000
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет										
1.2	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет	Основной показатель	175,9000	31.12.2017	172,2000	169,7000	167,2000	164,6000	161,3000	157,9000
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет										
1.3	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет	Основной показатель	574,1000	31.12.2017	532,2000	505,7000	479,1000	456,5000	437,0000	414,6000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021</p>		
1.1	<p>Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.</p> <p>на 15.12.2020 - 1 шт на 15.12.2021 - 45 шт на 15.12.2022 - 60 шт на 15.12.2024 - 1 шт</p>	15.12.2024	<p>Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрились муниципальные программы общественного здоровья</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.</p> <p>В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024</p>		

2.1	<p>Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья</p> <p>на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ</p>	15.12.2024	<p>В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p>
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.</p>		
	<p>В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024</p>		
3.1	<p>Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p>	15.12.2023	<p>По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс</p>

на 15.12.2020 - 24 шт
на 15.12.2021 - 1 шт
на 15.12.2022 - 60 шт
на 15.12.2023 - 75 шт

Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.
В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.
Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.
Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
1.	Руководитель регионального проекта Санкт-Петербурга по приоритетному направлению	Лисовец Д.Г.	Председатель Комитета по здравоохранению	Митянина А.В., вице-губернатор Санкт-Петербурга	30%
2.	Администратор регионального проекта Санкт-Петербурга по приоритетному направлению	Антипов Е.Ю.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению	70%
1.	Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя				
1.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Санкт-Петербурга по приоритетному направлению	Лисовец Д.Г.	Председатель Комитета по здравоохранению	Митянина А.В., вице-губернатор Санкт-Петербурга	20%
1.2.	Участники регионального проекта Санкт-Петербурга по приоритетному направлению	Антипов Е.Ю.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению	20%
		Соловьева Л.В.	Начальник отдела по организации амбулаторной помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению		20%
		Ченцов Д.В.	Директор СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»		20%
		Яременко А.И.	Главный внештатный специалист стоматолог Комитета по здравоохранению		5%
		Беликов В.Ф.	Председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга		5%

		Главы администраций районов Санкт-Петербурга	Бондаренко Н.Л., вице-губернатор Санкт-Петербурга	10%	
2.	Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья				
2.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Санкт-Петербурга по приоритетному направлению	Лисовец Д.Г.	Председатель Комитета по здравоохранению	Митянина А.В., вице-губернатор Санкт-Петербурга	10%
2.2.	Участники регионального проекта Санкт-Петербурга по приоритетному направлению	Антипов Е.Ю.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению	10%
		Соловьева Л.В.	Начальник отдела по организации амбулаторной помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению		5
		Лебедева А.А.	Начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Комитета по здравоохранению		5%
		Ченцов Д.В.	Директор СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»		15%
		Доценко В.А.	Главный внештатный специалист диетолог Комитета по здравоохранению		5%
		Мишкич И.А.	Главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению по медицинской профилактике		5%
		Шляхто Е.В.	Главный внештатный специалист кардиолог Комитета по здравоохранению		5%
		Вознюк И.А.	Главный внештатный специалист невролог Комитета по здравоохранению		5%

		Серезлеев С.Г.	Председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации	Совершаева Л.П., вице-губернатор Санкт-Петербурга - руководитель	15%
		Абдуллина Р.Ю.	Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с	Бондаренко Н.Л., вице-губернатор Санкт-Петербурга	5%
		Башкетова Н.С.	Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав	Попова А.Ю., руководитель Федеральной службы по надзору в сфере	5%
		Главы администраций районов Санкт-Петербурга		Бондаренко Н.Л., вице-губернатор Санкт-Петербурга	10%
3.	Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья				
3.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Санкт-Петербурга по приоритетному направлению	Лисовец Д.Г.	Председатель Комитета по здравоохранению	Митянина А. В., вице-губернатор Санкт-Петербурга	20%
3.2.	Участники регионального проекта Санкт-Петербурга по приоритетному направлению	Антипов Е.Ю.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению	30%
		Соловьева Л.В.	Начальник отдела по организации амбулаторной помощи взрослому населению	Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению	15;
		Чернейко Д.С.	Председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга	Митянина А.В., вице-губернатор Санкт-Петербурга	10%
		Турчак А.А.	Президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга		25%

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(город федерального значения
Санкт-Петербург)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	01 Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья		31.12.2019	Антипов Евгений Юрьевич	
1.1	1,0000		31.12.2019	Антипов Евгений Юрьевич	
1.1.1	(10) Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании		31.12.2019	Антипов Евгений Юрьевич	
1.1.1.1	(01) Проведение информационно-коммуникационной кампании	10.01.2019	31.12.2019	Антипов Евгений Юрьевич	Справка
2	04.02.02 Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.		01.01.2021	Антипов Евгений Юрьевич	Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров

					общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.
2.1	1,0000		01.01.2021	Антипов Евгений Юрьевич	
2.1.1	(04) В Санкт-Петербурге обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.		01.01.2021	Антипов Евгений Юрьевич	
2.1.1.1	(01) Обеспечение внедрения модели организации и функционирования центров общественного здоровья	10.01.2020	31.12.2020	Антипов Евгений Юрьевич	Справка
3	04.11.11 Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья		15.12.2024	Антипов Евгений Юрьевич	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.

3.1	20,0000		15.12.2020	Антипов Евгений Юрьевич	
3.2	40,0000		15.12.2021	Антипов Евгений Юрьевич	
3.3	60,0000		15.12.2022	Антипов Евгений Юрьевич	
3.4	80,0000		15.12.2023	Антипов Евгений Юрьевич	
3.5	100,0000		15.12.2024	Антипов Евгений Юрьевич	
3.5.1	(04) Администрации районов Санкт-Петербурга внедрили программы общественного здоровья		15.12.2024	Антипов Евгений Юрьевич	
3.5.1.1	(01) Внедрение администрациями районов Санкт-Петербурга программ общественного здоровья	10.01.2020	15.12.2020	Антипов Евгений Юрьевич	Справка
4	04.24.24 Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников		15.12.2021	Антипов Евгений Юрьевич	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная

					<p>работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.</p> <p>Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.</p> <p>Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.</p>
4.1	1,0000		15.12.2021	Антипов Евгений Юрьевич	
4.1.1	(04) Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников		15.12.2021	Антипов Евгений Юрьевич	
4.1.1.1	(01) Внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	11.01.2021	15.12.2021	Антипов Евгений Юрьевич	Справка