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	Финансово-экономическое обоснование 
по мероприятию «Строительство буксира ледокольного класса 
для обеспечения экологической безопасности акватории 
Санкт-Петербурга»

Стоимость выполнения работ по строительству буксира ледокольного класса в 2023 году                   (стоимость приведена в соответствии со «Сметно-финансовым расчетом стоимости постройки буксира пр. 3262» (АО «ЦКБ «Нептун») и заключением по результатам технико-экономической экспертизы расчета АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»)

	

	

	

	
	
	
	

	Закупка материалов и оборудования по пр. 3262 на 2023 г
	

	 
	 
	Масса, т
	2023

	1
	Листовой и профильный прокат для корпусных конструкций (с учетом раскроя)
	420
	52 841,58

	2
	Главный двигатель (за две единицы) 
	 
	110 547,96

	3
	Дизель-генераторы (комплект)
	 
	15 187,34

	4
	Винто-рулевые колонки (комплект)
	 
	128 161,82

	5
	Пожарный дизель-насосный агрегат
	 
	13 755,59

	6
	Термальный котлоагрегат
	 
	10 540,13

	7
	Теплообменники (комплект)
	 
	7 716,54

	8
	Электрокомпрессор 
	 
	9 100,50

	9
	Сепараторы (комплект)
	 
	11 239,32

	10
	Лебедка буксирная
	 
	24 380,10

	11
	Судовой кран-манипулятор
	 
	8 983,07

	12
	Оборудование подъема рубки
	 
	7 548,80

	
	Итого механизмы и оборудование:
	
	400 002,75

	Выполнение работ по строительству
	 
	 
	2023

	1
	Заключение договора на рабочий проект судна в том числе: ведомости материалов и оборудования, передачу РКД, программ и методик испытаний.
	 
	154 626,23

	2
	Подготовка производства: разработка чертежей оснастки, выпуск плазовой документации. Получение рабочих чертежей на корпус, ведомостей материалов и  оборудования. Приобретение материалов на оснастку и основной заказ. Заключение договоров на поставку оборудования. 
	
	

	3
	Изготовление технологической оснастки. Изготовление деталей и узлов закладного блока корпуса. Подготовка стапеля к формированию закладного блока. Закладка корпуса на стапеле. 
	
	

	 
	Итого работы:
	 
	154 626,23

	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого на 2023 год
	554 628,98



	Стоимость выполнения работ по строительству буксира ледокольного класса в 2024 году (стоимость приведена в соответствии со «Сметно-финансовым расчетом стоимости постройки буксира пр. 3262» (АО «ЦКБ «Нептун») и заключением по результатам технико-экономической экспертизы расчета АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»)

	

	

	

	
	
	
	

	Закупка материалов и оборудования по пр. 3262 на 2024г
	
	тыс. руб.

	 
	 
	 
	2024

	1
	Лебедка якорная
	 
	4 997,32

	2
	Дельные вещи 
	 
	7 478,07

	3
	Судовые устройства
	 
	6 787,09

	4
	Палубные покрытия , лакокрасочные матер., изоляция 
	 
	10 350,78

	5
	Мебель
	 
	3 917,19

	6
	Трубы
	 
	4 979,24

	7
	Кабельные изделия
	 
	4 913,10

	8
	Пожарный лафетный ствол с дистан. управлением
	 
	3 157,72

	9
	Компрессоры, сепараторы
	 
	4 952,40

	
	
	
	

	
	Итого механизмы и оборудование:
	
	51 532,91

	
	
	
	

	Выполнение работ по строительству
	 
	 
	2024

	1
	Приобретение материалов и покупного оборудования для достройки судна, электромонтажных работ. Установка на судне фундаментов под оборудование, аппаратуру. Испытание цистерн и помещений. Сдача корпуса судна под малярные и изоляционные работы.
	 
	  72 257,57   

	2
	Изготовление узлов и секций блоков корпуса №1, 3, 4. (носовой и кормовой блоки, надстройка). Формирование закладного блока №2 на стапеле
	 
	 114931,29   

	3
	Формирование на стапеле блоков №1 и 3 корпуса, сборка объемного блока №4 надстройки. Изготовление фундаментов под вспомогательное оборудование, насыщения. Заключение договора на электромонтажные работы.
	 
	  96 507,19   

	4
	Начало электромонтажных работ, затяжка магистральных кабелей, погрузка и монтаж электрооборудования в постах и помещениях судна. Оплата основных механизмов, оборудования и комплектующих изделий.



	 
	226 177,77   

	Выполнение работ по строительству
	 
	 
	2024

	5
	Выполнение работ по прокладке и монтажу кабеля к приборам, агрегатам и аппаратуре. Получение от поставщиков и погрузка на судно основных механизмов главной энергетической установки (ГЭУ), дизель-генераторов и аппаратуры управления ими.
	
	

	6
	Обработка посадочных мест под установку винто-рулевых колонок (ВРК). Погрузка, центровка и монтаж на днище колонок ВРК. Погрузка и монтаж палубных механизмов, устройств, приводов подъёма рулевой рубки. Монтаж рулевой рубки на судно с механизмами подъёма-опускания.
	 
	

	7
	Монтаж и центровка валопроводов и главных редукторных передач, их окончательное крепление. Центровка и монтаж главных двигателей. Монтаж дизель-генераторов, агрегатов электро-энергетической установки (ЭЭУ). Затяжка и монтаж кабелей, электро-монтажные работы по схемам управления судном в рулевой рубке. Платежи контрагентским организациям, выполняющим работы по наладке и испытаниям оборудования, аппаратуры и систем управления.
	 
	126 336,69   

	 
	Итого работы:
	 
	636 210,51

	 
	 
	Итого на 2024 год
	687 743,42





	Стоимость выполнения работ по строительству буксира ледокольного класса в 2025 году                   (стоимость приведена в соответствии со «Сметно-финансовым расчетом стоимости постройки буксира  пр. 3262» (АО «ЦКБ «Нептун») и заключением по результатам технико-экономической экспертизы расчета АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»)

	

	

	

	
	
	
	

	
	
	
	тыс. руб.

	Закупка материалов и оборудования по пр. 3262 на 2025 г
	 
	 
	2025

	 
	 
	 
	 

	1
	Система нефтесодержащих вод
	 
	               551,66   

	2
	Топливная система с оборудованием
	 
	            7 774,88   

	3
	Общесудовые системы с оборудованием
	 
	          20 568,10   

	4
	Мульти-сплит-система "Mitsubishi" 
	 
	            4 337,78   

	5
	Гидростанция (для обслуживания приводов подъема рубки и мачты)
	 
	            8 275,05   

	6
	Палубное оборудование
	 
	          19 363,63   

	 
	
	 
	 

	 
	Итого материалы
	 
	          60 871,10   

	 
	 
	 
	 

	Выполнение работ по строительству
	 
	 
	 

	1
	Изготовление и монтаж систем, обслуживающих ГЭУ и ЭЭУ. Окончание малярных и изоляционных работ в помещениях судна. Предварительная окраска судна снаружи в т.ч. подводной части корпуса. Монтаж гребных винтов на поворотных колонках. Начало монтажа оборудования и отделки жилых и служебных помещений судна.
	 
	          75 578,82   

	2
	Начало выполнения на судне малярных работ и работ по изоляции помещений. Изготовление и монтаж магистральных трубопроводов систем и трубопроводов за зашивками.
	 
	          67 706,69   

	3
	Оплата арматуры систем и кабельной продукции. Продолжение малярных работ и изоляции помещений судна. Начало работ по монтажу арматуры и оборудования судовых систем.
	
	

	[bookmark: _GoBack]4
	Окончание монтажа изоляции помещений судна. Сдача судна под выполнение электромонтажных работ. Выполнение работ по монтажу общесудовых и специальных систем.
	
	

	5
	Распайка и прозвонка кабелей к аппаратуре приборам комплексов управления ГЭУ, ЭЭУ и движения
	 
	          78 704,95   

	Выполнение работ по строительству
	 
	 
	 

	6
	Распайка местных кабелей в жилых и служебных помещениях. Оборудование и отделка жилых и служебных помещений судна. Проверка опрессовкой соединений всех трубопроводов систем, обслуживающих ГЭУ, ЭЭУ и общесудовых.
	
	

	7
	Окончание монтажа палубных и специальных механизмов. Погрузка и крепление на судне предметов снабжения ЗИП и аварийно-спасательного имущества (АСИ). Закрытие построечных удостоверений, сдача монтажа и электромонтажа систем, устройств, приводов. Завершающие платежи поставщикам основного оборудования и комплектующих изделий.
	 
	        106 656,24   

	8
	Окончательная окраска подводной части корпуса по ледостойкой схеме. Выполнение работ и окончание проверок в объеме доковых работ под спуск судна на воду.
	
	

	9
	Перекатка судна из эллинга на причал. Проверка в действии приводов поворота насадок ВРК, регулировка синхронизации.
	
	

	 
	Итого работы:
	 
	        328 646,70   

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого на 2025 год
	        389 517,80   





	Стоимость выполнения работ по строительству буксира ледокольного класса в 2026 году                   (стоимость приведена в соответствии со «Сметно-финансовым расчетом стоимости постройки буксира пр. 3262» (АО «ЦКБ «Нептун») и заключением по результатам технико-экономической экспертизы расчета АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»)

	

	

	

	
	
	
	

	
	
	
	тыс. руб.

	Закупка материалов и оборудования по пр. 3262 на 2026 г.
	 
	 
	2026

	 
	 
	 
	 

	1
	Циркуляционный насос водяного отопления
	 
	              448,70   

	2
	Электрооборудование
	 
	         66 121,48   

	 
	
	 
	 

	 
	Итого материалы
	 
	         66 570,18   

	 
	 
	 
	 

	Выполнение работ по строительству
	 
	 
	 

	1
	Продолжение выполнения на судне малярных работ и работ по изоляции помещений. Изготовление              и монтаж магистральных трубопроводов систем        и трубопроводов за зашивками.
	 
	              421,47   

	2
	Оплата арматуры систем и кабельной продукции. Продолжение малярных работ и изоляции помещений судна. Начало работ по монтажу арматуры и оборудования судовых систем.
	
	

	3
	Окончание монтажа изоляции помещений судна. Сдача судна под выполнение электромонтажных работ. Выполнение работ по монтажу общесудовых  и специальных систем.
	
	

	4
	Проведение швартовных испытаний механизмов, устройств и систем судна.
	 
	       139 483,48   

	5
	Окончание швартовных испытаний судна. Проведение заводских ходовых испытаний.
	
	

	6
	Окончание приемо-сдаточных испытаний. Передача судна Заказчику. Окончательные расчеты                     с контрагентскими организациями за выполненные работы.
	
	

	 
	Итого работы:
	 
	       139 904,95   

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого на 2026 год
	       206 475,13   



