Доклад
«О восстановлении благоустройства после устранения дефектов на инженерных сетях в  отопительный период  2014-2015 гг.»
Уважаемый Игорь Николаевич!
Уважаемые коллеги!
	24 апреля на заседании Городской МВК руководителям ресурсоснабжающих организаций было поручено до 1-го мая обеспечить восстановление нарушенного благоустройства после устранения технологических нарушений на инженерных сетях, а к 1-му июня - провести необходимые мероприятия по закрытию ордеров.
	Необходимо отметить, два-три  года назад в городе была широко распространена практика, когда благоустройство после  работ в зимний период восстанавливалось только к концу лета. Сейчас ситуация в корне изменилась: темпы восстановления благоустройства на участках ремонтных работ увеличились, всеми ресурсоснабжающими организациями были представлены графики восстановления благоустройства. 

	Всего было необходимо выполнить работы на 1857 объектах, где в зимний период проводились работы на инженерных сетях. На контроле Инспекции  находятся 1759 объектов, где произошли технологические нарушения и  98 адресов, где проводились плановые работы в отопительный период и переоформлены под восстановление благоустройства. 
	По состоянию на 04-е мая визуально благоустройство восстановлено на 1034 объектах. На 823  объектах, что составляет 44 % от общего количества, благоустройство до сих пор не восстановлено.
Практически,  у всех ресурсоснабжающих организаций работы по восстановлению нарушенного благоустройства не выполнены на 50% объектов, на остановимся на следующих адресах: 

 	Так, ГУП «ТЭК» в Приморском районе проводил аварийные работы  вблизи образовательного учреждения по адресу: Планерная ул. д.43 корп.1 Лит.А,   но до сих пор на этих объектах не восстановлено асфальтобетонное покрытие  внутриквартального проезда, бордюрный камень, демонтированный при производстве аварийных работ не установлен -валяется в зоне работ, газонное ограждение отсутствует. 

ГУП «Водоканал  Санкт-Петербурга в Полежаевском парке  устранял аварии, но на сегодняшний день не выполнено первичное благоустройство


	По ул. Коллонтай, д.21, корп.1, лит.Б  в непосредственной близости детской площадки ОАО «Ленэнерго»  после устранения аварии на электрических сетях до сих пор  не восстановило  благоустройство.

Сложная ситуация складывается и  на объектах, где плановые ордера были продлены под восстановление благоустройства. 
Объект на  Прожекторной ул. и Морском пр, где по заказу АО «СПБ Электрические сети» проводились плановые работы по прокладке электрокабеля.

Необходимо уделить внимание адресам, где замечания устранялись оперативно: 

Вёсельная ул., д. 5, по заказу ОАО «Ленэнерго » проводились аварийные работы. Благоустройство полностью восстановлено.

 ул. Кораблестроителей у д. 15, лит. А по ул. Нахимова по заказу ГУП «Водоканал СПб» также полностью восстановлено благоустройство после производства работ.

Медленно идет работа по закрытию ордеров. Если количество объектов, где благоустройство уже восстановлено, составляет практически 50%, то по состоянию на 04-е мая закрыто всего 103 ордера, т.е. 5,5 %

	 В случае если ресурсоснабжающими организациями работы по восстановлению благоустройства и закрытию ордеров не будут завершены в ближайшее время, а именно до 1-го июня, ГАТИ начнет привлечение к административной ответственности. 

	





