

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор  
Санкт-Петербурга


Г.С.Полтавченко

«14» июля 2016 года

**План-график реализации Программы первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Санкт-Петербурге в 2015 году и на 2016-2017 годы**

№ п/п	Срок	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Детализация мероприятия, результат, наименование и вид документа
1	2	3	4	5
<b>1. Активизация экономического роста</b>				
<b>Стабилизационные меры</b>				
1.1	Февраль 2015 г.	Проведение анализа реализуемых инвестиционных проектов за счет бюджета Санкт-Петербурга и определение приоритетов реализации проектов, в том числе в зависимости от выполнения доходной части бюджета	КЭПСП, КППИ, КИ	
1.1.1	28.02.2015		КИ, КППИ	Подготовка и направление в КЭПСП перечня реализуемых инвестиционных проектов за счет бюджета Санкт-Петербурга
1.1.2	15.03.2015		КИ, КППИ	Подготовка и направление в КЭПСП: - предложений по формированию критериев определения приоритетов реализации проектов, в том числе в зависимости от выполнения доходной части бюджета Санкт-Петербурга; - предложений по включению инвестиционных проектов в перечень приоритетных

Апп. в-г СПб Мокрецова М.П.  
№ Вж-11-10-2962/16-0-0  
от 18.07.2016



1	2	3	4	5
1.1.3	20.03.2015		КЭПСП	Формирование перечня инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
1.1.4	27.03.2015		КЭПСП, КФ	Определение критериев приоритизации инвестиционных проектов и проведение оценки инвестиционных проектов по соответствующим критериям
1.1.5	апрель-июнь 2015 г.		КЭПСП, КФ	Разработка механизмов балансировки финансирования и определения сроков реализации инвестиционных проектов в зависимости от выполнения доходной части бюджета
1.2	Февраль 2015 г.	Разработка механизмов введения режима резервирования экономии, полученной в процессе планирования и размещения государственного заказа Санкт-Петербурга, на счетах главных распорядителей бюджетных средств и разработка порядка и направлений использования экономии от размещения государственного заказа	КФ, ИОГВ	
1.2.1				<i>Подпункт исключен</i>
1.2.2	31.03.2015		КФ, ИОГВ	Приостановка перераспределения справками-уведомлениями о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате экономии от проведения конкурсных процедур в рамках размещения государственного заказа Санкт-Петербурга в процессе исполнения бюджета Санкт-Петербурга в 2015 году
1.2.3	31.03.2015		КФ, ИОГВ	Подготовка и направление Губернатору Санкт-Петербурга предложений по введению режима резервирования экономии, полученной в процессе планирования и размещения государственного заказа Санкт-Петербурга, на счетах главных распорядителей бюджетных средств и разработку порядка и направлений использования экономии от размещения государственного заказа

1	2	3	4	5
1.2.4	II полугодие 2015 года		КФ	Доведение до ГРБС решения Губернатора Санкт-Петербурга о введении особого порядка использования бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате экономии от проведения конкурсных процедур в рамках размещения государственного заказа Санкт-Петербурга в 2015 году
1.2.5	10.06.2015		КФ, ИОГВ	Проведение мониторинга экономии бюджетных средств, образовавшихся в результате экономии от проведения конкурсных процедур в рамках размещения государственного заказа Санкт-Петербурга по состоянию на 1 июня текущего года с учетом произведенного сокращения расходов по итогам корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2015 год
1.3	Февраль 2015 г.	Установление упрощенного порядка продления договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Санкт-Петербурга или собственность на которые не разграничена, для добросовестных арендаторов сроком на три года	КИО, КРППР	
1.3.1	28.02.2015		КИО, КРППР	Установление упрощенного порядка продления договоров аренды земельных участков, предназначенных для размещения нестационарных торговых объектов
1.3.2	15.04.2015		КИО	Разработка проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга № 1830», направленного на установление упрощенного порядка продления договоров аренды земельных участков и земельных участков, предназначенных для размещения нестационарных объектов



1	2	3	4	5
1.4	Март 2015 г.	Разработка плана мероприятий по развитию въездного туризма	КРТ	
1.4.1	10.03.2015	за счет активизации конгрессно-выставочной деятельности и продвижения туристического потенциала Санкт-Петербурга	КРТ	Проведение анализа и определение приоритетных направлений в сфере туристской деятельности в Санкт-Петербурге, туристской, гостиничной и конгрессно-выставочной инфраструктур в Санкт-Петербурге
1.4.2	20.03.2015		КРТ	Подготовка перечня мероприятий по информационному обеспечению туризма в Санкт-Петербурге, в том числе по организации распространения информации о туристских ресурсах Санкт-Петербурга
1.4.3	20.03.2015		КРТ	Подготовка перечня мероприятий по продвижению туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках
1.4.4	20.03.2015		КРТ	Подготовка перечня мероприятий по участию в международной конгрессной и выставочной деятельности
1.4.5	30.03.2015		КРТ	Разработка и утверждение сводного плана мероприятий по развитию въездного туризма за счет активизации конгрессно-выставочной деятельности и продвижения туристического потенциала Санкт-Петербурга
1.5	Март 2015 г.	Определение механизма корректировки цены государственного контракта	КТЗ	
1.5.1	25.03.2015	и расширения случаев, не требующих предоставления банковских гарантий для исполнения государственного заказа		Определение перечня товаров (работ, услуг) при заключении государственных контрактов на приобретение которых устанавливается минимальное обеспечение исполнение государственного контракта
1.5.2	30.07.2015			Подготовка предложений по случаям, не требующим предоставления банковских гарантий для исполнения государственного заказа



1	2	3	4	5
1.5.3	15.10.2015			Подготовка проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по реализации п.1.1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1.6	Март 2015 г.	Разработка предложений о предоставлении льгот и отсрочек по уплате арендной платы за имущество в собственности Санкт-Петербурга при осуществлении инвестиционной деятельности	КИО, КИ	
1.6.1	16.03.2015		КИО, КИ	Анализ потребности инвесторов в предоставлении льгот и отсрочек по уплате арендной платы за имущество в собственности Санкт-Петербурга при осуществлении инвестиционной деятельности в рамках реализации наиболее значимых для Санкт-Петербурга инвестиционных проектов
1.6.2	31.03.2015		КИО, КИ	Формирование предложений об условиях и субъектах предоставления льгот и отсрочек по уплате арендной платы за имущество собственности Санкт-Петербурга при осуществлении инвестиционной деятельности
1.6.3	31.03.2015		КИО, КИ	Разработка соответствующего проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга
1.6.4	30.11.2015		КИО, КИ, КППИ, КРППР, КФ	Подготовка предложений по предоставлению льгот по арендным платежам на объекты недвижимости для строительства объектов в целях реализации проектов, имеющих особое социальное или экономическое значение для Санкт-Петербурга, а также по расширению перечня получателей указанных льгот. Внесение соответствующих изменений в законодательство Санкт-Петербурга

1	2	3	4	5
1.7	Март 2015 г.	Проведение совместной работы с кредитными учреждениями	КФ, КЭПСП	
1.7.1	16.03.2015	в целях определения условий пролонгации кредитов без изменения существенных условий и определения условий обеспечения исполнения	КППИ, КРППР	Определение перечня кредитных организаций, предоставивших крупные займы предприятиям, оказывающим существенное влияние на экономику Санкт-Петербурга (системообразующим предприятиям)
1.7.2	20.03.2015	государственных контрактов в форме банковских гарантий для предприятий Санкт-Петербурга	КЭПСП, КФ	Организация встреч с кредитными организациями в целях обсуждения условий реструктуризации предоставленных кредитов и займов
1.7.3	20.03.2015		КППИ, КРППР, КИ	Формирование и направление в КЭПСП перечня предприятий, которым может быть оказана поддержка
1.7.4				<i>Подпункт исключен</i>
1.7.5	31.03.2015		КЭПСП, КФ	Формирование предложений по улучшению условий привлечения финансирования и банковского обслуживания предприятий Санкт-Петербурга
1.8	Март 2015 г.	Установление отсрочки по уже имеющимся	КС	
1.8.1	31.03.2015	неоплаченным штрафам по жилым объектам, отнесенным к категории «проблемных», и промышленным объектам с продлением сроков разрешения	КУГИ	Подготовка предложений по установлению на 2015 год отсрочки уплаты арендных платежей по договорам аренды земельных участков, имеющих признаки инвестиционных договоров
1.8.2	31.03.2015	на строительство (в случае сдачи объектов в срок с учетом продления - амнистия по уплате штрафов)	КУГИ	Подготовка предложений о возможности переноса срока уплаты дополнительного инвестиционного платежа, возникающего в связи с продлением срока реализации инвестиционного проекта, на последний месяц срока завершения проекта

1	2	3	4	5
1.9	Март 2015 г.	Формирование заявок на получение бюджетных кредитов и целевого финансирования из федерального бюджета для реализации Программы (в соответствии с п. 1 Плана РФ)	КФ, КЭПСП, ИОГВ	
1.9.1	10.03.2015		КППИ, ИОГВ	Формирование Адресного перечня объектов капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга, предлагаемых для включения в федеральную адресную инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.10.2011 № 1397 «Об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по формированию предложений о включении в федеральную адресную инвестиционную программу объектов капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга»
1.9.2	18.03.2015		КФ	Направление информации в КЭПСП о величине ассигнований, предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета в 2015 году
1.9.3	18.03.2015		КЭПСП, КФ	Анализ возможности получения целевого финансирования из федерального бюджета
1.9.4	20.03.2015		ИОГВ	Представление в КЭПСП копий заявок на получение средств федерального бюджета, направленных соответствующим федеральным исполнительным органам государственной власти, и планов по получению выделенных средств
1.9.5	30.04.2015		КФ, ИОГВ	Формирование перечня полномочий РФ, реализуемых на территории Санкт-Петербурга и не обеспеченных соответствующим финансированием из бюджета РФ



1	2	3	4	5
1.10	2015-2017 гг.	Подготовка документов, содействующих доступу отечественным производителям к государственным заказам Санкт-Петербурга	ИОГВ, УФАС (по согласованию)	
1.10.1	30.06.2015		КГЗ, ИОГВ	Разработка мер по обязательному предоставлению преимуществ в ходе проведения процедур закупок товаров, работ, услуг отечественных производителей при наличии таковых на рынке
1.10.2	30.09.2015		КГЗ	Разработка методики (предложений) для проведения государственных закупок, включающей условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1.10.3	30.10.2015		ИОГВ	Направление производителям Санкт-Петербурга приглашений принять участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, установленных Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1.10.4	до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом		КГЗ	Формирование отчетов по исполнению контрактов, информация из которых будет поступать в Реестр товаров, работ и услуг, закупаемых государственными органами и предприятиями, с целью совмещения информации о предложениях производителей и поставщиков Санкт-Петербурга с информацией о спросе государственных заказчиков

1	2	3	4	5
1.11	2015-2017 гг.	Усиление контроля над своевременностью и полнотой поступления арендных платежей от использования имущества Санкт-Петербурга	КИО	
1.11.1	01.04.2015		КИО	Инициирование заключения соглашения с правоохранительными органами о совместной работе с проблемными должниками
1.11.2	ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом		КИО	Ежеквартальный анализ списка должников, сформированного по окончании первого месяца квартала, на предмет выявления договоров, по которым необходимо проведение претензионно-исковой работы
1.11.3	2015-2017 гг.		КИО	Совершенствование проведения претензионно-исковой работы
1.12	2015-2017 гг.	Оказание содействия предприятиям Санкт-Петербурга в получении субсидий и целевого финансирования из федерального бюджета для реализации Программы (в соответствии с п. 1 Плана РФ)	КЭПСП, КФ, ИОГВ	
1.12.1	16.03.2015		КЭПСП	Анализ возможности получения средств федерального бюджета предприятиями Санкт-Петербурга
1.12.2	25.12.2015		КЭПСП	Формирование перечня предприятий, которым может быть оказана поддержка
1.12.3				<i>Подпункт исключен</i>
1.12.4	2015-2017 гг.		ИОГВ	Представление в КФ копий заявок на получение средств федерального бюджета, направленных соответствующим федеральным исполнительным органам государственной власти
1.12.5	2015-2017 гг.		КППИ, КРППР, КТЗН, КИО, КЭИО, Комитет по тарифам, КГА, КИ, КЭПСП	Оказание консультативной поддержки предприятиям Санкт-Петербурга

1	2	3	4	5
1.13	2015-2017 гг.	Информирование жителей Санкт-Петербурга посредством средств массовой информации о ходе реализации Программы	Комитет по печати	
1.13.1	2015-2017 гг.		Комитет по печати	Размещение актуализированной информации о ходе реализации Программы в средствах массовой информации
1.13.2				<i>Подпункт исключен</i>
1.13.3				<i>Подпункт исключен</i>
1.13.4	2015-2017 гг.		КРППР	Расширение действующей системы консультативной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства
1.13.5	2015 – 2017 гг. (не позднее 3-х рабочих дней от установленной даты выполнения мероприятия)		КЭПСП, КФ, КИО, КРТ, КГЗ, КППИ, КРППР, КТЗН, КИС, КЗ, КО, КНВШ, КЭИО, КСП, КС, ЖК	Предоставление ответственными исполнителями анонсирующей информации о мероприятиях Программы в Комитет по печати для организации медиа-сопровождения
1.13.6	2015-2017 гг. (не позднее 3-х рабочих дней от установленной даты выполнения мероприятия)		КЭПСП, КФ, КИО, КРТ, КГЗ, КППИ, КРППР, КТЗН, КИС, КЗ, КО, КНВШ, КЭИО, КСП, КС, ЖК	Размещение ответственными исполнителями актуализированной информации о ходе реализации Программы на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга



1	2	3	4	5
<b>Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта</b>				
1.14	Июль 2015 г.	Разработка программы поддержки предприятий розничной торговли, реализующих продукцию российских производителей,	КРППР, КЭПСП, Администрации районов Санкт-Петербурга	
1.14.1	10.03.2015	в том числе организация рынков выходного дня	Администрации районов Санкт-Петербурга	Направление предложений по поддержке предприятий розничной торговли, реализующих продукцию российских производителей, в том числе организации рынков выходного дня
1.14.2	06.10.2015		КРППР, КЭПСП	Разработка проекта программы поддержки предприятий розничной торговли, реализующих продукцию российских производителей
1.15	Май 2015 г.	Утверждение первоочередного плана по импортозамещению товаров и услуг, включающего мероприятия по стимулированию научно-исследовательской деятельности по созданию и адаптации новых технологий промышленного производства	КППИ, КЭПСП	Разработка проекта первоочередного плана по импортозамещению товаров и услуг, включающего мероприятия по стимулированию научно-исследовательской деятельности по созданию и адаптации новых технологий промышленного производства и подготовка соответствующего проекта нормативного акта Правительства Санкт-Петербурга
1.16	Май 2015 г.	Разработка планов размещения объектов нестационарной торговли и передача их в аренду предприятиям розничной торговли, реализующим продукцию российских производителей,	КРППР, КЭПСП, КС, КИО, Администрации районов Санкт-Петербурга	
1.16.1	31.03.2015	по льготным арендным ставкам	КС, КРППР, КИО, Администрации районов Санкт-Петербурга	Направление предложений о земельных участках, включенных в схему размещения объектов нестационарной торговли, которые целесообразно передать предприятиям розничной торговли, реализующим продукцию российских производителей

1	2	3	4	5
				(с учетом требований антимонопольного законодательства), а также о механизме предоставления льготных арендных ставок
1.16.2				<i>Пункт исключен</i>
1.16.3	29.05.2015		КИО	Разработка проекта закона Санкт-Петербурга «О размещении нестационарных торговых объектов», предусматривающий предоставление права на размещение без торгов механических транспортных средств производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной и рыбной продукции
1.16.4	29.05.2015		КИО	Разработка проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменения в методику определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Санкт-Петербурга, или право собственности на которые не разграничено, в части установления льготного коэффициента арендной платы для лиц-производителей, осуществляющих реализацию мясной, рыбной, молочной и хлебобулочной продукции с помощью передвижных средств развозной торговли
1.17	Май 2015 г.	Разработка предложений по использованию	КИС	
1.17.1	20.03.2015	отечественного оборудования и технологий при создании объектов ИТ инфраструктуры и закупках ИТ услуг для государственных нужд	КИС	Актуализация перечня типового оборудования, рекомендованного для закупки ИОГВ и подведомственными учреждениями, в части обеспечения закупок отечественных аналогов вычислительной техники

1	2	3	4	5
1.17.2	30.12.2015		КИС, КППИ, КБ	Реализация элементов системы комплексной безопасности «Безопасный город» с использованием отечественного оборудования и технологий
1.17.3	30.06.2015		КИС, КНВШ, КО, КППИ	Подготовка предложений по комплексу мероприятий для широкого вовлечения школьников, студентов, молодежи в деятельность по разработке и совершенствованию информационных технологий
1.17.4	30.12.2015		КНВШ, КППИ	Содействие подготовке специалистов в сфере IT-индустрии на базе ведущих технических ВУЗов Санкт-Петербурга, привлечение ресурсов Министерства образования РФ
1.18	Май 2015 г.	Реализация Плана мероприятий по содействию импортозамещения в Санкт-Петербурге (в соответствии с пунктом 41 Плана РФ), в том числе: создание Фонда поддержки развития промышленности и инноваций в Санкт-Петербурге; создание Центра импортозамещения и локализации	КППИ, ИОГВ	
1.18.1	29.05.2015		КППИ, ИОГВ	Разработка проекта Плана мероприятий по содействию импортозамещения в Санкт-Петербурге
1.18.2	29.05.2015		КППИ	Создание Фонда поддержки развития промышленности и инноваций в Санкт-Петербурге (устав Фонда)
1.18.3	29.05.2015		КППИ	Формирование предложений по разработке проекта создания Центра импортозамещения и локализации
1.18.4	2015 г.		КППИ, ИОГВ	Организация взаимодействия с государственными корпорациями (Ростех, ОСК, ОПК, Роснано, Российская венчурная компания и др.) на предмет импортозамещения и развития новых инновационных производств
1.18.5	31.05.2015		КГЗ	Подготовка предложений о возможности заключения долгосрочных государственных контрактов с отечественными производителями при условии замещения продукции, которая в настоящее время является импортной



1	2	3	4	5
1.18.6	30.04.2015		КЗ, КППИ	Подготовка предложений в Минздрав России о размещении части государственного заказа на закупку лекарственных препаратов на предприятиях фармацевтической промышленности Санкт-Петербурга
1.18.7				<i>Подпункт исключен</i>
1.18.8	30.06.2015		КЭИО	Подготовка предложений о возможности импортозамещения и локализации производств для предприятий инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга
1.18.9				<i>Подпункт исключен</i>
1.18.10	31.03.2016		КППИ, КИ	Разработка и утверждение порядка заключения специального инвестиционного контракта Санкт-Петербурга
1.18-1	2016-2017 гг.	Реализация мероприятий, направленных на продвижение продукции и услуг местных производителей на потребительском рынке Санкт-Петербурга под знаком «Санкт-Петербургская система добровольной сертификации товаров, работ и услуг «Петербургская марка качества»	КРППР, Комитет по печати	
1.18-1.1	Ежеквартально		КРППР	Организация работ по сертификации товаров и услуг в системе «Петербургская марка качества»
1.18-1.2	Ежеквартально		КРППР, Комитет по печати	Информационное продвижение системы «Петербургская марка качества» в Санкт-Петербурге

1	2	3	4	5
Снижение издержек бизнеса				
1.19	Февраль 2015 г.	Подготовка предложений о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации по включению в состав экономически обоснованных затрат, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, затрат на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктур	КФ, КС	
1.19.1	25.03.2015		КФ, КС	Подготовка предложений о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс РФ
1.19.2	31.03.2015		КФ	Подготовка проекта обращения Губернатора Санкт-Петербурга в Правительство РФ
1.20		Пункт исключен		
1.20.1				Подпункт исключен
1.20.2				Подпункт исключен
1.21	Март 2015 г.	Разработка предложений по оптимизации нормативов энергопотребления для предприятий Санкт-Петербурга	КЭИО	
1.21.1	25.03.2015		КЭИО, ГБУ «Центр энергосбережения»	Разработка методических рекомендаций по формированию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности на предприятиях Санкт-Петербурга
1.21.2	31.03.2015		КЭИО, ГБУ «Центр энергосбережения»	Подготовка информации по наилучшим доступным технологиям в области энергосбережения
1.21.3	31.03.2015		КЭИО, ГБУ «Центр энергосбережения»	Обмен опытом реализации проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на предприятиях Санкт-Петербурга

1	2	3	4	5
1.22	Май 2015 г.	Подготовка предложений по внесению изменений в федеральное законодательство в целях снижения количества контрольно-надзорных органов и процедур	КРППР	
1.22.1	30.04.2015		КРППР, ИОГВ	Подготовка предложений по внесению изменений в федеральное законодательство в целях снижения количества контрольно-надзорных органов и процедур
1.22.2	29.05.2015		КРППР	Анализ предложений и подготовка проекта обращения Губернатора Санкт-Петербурга в Правительство РФ
1.23	Июнь 2015 г.	Проведение анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов	КИО, КФ, КЭПСП, ИОГВ	
1.23.1	31.03.2015		КЭПСП	Подготовка инструкции по проведению анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов
1.23.2	31.10.2015		Комитет по тарифам, КФ, КЭПСП	Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, деятельность которых осуществляется с участием Санкт-Петербурга (в рамках действующих полномочий) по состоянию на 31.12.2014
1.23.3	01.04.2015		КИО, КФ, ИОГВ	Разработка предложений по порядку, формам и срокам предоставления отчетности предприятий
1.23.4	01.06.2015		КИО, КФ, ИОГВ	Разработка предложений по оптимизации расходов и повышению доходов предприятий
1.23.5	31.10.2015		Комитет по тарифам	Проведение анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности крупных ресурсоснабжающих организаций Санкт-Петербурга и определение экономически необоснованных расходов, понесенных в отчетном периоде за счет средств, полученных от регулируемой деятельности
1.23.6				<i>Подпункт исключен</i>



1	2	3	4	5
1.24	Ноябрь 2015 г.	Разработка мероприятий по стимулированию внутренней	КТЗН	
1.24.1	30.11.2015	трудовой миграции в приоритетные отрасли экономики для включения в государственную программу Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 490	КТЗН	Содействие развитию внутренней миграции граждан РФ, в т.ч., реализация мероприятий, направленных на информирование работодателей Санкт-Петербурга о возможностях подбора необходимых кадров в других регионах Российской Федерации, формирование банка данных вакансий на предприятиях Санкт-Петербурга, предоставляющих жилье, а также осуществляющих ведение работ вахтовым методом, и направление его в электронном виде в ИОГВ субъектов Российской Федерации, ведающие вопросами труда и занятости, обеспечение работы консультационных пунктов по вопросам внутренней трудовой миграции в других субъектах Российской Федерации
1.25	Июнь 2015 г.	Подготовка предложений по субсидированию части	КППИ, КФ	
1.25.1	31.03.2015	затрат на уплату процентных ставок по кредитам, полученным петербургскими предприятиями в российских банках по сделкам приобретения высокотехнологичного	КППИ	Проведение опроса предприятий обрабатывающего комплекса Санкт-Петербурга по вопросу востребованности субсидирования части затрат на уплату процентных ставок по кредитам, полученным на приобретение высокотехнологичного оборудования
1.25.2	30.04.2015	и дорогостоящего оборудования	КППИ	Проведение оценки востребованности и эффективности субсидирования в части затрат на уплату процентных ставок по кредитам, полученным петербургскими предприятиями в российских банках по сделкам приобретения высокотехнологичного оборудования, и определение критериев предоставления указанных субсидий

1	2	3	4	5
1.25.3	30.06.2015		КППИ	Подготовка предложений по механизмам предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение части затрат на уплату процентных ставок по кредитам, полученным на приобретение высокотехнологичного оборудования (при необходимости)
1.25.4				<i>Подпункт исключен</i>
1.26	2015 г.	Введение моратория на применение на территории Санкт-Петербурга торгового сбора	КФ	
1.26.1	01.12.2015		КФ, КРППР	Анализ последствий введения на территории Санкт-Петербурга торгового сбора и подготовка соответствующего проекта докладной записки Губернатору Санкт-Петербурга
1.27	2016-2017 гг.	Введение моратория на увеличение действующих ставок арендной платы за имущество в собственности Санкт-Петербурга	КИО	
1.27.1	30.06.2015		КИО	Разработка проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга, содержащего комплекс временных мер, направленных на оказание поддержки лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Санкт-Петербурга и предусматривающего установление уровня арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург, позволяющего обеспечить выход рынка недвижимости из кризиса и обеспечить поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Санкт-Петербурга

1	2	3	4	5
1.27-1	Сентябрь 2016 г.	Стимулирование создания и развития промышленных парков на базе крупных промышленных предприятий Санкт-Петербурга в качестве меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в соответствии с пунктом 72 Плана)	КППИ	
1.27-1.1	30.09.2016		КППИ	Разработка правового акта Санкт-Петербурга, регламентирующего меры поддержки промышленных парков и технопарков
1.27-2	Июль 2016 г.	Анализ возможности снижения налоговой ставки для хозяйствующих субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения, до 5 процентов	КФ, КРППР	
1.27-2.1	22.07.2016		КФ, КРППР	Анализ финансово-экономических последствий снижения налоговой ставки для хозяйствующих субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения, до 5 процентов в зависимости от объекта налогообложения
1.27-2.2	30.07.2016		КФ, КРППР	Рассмотрение рабочей группой по оптимизации налогообложения в Санкт-Петербурге субъектов малого и среднего предпринимательства необходимости снижения налоговой ставки для хозяйствующих субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения, до 5%
1.27-3	Октябрь 2016 г.	Анализ возможности совершенствования правил подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения (в соответствии с пунктом 57 Плана)	КЭИО	
1.27-3	30.10.2016		КЭИО	Проведение комплексного анализа действующих нормативных правовых актов в части, касающейся совершенствования правил подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения



1	2	3	4	5
1.27-4	I полугодие 2016 г.	Анализ возможного влияния прекращения действия механизма «последней мили» при компенсации выпадающих доходов территориальных сетевых организаций (в соответствии с пунктом 64 Плана)	КЭИО, Комитет по тарифам	
1.27-5	Июнь 2016 г.	Анализ возможного сохранения льготного коэффициента 0,01 к тарифу на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования на долгосрочный период с полным возмещением выпадающих доходов перевозчика (в соответствии с пунктом 68 Плана)	КТ, Комитет по тарифам	

**Поддержка малого и среднего предпринимательства**

1.28	Март 2015 г.	Проведение анализа	КФ	
1.28.1	20.02.2015	возможности введения «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, выбравших упрощенную или патентную систему налогообложения	КФ	Направление запроса в УФНС России по Санкт-Петербургу о предоставлении информации о потенциально выпадающих суммах доходов в связи с введением «налоговых каникул»
1.28.2	27.02.2015		КРППР, КФ	Создание рабочей группы по оптимизации налогообложения в Санкт-Петербурге субъектов малого и среднего предпринимательств

1	2	3	4	5
1.28.3	31.03.2015		КРППР, КФ, члены рабочей группы	Рассмотрение рабочей группой целесообразности и финансово-экономического обоснования введения «налоговых каникул» в Санкт-Петербурге для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, выбравших упрощенную или патентную систему налогообложения
1.29	Май 2015 г.	Подготовка предложений о необходимости поэтапного перехода осуществления закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, запроса котировок, запроса предложений в электронной форме	КГЗ	
1.29.1	15.05.2015		КГЗ, ИОГВ	Подготовка предложений по внесению изменений в федеральное законодательство о контрактной системе в части перевода всех закупок в электронную форму - электронный конкурс, электронные запросы котировок
1.29.2				<i>Подпункт исключен</i>
1.29.3				<i>Подпункт исключен</i>
1.29.4	31.05.2015		КГЗ	Подготовка соответствующего обращения КГЗ в Министерство экономического развития РФ
1.30		<i>Пункт исключен</i>		
1.30.1				<i>Подпункт исключен</i>
1.30.2				<i>Подпункт исключен</i>
1.30.3				<i>Подпункт исключен</i>
1.31	Июнь 2015 г.	Подготовка предложений в Министерство экономического развития Российской Федерации, касающихся внесения изменений в нормативные правовые акты, в соответствии с которыми будет возможно увеличить суммы микрозаймов, предоставляемых некоммерческой организацией	КРППР	
1.31.1	15.06.2015		КРППР, Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса»	Проведение мониторинга востребованности и экономической эффективности микрозаймов до 2 млн. рублей на срок до двух лет для субъектов малого и среднего предпринимательства

1	2	3	4	5
1.31.2	25.06.2015	«Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса», до 2 млн.рублей на срок до двух лет	КРППР	Подготовка и направление предложений в Министерство экономического развития РФ о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в части определения понятия «микрозайм»
1.32	Сентябрь 2015 г.	Анализ возможности сокращения перечня и оптимизации процедур, необходимых для получения разрешения на строительство (внедрение принципа одного окна)	КИ, КС, КГА	
1.32.1	25.09.2015		СГСН, КГА, КС	Проведение комплексного анализа действующих нормативно-правовых актов и административных регламентов в части, касающейся порядка и сроков получения разрешения на строительство в целях упрощения процедуры получения разрешения на строительство (внедрение принципа одного окна), разработка предложений по перспективам упрощения процедуры получения разрешения на строительство (внедрение принципа одного окна) и направление результатов анализа и предложений в адрес КИ
1.32.2	30.09.2015		КИ	Формирование отчета по итогам проведенного анализа и формирование перечня предложений по перспективам упрощения процедуры получения разрешения на строительство (внедрение принципа одного окна)



1	2	3	4	5
1.33	Июль 2015 г.	Разработка ключевых показателей оценки	АГ, КРППР, КЭПСП	
1.33.1	31.07.2015	эффективности администраций районов Санкт-Петербурга в части, касающейся поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге	АГ, КЭПСП	Проведение рабочей встречи для согласования подхода к разработке показателей оценки эффективности администраций районов Санкт-Петербурга в части, касающейся поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге
1.33.2	31.08.2015		АГ, КРППР, КЭПСП	Разработка предложений по перечню показателей и методике оценки эффективности администраций районов Санкт-Петербурга в части, касающейся поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге
1.34	Июль 2016 г.	Анализ возможности увеличения суммы предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, выдаваемых некоммерческой организацией «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса», до 3,0 млн. руб. и сроков их предоставления до 36 месяцев	КРППР	
1.35	2016-2017 гг.	Реализация мер поддержки экспортной деятельности производственных предприятий малого и среднего предпринимательства в части компенсации расходов на участие в международных выставках и сертификацию продукции	КРППР, КППИ	
1.35.1	30.06.2016		КППИ	Разработка проекта распоряжения КППИ «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 201 в части предоставления в 2016 году субсидий субъектам промышленной деятельности Санкт-Петербурга в целях возмещения затрат, связанных с участием в международных выставках и ярмарках в 2015-2016 годах»

1	2	3	4	5
1.35.2	2016-2017 гг.		КРППР, КППИ	Реализация мероприятий государственных программ Санкт-Петербурга: - «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»; - «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», в части поддержки экспортной деятельности производственных предприятий малого и среднего предпринимательства
1.35.3	2016-2017 гг.		КРППР, КППИ	Оказание консультативной поддержки предприятиям сферы экспортной деятельности
1.36	Октябрь 2016 г.	Разработка механизма поддержки экспорта продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на основе использования в этих целях инфраструктуры региональных центров поддержки экспорта (в соответствии с пунктом 84 Плана)	КРППР, КППИ	
1.36.1	30.10.2016		КРППР, КППИ	Подготовка предложений в Минэкономразвития России по механизму поддержки экспорта продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на основе существующей инфраструктуры региональных центров поддержки экспорта в Санкт-Петербурге
1.37	Сентябрь 2016 г.	Подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части дополнения обязанностью заказчиков	КГЗ, КГФК, КРППР	
1.37.1	30.09.2016		КГЗ, КГФК, КРППР	Подготовка предложений в Минэкономразвития России в части дополнения обязанностью заказчиков осуществлять закупки, в том числе у субъектов среднего предпринимательства и увеличения объема закупок у субъектов малого предпринимательства

1	2	3	4	5
		осуществлять закупки, в том числе у субъектов среднего предпринимательства и увеличения объема закупок у субъектов малого предпринимательства		
1.38	Август 2016 г.	Формирование рекомендуемого перечня товаров, работ и услуг, закупки которых для обеспечения нужд Санкт-Петербурга осуществляются у субъектов малого предпринимательства	КГЗ, КГФК	
1.39	Сентябрь 2017 г.	Обеспечение доступа к услугам акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга по принципу одного окна через ГКУ «МФЦ» (в соответствии с пунктом 85 Плана)	АГ (КРИОГВ)	



1	2	3	4	5
1.40	Октябрь 2016 г.	Анализ необходимости разработки правового акта, устанавливающего требования к банковским гарантиям, которые предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в качестве обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также обеспечения исполнения договора, заключенного по результатам закупок (в соответствии с пунктом 87 Плана)	КГЗ, КГФК, КРППР, КФ	

## 2. Поддержка отраслей экономики

2.1	Август 2015 г.	Подготовка предложений по созданию особых экономических зон на территории Санкт-Петербурга в целях развития приоритетных отраслей экономики	КППИ, КИ, КЭИО, КЭПСР	
2.1.1	30.03.2015		КППИ, ИОГВ	Подготовка предложений по созданию региональной зоны опережающего развития и особых экономических зон (далее – ОЭЗ) для приоритетных отраслей экономики
2.1.2	30.04.2015		КЭПСР	Анализ эффективности создания региональной зоны опережающего развития и особых экономических зон для приоритетных отраслей экономики
2.1.3	30.06.2015		КППИ	Направление обращения в Минэкономразвития России о создании региональной зоны опережающего развития и особых экономических зон (при необходимости)

1	2	3	4	5
2.1.4	30.09.2015		КППИ, КИ, КЭИО, КЭПСП	Оценка потребности в создании особых экономических зон на территории Санкт-Петербурга в целях развития приоритетных отраслей экономики и формирование перечня отраслей, в целях развития которых необходимо создание особых экономических зон
2.2	Май 2015 г.	Разработка планов поддержки приоритетных отраслей промышленности Санкт-Петербурга, в том числе в разрезе системообразующих предприятий (по утвержденному перечню)	КППИ, ИОГВ	
2.2.1	31.03.2015		КЭПСП, КППИ	Определение критериев отнесения отраслей промышленности Санкт-Петербурга к приоритетным отраслям
2.2.2	15.04.2015		КЭПСП, КППИ	Классификация отраслей промышленности Санкт-Петербурга по приоритетности в соответствии с принятыми критериями
2.2.3	30.04.2015		КППИ	Проведение встреч с предприятиями, представляющими приоритетные отрасли промышленности Санкт-Петербурга, для разработки перечня мероприятий по поддержке отрасли
2.2.4	31.05.2015		КППИ	Формирование перечня предложений по поддержке приоритетных отраслей промышленности Санкт-Петербурга (в том числе в разрезе системообразующих предприятий)
2.3	Июль 2015 г.	Подготовка предложений по перечню инвестиционных проектов в целях привлечения финансирования в форме: оказания содействия в получении кредитов, в том числе, за счет средств государственной корпорации «Банк развития	КИ, КРППР, КППИ	
2.3.1	01.06.2015		КЭПСП, КИ	Формирование перечня требований к инвестиционным проектам для привлечения к их реализации дополнительного финансирования
2.3.2	III-IV квартал 2015 г.		КИ, КРППР, КППИ, КЭПСП	Формирование перечня инвестиционных проектов в целях привлечения необходимого финансирования, и рассмотрение его на Совете по инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга

1	2	3	4	5
2.3.3	31.08.2015	и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)); привлечения кредитов для проектного финансирования инвестиционных проектов, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; гарантий, предоставляемых, в том числе, акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»; привлечения кредитов либо облигационных займов на осуществление инвестиционных проектов (иные цели, установленные Правительством Российской Федерации, включая финансирование реструктуризации текущей задолженности) (в соответствии с пунктами 4, 6 и 7 Плана РФ)	КРППР, КИ	Подготовка предложений по перечню инвестиционных проектов в целях привлечения финансирования в форме гарантий, предоставляемых, в том числе, акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»



1	2	3	4	5
2.4	Сентябрь 2015 г.	Разработка предложений по созданию регионального инвестиционного фонда Санкт-Петербурга в целях реализации на территории Санкт-Петербурга приоритетных инвестиционных проектов путем участия Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах	КИ, КФ, КЭПСП	
2.4.1	30.09.2015		КИ, КФ, КЭПСП	Анализ практики регионов в части создания региональных инвестиционных фондов, определение потенциальных источников финансирования фонда в Санкт-Петербурге, а также определение направлений использования средств регионального инвестиционного фонда Санкт-Петербурга и формирование предложений по итогам проведенного анализа
2.5	Сентябрь 2015 г.	Разработка порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в процессе привлечения инвестиций	КИ	
2.5.1	30.09.2015		КИ	Разработка порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в процессе привлечения инвестиций в соответствии с мероприятиями плана привлечения инвестиций в создание объектов городской инфраструктуры
2.6	Октябрь 2015 г.	Разработка предложений по поддержке и развитию экспортной деятельности организаций в Санкт-Петербурге	КЭПСП, КППИ, КРППР	
2.6.1	30.09.2015		КЭПСП, КППИ, КРППР	Разработка предложений по поддержке и развитию экспортной деятельности организаций в Санкт-Петербурге
2.6.2	31.10.2015		КППИ, КРППР	Включение мероприятий по поддержке и развитию экспортной деятельности организаций в Санкт-Петербурге в государственные программы Санкт-Петербурга

1	2	3	4	5
2.7	Сентябрь 2015 г.	Подготовка предложений по развитию туризма, целью которого является получение медицинских услуг в Санкт-Петербурге («Медицинский туризм»)	КЗ, КИ, КРТ, КЭПСП	
2.7.1	30.09.2015		КИ, КРТ, КФ, КЭПСП	Подготовка и направление в КЗ предложений по развитию направления «Медицинский туризм» с учетом опыта реализации инвестиционных проектов с применением механизма ГЧП в области здравоохранения
2.7.2	30.10.2015		КЗ, КИ, КРТ	Анализ представленных предложений и разработка концепции реализации в Санкт-Петербурге направления «Медицинский туризм»: по территориям, инвесторам, схемам финансирования, перечням предоставления услуг и форматам их предоставления
2.8	Сентябрь 2015 г.	Разработка мер поддержки инвестиционных проектов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи	КИ, КЗ, КФ, КЭПСП	
2.8.1	30.09.2015		КЗ, КФ, КИ, КЭПСП	Проведение анализа потребности в мерах поддержки инвестиционных проектов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, а также разработка предложений по формированию перечня данных мер поддержки
2.8.2	30.09.2015		КЗ, КФ, КИ, КЭПСП	Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство в целях обеспечения реализации разработанных мер поддержки инвестиционных проектов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи

1	2	3	4	5
2.9	Сентябрь 2015 г.	Подготовка предложений по внесению изменений в Закон Санкт-Петербурга от 28.06.1995	КФ, КЗ, КИ, КЭПСП	
2.9.1	30.09.2015	№ 81-11 «О налоговых льготах» в целях установления дополнительного льготного периода (3 года) по налоговым льготам для стратегических инвесторов Санкт-Петербурга, реализующих инвестиционные проекты в сфере высокотехнологичной медицинской помощи	КФ, КЗ, КИ, КЭПСП	Подготовка предложений по внесению изменений в Закон Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых льготах» в целях установления дополнительного льготного периода (3 года) по налоговым льготам для стратегических инвесторов Санкт-Петербурга, реализующих инвестиционные проекты в сфере высокотехнологичной медицинской помощи
2.9.2	31.10.2015		КФ, КЗ, КИ, КЭПСП	Подготовка проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых льготах» в целях установления дополнительного льготного периода (3 года) по налоговым льготам для стратегических инвесторов Санкт-Петербурга, реализующих инвестиционные проекты в сфере высокотехнологичной медицинской помощи
2.10	Июль 2015 г.	Подготовка и направление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложений о внесении изменений в Федеральный закон от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации	КИС, КЭПСП	
2.10.1	31.07.2015		КИС, КЭПСП	Подготовка обращения Губернатора Санкт-Петербурга и направление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации



1	2	3	4	5
		в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» в целях переноса срока вступления его в силу с 01.09.2015 на 01.01.2017		
2.11	Июль 2015 г.	Подготовка и направление	КЭПСП, КФ	
2.11.1	31.07.2015	в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложений о внесении изменений в Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в части, касающейся продления до 2027 года срока действия пониженных тарифов страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и снижения до 70 % предельного размера доли доходов организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, в целях	КЭПСП, КФ	Подготовка обращения Губернатора Санкт-Петербурга и направление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

1	2	3	4	5
		выполнения условий для применения пониженных тарифов страховых взносов		
2.12	2015-2016 гг.	Подготовка предложений по привлечению внебюджетных источников финансирования	КППИ, КГА, КИ, КИС, КС, КЭПСП	
2.12.1	30.09.2016	на создание технопарков Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий, в том числе инновационной инфраструктуры	КГА, КИ, КИС, КС, КЭПСП	Оценка потребности во внебюджетных источниках финансирования для создания технопарков Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий, в том числе инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга и направление в КППИ соответствующих предложений
2.12.2	31.10.2015	Санкт-Петербурга	КППИ	Анализ представленных предложений и формирование итогового перечня предложений по привлечению внебюджетных источников финансирования на создание технопарков Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий, в том числе Санкт-Петербурга
2.13	Сентябрь 2015 г.	Разработка предложений по развитию научных исследований и разработок в Санкт-Петербурге	КНВШ, КЭПСП	
2.13.1	30.09.2015		КНВШ, КЭПСП	Анализ перспективных направлений научных исследований и разработок в Санкт-Петербурге
2.13.2	31.10.2015		КНВШ, КЭПСП	Разработка предложений по мерам поддержки организаций, выполняющих научные исследования и разработки в Санкт-Петербурге
2.14	Сентябрь 2015 г.	Разработка предложений по развитию среднего профессионального образования в Санкт-Петербурге	КО, КЗ, КНВШ, Комитет по культуре, КСП, КТЗН, КФКС, КЭПСП	
2.14.1	30.09.2015			Разработка порядка взаимодействия ИОГВ и работодателей для оценки потребности в специалистах по профессиям и специальностям среднего профессионального образования

1	2	3	4	5
2.14.2	20.10.2015			Организация рабочей встречи с представителями бизнеса для утверждения порядка взаимодействия ИОГВ и работодателей для оценки потребности в специалистах по профессиям и специальностям среднего профессионального образования
2.14.3	30.10.2015			Оценка потребности в специалистах по профессиям и специальностям среднего профессионального образования
2.14.4	30.10.2015			Подготовка предложений по развитию и оптимизации направлений и специальностей профессионального образования в Санкт-Петербурге в соответствии с полученными потребностями в специалистах
2.15	Сентябрь 2015 г.	Подготовка и направление в Минпромторг России предложений по пролонгации действия программы утилизации автотранспортных средств на 2016 и 2017 годы	КППИ	Подготовка обращения Губернатора Санкт-Петербурга в Минпромторг России предложений по пролонгации действия программы утилизации автотранспортных средств на 2016 и 2017 годы
2.16	Сентябрь 2015 г.	Разработка предложений по определению и применению механизма расчета процента локализации автопроизводителей с экспортных поставок производимой ими продукции	КППИ	Разработка предложений по определению и применению механизма расчета процента локализации автопроизводителей с экспортных поставок производимой ими продукции



1	2	3	4	5
2.17	Сентябрь 2015 г.	Подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в части, касающейся предоставления иностранным гражданам права находиться на территории Российской Федерации в течение 72 часов без виз для всех видов пассажирских перевозок	КРТ	Подготовка обращения Губернатора Санкт-Петербурга и направление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
2.18	Октябрь 2015 г.	Подготовка предложений по внесению изменений в Закон Санкт-Петербурга от 28.06.1995	КФ, КРТ, КИ, КЭПСП	
2.18.1	15.10.2015 г.	№ 81-11 «О налоговых льготах» в части, касающейся увеличения срока предоставления налоговых льгот по отдельным видам налогов инвесторам, осуществляющим деятельность в сфере создания объектов гостиничной инфраструктуры и объектов конгрессно-выставочной деятельности	КФ, КРТ, КИ, КЭПСП	Подготовка предложений по увеличению сроков предоставления налоговых льгот по отдельным видам налогов инвесторам, осуществляющим деятельность в сфере создания объектов гостиничной инфраструктуры и объектов конгрессно-выставочной деятельности, с обоснованием такого увеличения
2.18.2	31.10.2015	осуществляющим деятельность в сфере создания объектов гостиничной инфраструктуры и объектов конгрессно-выставочной деятельности	КФ	Подготовка проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых льготах» в части, касающейся увеличения срока предоставления налоговых льгот по отдельным видам налогов инвесторам, осуществляющим деятельность в сфере создания объектов гостиничной инфраструктуры и объектов конгрессно-выставочной деятельности

1	2	3	4	5
2.19	I полугодие 2016 г.	Подготовка проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах» в части установления налоговых льгот в целях поддержки автомобильной промышленности (в соответствии с пунктом 12 Плана)	КФ, КЭПСП	
2.20	I полугодие 2016 г.	Подготовка проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах» в части установления налоговых льгот в целях поддержки жилищного строительства	КФ, КЭПСП	
2.21	2016 – 2017 гг.	Реализация программы «Создание в Санкт-Петербурге (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы (в соответствии с пунктом 30 Плана)	КО, КИО, КС	

1	2	3	4	5
2.22	Сентябрь 2016 г.	Анализ возможности расширения практики реализации проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений (в соответствии с пунктом 49 Плана)	КИ	
2.22.1	30.09.2016		КИ	Приведение законодательства Санкт-Петербурга в соответствие с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2.22.2	постоянно		КИ	Реализация проектов государственно-частного партнерства в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
2.23	Июнь 2016 г.	Анализ необходимости разработки правового акта, устанавливающего исчерпывающий перечень административных процедур при строительстве сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отдельных видов объектов нежилого назначения (в соответствии с пунктом 113 Плана)	КЭИО	
2.23.1	30.06.2016		КЭИО	Проведение мероприятий по формированию и анализу перечня процедур, подготовка предложений о возможности и необходимости разработки правового акта Правительства Санкт-Петербурга, устанавливающего исчерпывающий перечень административных процедур при строительстве сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отдельных видов объектов нежилого назначения



1	2	3	4	5
2.24	Июль 2016 г.	Анализ возможности применения механизма выкупа земельных участков и объектов недвижимого имущества для комплексного развития застроенных территорий (в соответствии с пунктом 115 Плана)	КИ, КИО	
2.25	Июнь 2016 г.	Анализ необходимости разработки правового акта в части включения в государственные контракты на выполнение проектных работ условия об исключительных правах государственных заказчиков на разработанную в рамках контракта проектную документацию с возможностью многократного использования такой проектной документации (в соответствии с пунктом 116 Плана)	КГЗ, КГФК, КИС	
2.26	I полугодие 2016 г.	Разработка предложений по механизму привлечения инвесторов для строительства объектов социальной инфраструктуры в целях размещения дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций	КИ, КИО, КФ, КЭПСП	

1	2	3	4	5
2.27	Август 2016 г.	Разработка плана мероприятий по развитию конгрессно-выставочной деятельности	КРТ	
2.27.1	30.07.2016		КРТ	Анализ приоритетных направлений развития делового туризма и конгрессно- выставочной деятельности в соответствии с приоритетами Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года
2.27.2	30.08.2016		КРТ	Разработка и утверждение плана мероприятий по развитию конгрессно-выставочной деятельности
2.28	Август 2016 г.	Разработка плана мероприятий по развитию индустрии развлечений и отдыха	КК, КМПВОО, КРППР, КРТ, Комитет по печати	
2.28.1	31.07.2016		КК, КМПВОО, КРППР, КРТ, Комитет по печати	Проведение анализа структуры и определение приоритетных направлений в отраслях экономики Санкт-Петербурга, составляющих индустрию развлечений и отдыха Санкт-Петербурга
2.28.2	31.07.2016		КК, КМПВОО, КРППР, КРТ, Комитет по печати	Формирование предложений по мероприятиям плана мероприятий по развитию индустрии развлечений и отдыха
2.28.3	31.08.2016		КК	Разработка и утверждение сводного плана мероприятий по развитию индустрии развлечений и отдыха

1	2	3	4	5
<b>3. Обеспечение социальной стабильности</b>				
<b>Содействие изменению структуры занятости</b>				
3.1	Март 2015 г.	Разработка предложений по развитию программы содействия самозанятости населения	КТЗН	
3.1.1	06.03.2015		КТЗН	Содействие самозанятости безработных граждан в соответствии с законодательством о занятости, включая оказание гражданам единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации
3.2	Март 2015 г.	Подготовка предложений по организации оплачиваемых общественных работ	КТЗН	
3.2.1				<i>Подпункт исключен</i>
3.3	2015-2017 гг.	Информирование граждан и работодателей о ситуации на рынке труда	КТЗН, ГАУ ЦЗН, КППИ, КРППР	
3.3.1	ежемесячно	Санкт-Петербурга и об услугах, оказываемых Службой занятости	КТЗН	Размещение информации о ситуации на рынке труда в СМИ, на сайте КТЗН
3.3.2	ежемесячно	Санкт-Петербурга, организация работы телефонов «горячей линии» для консультирования по вопросам занятости населения	КРППР	Информирование работодателей субъектов малого и среднего предпринимательства о ситуации на рынке труда и об услугах, оказываемых Службой занятости Санкт-Петербурга, через организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, союзы и ассоциации предпринимателей Санкт-Петербурга



1	2	3	4	5
3.3.3	ежемесячно		КППИ, КТЗН	Информирование работодателей промышленных предприятий о ситуации на рынке труда и об услугах, оказываемых Службой занятости Санкт-Петербурга
3.3.4				<i>Подпункт исключен</i>
3.3.5	ежемесячно		КТЗН	Направление информационных писем об услугах ГАУ ЦЗН в Администрации районов Санкт-Петербурга
3.4	2015-2017 гг.	Оказание содействия занятости работникам, планируемыми к увольнению в связи с ликвидацией организации либо сокращением штатной численности, в том числе организация опережающего обучения	КТЗН, ГАУ ЦЗН, КППИ, КРППР	
3.4.1	ежемесячно		КТЗН, КППИ, КРППР	Формирование перечня предприятий города, планирующих увольнение кадров в связи с ликвидацией организации либо сокращением штатной численности
3.4.2	ежемесячно		КТЗН, КППИ, КРППР, Администрации районов Санкт-Петербурга	Доведение информации до Администраций районов Санкт-Петербурга, Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга. Размещение информации на сайтах КТЗН, КППИ, КРППР, Администраций районов Санкт-Петербурга
3.4.3				<i>Подпункт исключен</i>
3.4.4				<i>Подпункт исключен</i>
3.4.5				<i>Подпункт исключен</i>
3.5	2015-2017 гг.		КНВШ, КО, КППИ, КРППР	
3.5.1	2015-2017 гг.	Обеспечение взаимодействия городских предприятий и ВУЗов по вопросам подготовки для данных предприятий необходимых специалистов	КРППР	Реализация программ обучения и повышение квалификации (подготовка, переподготовка кадров) по наиболее востребованным субъектами малого и среднего предпринимательства специальностям

1	2	3	4	5
3.5.2	2015-2017 гг.		КТЗН, КНВШ, КО, КППИ, КРППР	Осуществление мониторинга потребностей предприятий и организаций в работниках, совместно с работодателями, по видам экономической деятельности
3.5.3	2015-2017 гг.		КППИ	Предоставление субсидий субъектам промышленной деятельности Санкт-Петербурга в целях возмещения части затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров
3.5.4	2015-2017 гг.		КО, КНВШ, КППИ, КРППР, КК, КЗ, КФКС, КСП	Установление ИОГВ контрольных цифр приема в профессиональные образовательные учреждения, находящиеся в их ведении, с учетом пункта 3.5.2
3.5.5	ежегодно до 1 ноября		КНВШ	Подготовка предложений по контрольным цифрам приема в ВУЗы Санкт-Петербурга в Министерство образования и науки РФ с учетом п. 3.5.2
3.5.6	2016-2017 гг.		КНВШ	Развитие инновационной деятельности в сфере профессионального образования Санкт-Петербурга путем разработки новых образовательных технологий и создания для их апробации инновационных площадок
3.5-1	Ежемесячно 2016 г.	Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Санкт-Петербурга (в соответствии с пунктом 1 Плана)	КТЗН	

1	2	3	4	5
3.5-2	Август 2016 г.	Анализ возможности предоставления выплат за счет средств материнского (семейного) капитала с учетом критериев нуждаемости семей (в соответствии с пунктом 3 Плана)	КСП, КФ	
3.5-3	I полугодие 2016 г.	Анализ возможности привлечения софинансирования из федерального бюджета для организации летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в соответствии с пунктом 10 Плана)	КО	
<b>Социальная поддержка граждан</b>				
3.6	Март 2015 г.	Формирование заявок на получение средств	КС	
3.6.1	22.03.2015	из федерального бюджета для финансирования строительства жилья «эконом-класса»	КС	Своевременное информирование застройщиков Санкт-Петербурга о проведении конкурсного отбора заявок Минстроем России на софинансирование строительства автомобильных дорог в рамках реализации проектов комплексного освоения территорий для жилищного строительства и формирование заявки Санкт-Петербурга на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга



1	2	3	4	5
3.7	Март 2015 г.	Реализация плана мероприятий по оформлению собственности ТСЖ и собственников жилых помещений в многоквартирных домах на объекты недвижимости, обладающие признаками общего имущества дома (подвалы, чердаки, лестницы и т.д.)	КИО	
3.7.1	31.03.2015		КУГИ	Внесение изменений в приказ Комитета по управлению городским имуществом от 02.02.2009 № 10-п, предусматривающих: - расширение перечня видов помещений, обладающих признаками общего имущества дома, в отношении которых предусмотрен упрощенный порядок сбора документов, необходимых для исключения помещений из Реестра собственности Санкт-Петербурга; - направление писем в адрес ТСЖ с предложением заключать договоры безвозмездного пользования в отношении объектов недвижимости, обладающих признаками общего имущества дома, до момента прекращения в установленном порядке права собственности Санкт-Петербурга на данные объекты, а также заключение договоров безвозмездного пользования в случае поступления заявок от ТСЖ. Проведение работы с ТСЖ по вопросу заключения договоров безвозмездного пользования в отношении объектов недвижимости, обладающих признаками общего имущества дома, до момента прекращения в установленном порядке права собственности Санкт-Петербурга. Заключение договоров безвозмездного пользования в случае поступления заявок от ТСЖ. Издание в соответствии с приказом Комитета по управлению городским имуществом от 02.02.2009 № 10-п распоряжений КУГИ об исключении из Реестра собственности Санкт-Петербурга помещений, являющихся общим имуществом дома

1	2	3	4	5
3.8	Апрель 2015 г.	Осуществление мониторинга социальных выплат	КФ, КСП	
3.8.1	постоянно в течение 2015 г.	и льгот, установленных нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга (в соответствии с пунктом 60 Плана РФ)	КСП	Организация работы по исполнению социальных обязательств в части предоставления социальных выплат и льгот, установленных нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, в том числе с учетом принципов адресности и нуждаемости
3.8.2	30.04.2015		КСП, КФ	Подготовка предложений по оптимизации предоставления мер социальной поддержки и по внесению изменений в соответствующие нормативные акты Санкт-Петербурга
3.9	Май 2015 г., июнь 2016 г.	Разработка предложений по расширению финансирования жилищных программ для населения	ЖК	
3.9.1	31.03.2015	(«Молодежи – доступное жилье» и «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»)	КФ, ЖК	Анализ возможности расширения финансирования действующих жилищных программ для населения
3.9.2	31.05.2015		ЖК	Подготовка предложений по разработке и согласованию проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Санкт-Петербурга о целевых программах Санкт-Петербурга в жилищной сфере», предусматривающего увеличение финансирования целевых программ Санкт-Петербурга «Молодежи – доступное жилье» и «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»

1	2	3	4	5
3.9.3	30.06.2016		ЖК	Подготовка и согласование с КФ предложений по расширению финансирования жилищных программ для населения («Молодежи - доступное жилье» и «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге») для дальнейшего включения указанных предложений в проект закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
3.10	Июнь 2015 г.	Оказание содействия предприятиям пищевой промышленности в создании сырьевой продовольственной базы (агрокомплекса) и рынков сбыта на территории СЗФО	КППИ, КРППР, КЭРиИД ЛО (по согласованию)	
3.10.1	апрель 2015, далее по мере необходимости		КППИ	Организация взаимодействия с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности в части выявления и решения проблем в создании сырьевой базы
3.10.2	29.05.2015		КРППР	Взаимодействие с представителями торговых предприятий Санкт-Петербурга в целях определения потребностей в продукции, производимой предприятиями пищевой промышленности СЗФО
3.10.3				<i>Подпункт исключен</i>
3.10.4	2015 – 2017 гг.		КППИ	Содействие продвижению продукции предприятий пищевой промышленности и сельхозтоваропроизводителей регионов на рынки сбыта в рамках реализации статей 3 и 4 Соглашения между Санкт-Петербургом и Администрацией Новгородской области



1	2	3	4	5
3.11	2015 г.	Разработка программы	КРППР, КЭПСП	
3.11.1	30.06.2015	поддержки малоимущих граждан совместно с предприятиями розничной торговли, в том числе по установлению минимальных наценок на товары первой необходимости, программы специализированных скидок и купонов на приобретение товаров	КРППР, КЭПСП	Формирование предложений по мероприятиям программы поддержки малоимущих граждан
3.11.2				<i>Подпункт исключен</i>
3.12	2015-2017 гг.	Исполнение социальных обязательств в отношении роста заработных плат категорий работников, определенных Указами Президента РФ	Правительство Санкт-Петербурга, ИОГВ	
3.12.1				<i>Подпункт исключен</i>
3.12-1	Декабрь 2016 г.	Проведение мониторинга организаций высшего образования, участвующих в программах развития опорных образовательных организаций высшего образования для региональных экономических систем и развития лидирующих отраслевых образовательных организаций высшего образования (в соответствии с пунктом 95 Плана)	КНВШ	

1	2	3	4	5
3.12-2	Сентябрь 2016 г.	Внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья во всех образовательных организациях (в соответствии с пунктом 97 Плана)	КО	
3.12-3	Сентябрь- октябрь 2016 г.	Организация и проведение регионального открытого чемпионата профессионального мастерства по системе WorldSkills и городских конкурсов профессионального мастерства «Шаг в профессию» (в соответствии с пунктом 104 Плана)	КО	
<b>Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения</b>				
3.13	Май 2015 г.	Установление порядка осуществления регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты	Комитет по тарифам, КЗ	
3.13.1	Май 2015 г.		Комитет по тарифам, КЗ	Проведение анализа и выработка предложений по контролю за применением цен на лекарственные препараты
3.13.2	после принятия постановления Правительства РФ		Комитет по тарифам, КЗ	Разработка проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об установлении порядка осуществления регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные

1	2	3	4	5
				препараты» после утверждения соответствующего постановления Правительства РФ
3.14	2015-2017 гг.	Обеспечение выполнения обязательств по социальным гарантиям по лекарственному обеспечению препаратами и изделиями медицинского назначения льготных категорий населения	КЗ, КСП	
3.14.1	ежегодно		КЗ, КСП	Организация работы по исполнению социальных обязательств по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения льготных категорий населения, в том числе проживающих в стационарных организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга
4.1	Март 2015 г.	Подготовка предложений по установлению	КЭПСП, КФ	
4.1.1	10.03.2015	дополнительных критериев получения государственной поддержки для предприятий Санкт-Петербурга (отсутствие налоговой задолженности, задолженности по договорам аренды имущества Санкт-Петербурга и т.д.)	КЭПСП, КППИ, КРППР, КФ	Подготовка предложений по изменению требований к получению государственной поддержки для хозяйствующих субъектов Санкт-Петербурга
4.1.2	31.03.2015		ИОГВ	Разработка проектов нормативных актов Санкт-Петербурга по утверждению критериев получения государственной поддержки для хозяйствующих субъектов Санкт-Петербурга
4.2	Апрель 2015 г.	Перераспределение расходов бюджета из статей обеспечения деятельности ИОГВ в статьи развития (за счет оптимизации расходов на персонал и отказа от закупок товаров (услуг), не относящихся к неотложным нуждам, в том числе новых автомобилей и дорогостоящей мебели)	КФ, КЭПСП	
4.2.1	30.04.2015		КФ, ИОГВ	Внесение изменений в бюджет Санкт-Петербурга в результате подготовки проекта Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в бюджет Санкт-Петербурга на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов» по предложениям ИОГВ



1	2	3	4	5
4.3	Сентябрь 2015 г.	Разработка плана привлечения инвестиций в создание объектов городской инфраструктуры	КИ, КЗ, КНВШ, КО, КППИ, КФ, КЭПСП	
4.3.1	30.09.2015		КИ, КЗ, КНВШ, КО, КППИ, КФ, КЭПСП	Подготовка предложений и формирование перечня инвестиционных проектов по строительству объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры для реализации, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства
4.3.2	30.10.2015		КИ	Разработка плана привлечения инвестиций в создание объектов городской инфраструктуры
4.4	Июнь 2015г.	Разработка механизма предоставления государственных гарантий Санкт-Петербурга, его и методическое обеспечение	КФ, КИ, КЭПСП	
4.4.1				<i>Подпункт исключен</i>
4.5	Январь 2016 г.	Разработка проектов постановлений Правительства Санкт-Петербурга, предусмотренных в части 4 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	КЭПСП, КГЗ	
4.5.1				<i>Подпункт исключен</i>
4.5.2				<i>Подпункт исключен</i>
4.5.3	31.01.2016		КЭПСП, КГЗ	Разработка проекта постановления правительства Санкт-Петербурга, устанавливающего требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1	2	3	4	5
4.5.4	31.01.2016		КЭПСП, КГЗ	Разработка проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга, устанавливающего правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами (включая соответственно подведомственные казенные учреждения)
4.5.5	31.01.2016		КЭПСП, КГЗ	Разработка проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга, устанавливающего правила определения требований к закупаемым государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами, соответственно и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
4.5.6	01.07.2016		КГЗ, ИОГВ	Разработка и утверждение требований к закупаемым исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений
4.6	Июль 2015 г.	Оптимизация мероприятий государственных программ Санкт-Петербурга в целях финансирования наиболее приоритетных направлений программ (пункт 34 Плана РФ)	ИОГВ, АГ	
4.6.1	30.04.2015		КЭПСП	Проведение оценки исполнения мероприятий государственных программ Санкт-Петербурга
4.6.2	31.05.2015		КЭПСП, ИОГВ	Подготовка предложений по совершенствованию государственных программ Санкт-Петербурга и оптимизации расходов бюджета Санкт-Петербурга

1	2	3	4	5
4.7	2015	Подготовка проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об определении случаев заключения государственных контрактов, длительность производственного цикла которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»	КГЗ, КЭПС, КФ	
4.7.1	31.03.2015		КГЗ, КФ	Подготовка предложений по порядку заключения в Санкт-Петербурге контрактов жизненного цикла
4.7.2				<i>Подпункт исключен</i>
4.7.3	30.07.2015		КГЗ, КЭПС	Разработка проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об определении случаев заключения государственных контрактов, длительность производственного цикла которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»
4.7.4	30.10.2015		КГЗ, КЗ, КППИ	Подготовка и направление в Минэкономразвития России предложений о возможности заключения долгосрочных государственных контрактов с единственным поставщиком - отечественным производителем фармацевтических препаратов, медицинской техники
4.7.5	31.10.2015		КГЗ, КРТИ, КЭИО, КЗ, КС, КТ	Подготовить предложения по проведению закупок длительного производственного цикла и закупок с заключением контрактов жизненного цикла (в том числе договоров лизинга)
4.7.6	30.11.2015		КЗ, КГЗ	Подготовка предложений о возможности заключения контракта жизненного цикла (далее – КЖЦ) по приобретению медицинского оборудования и направление в Минэкономразвития РФ предложений о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1087 «Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла» в части дополнения перечня случаев заключения КЖЦ приобретением медицинского оборудования



1	2	3	4	5
4.7.7	31.12.2015		КГЗ, КЗ	Подготовка предложений по порядку заключения в Санкт-Петербурге КЖЦ по приобретению медицинского оборудования за счет бюджета Санкт-Петербурга при условии его производства на территории Санкт-Петербурга
4.7.8	31.12.2015		КГЗ	Подготовка предложений о возможности заключения КЖЦ по приобретению автомобильной техники
4.8	2015 г.	Подготовка предложений в Правительство РФ по внесению изменений в Бюджетный кодекс РФ в целях укрепления доходной базы бюджетов субъектов РФ, в том числе: по увеличению до 100 процентов норматива зачисления акцизов на крепкую алкогольную продукцию в доходы бюджетов субъектов РФ, передачи в бюджеты регионов 50 процентов доходов от акцизов на табачную продукцию и легковые автомобили и др.	КФ	
4.8.1	16.03.2015		КФ	Подготовка проекта обращения Губернатора Санкт-Петербурга в Правительство РФ по вопросу внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ
4.9	2015 г.	Разработка мер снижения стоимости строительства объектов в рамках городского заказа за счет оптимизации проектных решений, технических условий на подключение инженерной инфраструктуры и импортозамещения	КС, КЭИО	
4.9.1	постоянно		КЭИО	Установление обременения на использование оборудования отечественных производителей при формировании заданий на проектирование объектов инженерной инфраструктуры
4.9.2	постоянно		КЭИО	Использование стоимостных показателей оборудования и материалов с преимуществом производителей Санкт-Петербурга и РФ при формировании начальной максимальной цены государственного контракта

1	2	3	4	5
4.9.3	30.12.2015		КЭИО	Сокращение сроков и упрощение процедур технологического присоединения к электрическим сетям в Санкт-Петербурге
4.9.4	25.12.2015		КС	Разработка вариантов импортозамещения поставляемой продукции на строящихся объектах без понижения качества поставляемой продукции и без увеличения расходов бюджета
4.10	Май 2015 г., 2016-2017 гг.	Обеспечение установления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды	КЭИО, ИОГВ, АГ	
4.10.1	март 2015 г.	исполнительным органам государственной власти и получателям средств бюджета, предусматривающее снижение объемов потребления	КЭИО, ИОГВ	Согласование ИОГВ с КЭИО лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды главным распорядителям и получателям средств бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий год
4.10.2	май 2015 г., 2016-2017 гг.	топливно-энергетических ресурсов и воды ежегодно на 2% к сопоставимым условиям предшествующего года	КЭИО	Формирование на соответствующий год энергетического баланса лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в натуральном и стоимостном выражении на оплату коммунальных услуг организаций, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Направление энергетического баланса в КФ
4.10.3	февраль 2016 г., 2017 г.		КЭИО, ИОГВ, СПб ГБУ «Центр энергосбережения»	Ежегодное предоставление ИОГВ сведений о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов и воды ИОГВ и получателей средств бюджета, предусматривающих снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды ежегодно на 2% к сопоставимым условиям предшествующего года

1	2	3	4	5
4.11	2015-2016 гг.	Разработка механизмов	КФ	
4.11.1	31.12.2015	по повышению эффективности и снижению финансовых рисков предприятий, учреждений и организаций с участием Санкт-Петербурга		Разработка проекта распоряжения КФ по повышению эффективности и снижению финансовых рисков предприятий, учреждений и организаций с участием Санкт-Петербурга во взаимоотношениях с поставщиками финансовых услуг
4.11.2	ежегодно	во взаимоотношениях с поставщиками финансовых услуг		Контроль за исполнением распоряжения КФ по повышению эффективности и снижению финансовых рисков предприятий, учреждений и организаций с участием Санкт-Петербурга в о взаимоотношениях с поставщиками финансовых услуг
4.12	Октябрь 2015 г.	Проведение переговоров с банками по вопросу предоставления мер поддержки организациям, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере развития инженерной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и(или) Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	КЭПСП, КФ	Проведение переговоров с банками по вопросу предоставления преференций при кредитовании (льготное кредитование) организациям, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере развития инженерной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и(или) Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»



1	2	3	4	5
4.13	Ноябрь 2016 г.	Разработка предложений по повышению эффективности мер поддержки реализации стратегических инвестиционных проектов Санкт-Петербурга	КИ	
4.14	Июль 2016 г.	Расширение перечня услуг, оказываемых на возмездной основе государственными учреждениями Санкт-Петербурга, находящимися в ведении Архивного комитета Санкт-Петербурга	АК	
4.15	Июль 2016 г.	Анализ необходимости разработки отдельного порядка, предусматривающего внесение залога, необходимого для демонтажа нестационарных торговых объектов, собственником имущества, находящегося на земельном участке, в отношении которого проводится аукцион	КИО	
4.16	Октябрь 2016 г.	Направление в Министерство финансов Российской Федерации обращения о предоставлении бюджету Санкт-Петербурга из федерального бюджета в 2016 году бюджетного	КФ	

1	2	3	4	5
		кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Санкт-Петербурга		
<b>5. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере</b>				
5.1	2015-2017 гг.	Проведение мониторинга показателей социально-экономического развития и анализа ситуации в различных отраслях экономики в целях своевременного реагирования на возникающие проблемы (пункт 60 Плана РФ)	КЭПСП, КППИ, КРППР	
5.1.1	ежеквартально		КЭПСП	Подготовка информационно-аналитических материалов по итогам социального и экономического развития Санкт-Петербурга
5.1.2	ежеквартально		КИО	Проведение регулярного мониторинга доходов: - от аренды объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга и сданных в аренду; - от аренды земельных участков, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, а также право собственности на которые не разграничено
5.1.3	ежегодно		КРППР	Проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы с целью получения информации о состоянии малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге и эффективности реализуемых мер государственной поддержки
5.1.4	ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным		КППИ	Проведение мониторинга показателей социально-экономического развития обрабатывающего комплекса Санкт-Петербурга. Подготовка и направление в КЭПСП информационной справки о результатах проведения мониторинга

1	2	3	4	5
5.1.5	ежеквартально, до 20 числа следующего за отчетным		КИ	Мониторинг показателей инвестиционной активности
5.2	2015-2017 гг.	Проведение мониторинга отпускных и розничных цен	КРППР, КЭПСП, ИОГВ	
5.2.1	ежеквартально	на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, лекарства, строительные материалы, горюче-смазочные материалы и другие значимые товары	Комитет по тарифам	Проведение мониторинга за применением цен на лекарственные препараты в соответствии с распоряжением Комитета по тарифам от 11.12.2014 № 458-р
5.2.2	ежемесячно	в целях оперативного реагирования на возможный рост цен	КРППР, КГЗ, КЗ, КППИ, КЭПСП, КГФК	Проведение мониторинга: - цен по перечню отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 № 530; - цен по перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014 № 2782-р; - цен на строительные товары; - цен на горюче-смазочные материалы.
5.3		<i>Пункт исключен</i>		
5.3.1				<i>Подпункт исключен</i>
5.3.2				<i>Подпункт исключен</i>



1	2	3	4	5
5.4	2015-2017 гг.	Проведение мониторинга и анализа ситуации на рынке труда Санкт-Петербурга, в том числе причин принятия работодателями решений об увольнении (осуществление мониторинга увольнения) работников в связи с ликвидацией организации, сокращением штатной численности	КТЗН	
5.4.1	2015-2017 гг.		КТЗН	Обеспечение контроля за своевременностью и качеством предоставления информации в рамках высвобождения работников организаций в связи с ликвидацией, либо сокращением численности или штата работников
5.4.2	2015-2017 гг.		КТЗН	Проведение мониторинга и анализа ситуации на рынке труда Санкт-Петербурга, в том числе причин увольнения работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников
5.4.3	2015-2017 гг.		КТЗН, КППИ	Проведение мониторинга и анализа ситуации с занятостью работников организаций в области производства железнодорожного подвижного состава для включения в материалы к межведомственной рабочей группе по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов РФ
5.4.4	2015-2017 гг.		КТЗН	Мониторинг публикаций в СМИ об увольнениях (в том числе предстоящих) на предприятиях и в организациях Санкт-Петербурга
5.5	2015-2017 гг.	Организация мониторинга финансово-хозяйственной деятельности предприятий, оказывающих существенное влияние на экономику Санкт-Петербурга	КЭПСП	
5.5.1	31.03.2015		КЭПСП	Определение критериев отнесения предприятий (организаций) к предприятиям, оказывающим существенное влияние на экономику Санкт-Петербурга (системообразующим предприятиям)
5.5.2	29.04.2015		КППИ, КРППР	Формирование перечня предприятий, оказывающих существенное влияние на экономику Санкт-Петербурга

1	2	3	4	5
5.5.3	ежеквартально 2015-2017 гг.		КППИ, КРППР, КВС, КЗ, КИ, КИС, КНВШ, КРТИ, КТ, КТЗН, КЭИО, КИО, КС	Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности предприятий, оказывающих существенное влияние на экономику Санкт-Петербурга (системообразующих предприятий)
5.5.4	ежеквартально 2015-2017 гг.		Комитет по тарифам	Организация ежеквартального мониторинга основных показателей финансово-хозяйственной деятельности крупных регулируемых организаций и выявление возникающих проблем крупных регулируемых организаций для их учета в тарифном регулировании
5.6	2015-2017 гг.	Организация на постоянной основе обмена информацией между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью о сельхозпроизводителях, предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, готовых поставлять свою продукцию в торговые организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области	КРППР	
5.6.1	2015-2017 гг.		КВС, КРППР	Внесение изменений в Соглашение между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью от 19.04.2005 № 12-с в части дополнения статей об обмене информацией о сельхозпроизводителях, предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, готовых поставлять свою продукцию в торговые организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области
5.6.2	2015-2017 гг.		КППИ	Реализация Соглашения в части обмена информацией о сельхозпроизводителях, предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности

**Принятые сокращения:**

АГ – Администрация Губернатора Санкт-Петербурга

АК – Архивный комитет Санкт-Петербурга

ВУЗ – высшее учебное заведение

ГАУ ЦЗН – Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»

ГБУ «Центр энергосбережения» – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр энергосбережения»

ГРБС – главные распорядители бюджетных средств Санкт-Петербурга

ГУП – государственное унитарное предприятие

ЖК – Жилищный комитет



ИОГВ – исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением Администрации Губернатора Санкт-Петербурга  
ИТ – информационные технологии  
КБ – Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга  
КГА – Комитет по градостроительству и архитектуре  
КГЗ – Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга  
КГФК – Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга  
КЗ – Комитет по здравоохранению  
КИ – Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга  
КИО – Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга  
КИС – Комитет по информатизации и связи  
КК – Комитет по культуре Санкт-Петербурга  
КМПВОО – Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями  
КНВШ – Комитет по науке и высшей школе  
КО – Комитет по образованию  
Комитет по печати – Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации  
Комитет по тарифам – Комитет по тарифам Санкт-Петербурга  
КППИ – Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга  
КРИОГВ – Комитет по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга  
КРППР – Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга  
КРТ – Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга  
КРТИ – Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга  
КС – Комитет по строительству  
КСП – Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга  
КТ – Комитет по транспорту  
КТЗН – Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга  
КУГИ – Комитет по управлению городским имуществом  
КФ – Комитет финансов Санкт-Петербурга  
КФКС – Комитет по физической культуре и спорту  
КЭИО – Комитет по энергетике и инженерному обеспечению  
КЭПСР – Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга  
КЭРиИД ЛО – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области  
ЛО – Ленинградская область  
Минпромторг России – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  
План – План действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году, утвержденный председателем Правительства Российской Федерации Медведевым Д.А. 01.03.2016



План РФ – План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р

Программа – Программа первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Санкт-Петербурге в 2015 году и на 2016-2017 годы, утвержденная распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2015 № 10-рп

РФ – Российская Федерация

СГСН – Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

СЗФО – Северо-Западный федеральный округ

ГКУ «МФЦ» - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

ТСЖ – товарищество собственников жилья

УСП – Управление социального питания

УФАС – Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу